

Αριθμός Πρακτικού 59
Της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κορινθίων
Της 16-12-2020

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κορινθίων, που αποτελείται από τους κ.κ.: 1)Βασίλειο Νανόπουλο, Δήμαρχο Κορινθίων, ως Πρόεδρο, 2)Ζαχαριά Σπυριδωνα, Αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής, 3)Μπίτζιο Δημήτριο, Αντιδήμαρχο Καθαριότητας, 4)Κόλλια Κωνσταντίνα, Δημοτική Σύμβουλο, 5)Πούρο Γεώργιο, Δημοτικό Σύμβουλο, 6)Πνευματικό Αλέξανδρο, Δημοτικό Σύμβουλο, 7)Ταγαρά Βασίλειο, Δημοτικό Σύμβουλο, 8)Σταυρέλη Νικόλαο, Δημοτικό Σύμβουλο, και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημοτικό Σύμβουλο, ως μέλη, σύμφωνα με τις α)με αριθμό 342/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων περί εκλογής μελών της Οικονομικής Επιτροπής για την περίοδο 2019 - 2021 και β)με αριθμό 30467/4-9-2019 απόφαση Δημάρχου Κορινθίων περί ορισμού Αντιδημάρχων στην Οικονομική Επιτροπή και στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συνεδρίασε μέσω τηλεδιάσκεψης, καθώς και με επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για όσα μέλη αντιμετώπισαν αδυναμία σύνδεσης στην τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1, παρ.στ., της υπ' αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ.:78363 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ Β'4899/6-11-2020) «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 6:00», της υπ' αριθ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/133/οικ.20764/7-11-2020 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών και της υπ' αριθ. 426/ΑΠ 77233/13-11-2020 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών, σήμερα την 16^η Δεκεμβρίου 2020, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 10:00 σε τακτική συνεδρίαση και ύστερα από την υπ' αριθ. 38012/11-12-2020 πρόσκληση του Προέδρου της, που κοινοποιήθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε ένα από τα μέλη της (τακτικά και αναπληρωματικά), για να συζητήσει και να πάρει αποφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν με την ίδια πρόσκληση και οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων του Δήμου Κορινθίων.

Επειδή ο κ. Κορδώσης Χρήστος, τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής εκ της μειοψηφίας, εκλεγμένο με την αριθμ. 342/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων, με το υπ' αριθμ. πρωτ. 17002/19-6-2020 έγγραφό του δήλωσε την ανεξαρτητοποίησή του από την δημοτική παράταξη της μειοψηφίας «Δύναμη Εξέλιξης», και έως την αντικατάστασή του παίρνει την θέση του, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 7 του άρθρου 74 του Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, με την σειρά εκλογής της αριθμ. 342/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου το αναπληρωματικό μέλος κ. Πλατής Σπυριδων, ο οποίος και κλήθηκε νόμιμα με την ως άνω πρόσκληση.

Στην συνεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταν παρόντα μέσω τηλεδιάσκεψης και με επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου εννέα (9) μέλη και έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.

Παρόντες

1)Νανόπουλος Βασίλειος, Πρόεδρος (μέσω τηλεδιάσκεψης), 2)Ζαχαριάς Σπυρίδων (μέσω τηλεδιάσκεψης), 3)Μπίτζιος Δημήτριος (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), 4)Καρσιώτης Παναγιώτης (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Κόλλια Κωνσταντίνα) (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), 5)Παπαδημητρίου Σωτήριος (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Πούρο Γεώργιο) (μέσω τηλεδιάσκεψης), 6)Πνευματικός Αλέξανδρος (μέσω τηλεδιάσκεψης), 7)Ταγαράς Βασίλειος (μέσω τηλεδιάσκεψης), 8)Σταυρέλης Νικόλαος (μέσω τηλεδιάσκεψης), 9)Πλατής Σπυρίδων (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου).

Απόντες

Ουδείς.

Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 614^η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 9^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «**Έγκριση ή μη του 3^{ου} Α.Π.Ε. του έργου “Αποκατάσταση ζημιών των οδικών υποδομών και των συνοδών τους υδραυλικών έργων στη ΔΕ Κορίνθου του Δήμου Κορινθίων, Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας, που επλήγη από τη φυσική καταστροφή της 29^{ης} και 30^{ης} Σεπτεμβρίου 2018**» υπενθυμίζει στα μέλη της Επιτροπής τα κάτωθι:

1. την υπ'αριθ. Β/ΦΠΡ010/οικ.760/18-2-2019 Απόφαση Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών με θέμα «Έγκριση δέσμευσης ποσού τριών εκατομμυρίων ευρώ (3.000.000,00€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ σε βάρος του προϋπολογισμού του ενάριθμου έργου 2018ΣΕ87100008 της ΣΑΕ 871 του Π.Δ.Ε. διάθεση ισόποσης πίστωσης και μεταβίβασής της στον Δήμο Κορινθίων, Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας, για την υλοποίηση του έργου «Αποκατάσταση ζημιών των οδικών υποδομών και των συνοδών τους υδραυλικών έργων του Δήμου Κορινθίων, Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας, που επλήγη από την φυσική καταστροφή της 29ης και 30ης Σεπτεμβρίου 2018»
2. την υπ'αριθμ. 6/2019 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κορινθίων για την εκτέλεση του έργου «Αποκατάσταση ζημιών των οδικών υποδομών και των συνοδών του υδραυλικών έργων στη Δημοτική Ενότητα Κορίνθου του Δήμου Κορινθίων, Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας, που πλήγηκαν από την φυσική καταστροφή της 29ης και 30ης Σεπτεμβρίου 2018» προϋπολογισμού 1.400.000,00 € με ΦΠΑ,
3. την υπ'αριθμ. 15/150/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κορινθίων, περί Έγκρισης προσφυγής στην διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ 2(γ) και το άρθρο 32Α του Ν 4412/2016 (όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει)
4. το από 17-4-2019 πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης για τη σύναψη της Σύμβασης
5. την υπ'αριθμ. 17/156/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κορινθίων, περί έγκρισης του από 17-4-2019 πρακτικού της Ε.Α. σύναψης της σύμβασης και ανάθεσης εκτέλεσης του έργου ,
6. την υπ'αριθ. 459/2019 Πράξη του Ε' Κλιμακίου του Ελ. Συνεδρίου

7. το υπ'αριθ. πρωτ. 22481/2019 συμφωνητικό εκτέλεσης του έργου συνολικού ποσού 1.260.000,03€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) με προθεσμία περαίωσης του έργου τεσσάρων (4) μηνών.
8. την υπ' αριθ. πρωτ. 25693/2019 εμπρόθεσμη αίτηση του αναδόχου περί παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου,
9. την υπ'αριθ. 7279/5-10-2018 Απόφαση Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας περί κήρυξης σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας της Δ.Ε. Κορίνθου,
10. τις υπ'αριθ. πρωτ. 1948/19-3-2019 & 5603/07-8-2019 αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας περί παράτασης της κήρυξης έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας της Δ.Ε. Κορίνθου
11. το υπ'αριθ. πρωτ. ΦΠΡ10/4239/10-9-2019 έγγραφο της Ε.Υ.Δ.Ε. Κ.Σ.Σ.Υ.
12. την υπ'αριθ. 375/2019 Α.Δ.Σ. περί έγκρισης της παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου
13. την υπ'αριθ. πρωτ. 7818/2019 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας περί παράτασης της κήρυξης έκτακτης ανάγκης της Δ.Ε. Κορίνθου
14. τον 1ο Α.Π.Ε. του έργου και την αιτιολογική έκθεση που τον συνοδεύει
15. την υπ'αριθ. 495/2019 ΑΔΣ περί έγκρισης του 1ου ΑΠΕ του έργου
16. την υπ'αριθ. πρωτ. 37632/2019 αίτηση του αναδόχου περί παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου,
17. την υπ'αριθ. 497/2020 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης της παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου
18. την υπ'αριθ. πρωτ. 3175/2020 αίτηση του αναδόχου περί παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου
19. την υπ'αριθμ. 1409/2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας για παράταση της κήρυξης σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης έως 31-8-2020.
20. την υπ'αριθμ.15/135/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του εν λόγω έργου μέχρι 31-08-2020 (ΑΔΑΜ τροποποίησης σύμβασης: 20SYMV006879330),
21. τον 2^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα και την αιτιολογική έκθεση που τον συνοδεύει,
22. το υπ'αριθμ. 15/02-07-2020 Πρακτικό του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Πελοποννήσου σύμφωνα με το οποίο γνωμοδοτεί υπέρ της έγκρισης του 2^{ου} Α.Π.Ε. του εν λόγω έργου,
23. το υπ. αριθμ. ΦΠΡ010/3336/22-07-2020 της Ε.Υ.Δ.Ε. Κ.Σ.Σ.Υ. της Γενικής Διεύθυνσης Συγκοινωνιακών Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με θέμα: Έγκριση του 2^{ου} Α.Π.Ε. του έργου «Αποκατάσταση ζημιών των οδικών υποδομών και των συνοδών του υδραυλικών έργων στη ΔΕ Κορίνθου του Δήμου Κορινθίων, Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας, που επλήγη από τη φυσική καταστροφή της 29^{ης} και της 30^{ης} Σεπτεμβρίου 2018»,
24. την υπ'αριθμ. 39/334//2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης του 2ου ΑΠΕ του έργου (ΑΔΑΜ τροποποίησης σύμβασης: 20SYMV007174488),
25. την αριθμ. 43/401/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί παράτασης προθεσμίας

εκτέλεσης του εν λόγω έργου μέχρι την 03-03-2021, (ΑΔΑΜ τροποποίησης σύμβασης: 20SYMV007402405),

και θέτει υπόψη των Μελών της Επιτροπής το υπ. αριθμ. 614/12-11-2020 έγγραφο του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Πελοποννήσου με το οποίο διαβιβάζουν το υπ αριθμ. 24/10-11-2020 Πρακτικό του Τεχνικού Συμβουλίου με το οποίο γνωμοδοτούν θετικά υπέρ της έγκρισης του 3^{ου} Α.Π.Ε. του εν λόγω έργου, το υπ. αριθμ. ΦΠΡ010/106782/24-11-2020 έγγραφο της Ε.Υ.Δ.Ε. Κ.Σ.Σ.Υ. της Γενικής Διεύθυνσης Συγκοινωνιακών Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με θέμα: Έγκριση του 3^{ου} Α.Π.Ε. του έργου «Αποκατάσταση ζημιών των οδικών υποδομών και των συνοδών τους υδραυλικών έργων στη ΔΕ Κορίνθου του Δήμου Κορινθίων, Π. Ε. Κορινθίας, που επλήγη από τη φυσική καταστροφή της 29^{ης} και της 30^{ης} Σεπτεμβρίου 2018» και την αριθμ. 37429/7-12-2020 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου, η οποία έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ: Έγκριση ή μη του 3^{ου} Α.Π.Ε. του έργου «Αποκατάσταση ζημιών των οδικών υποδομών και των συνοδών τους υδραυλικών έργων στη Δ.Ε Κορίνθου του Δήμου Κορινθίων, Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας, που επλήγη από τη φυσική καταστροφή της 29^{ης} και 30^{ης} Σεπτεμβρίου 2018»

Κύριε Δήμαρχε, κ.κ. Δημοτικοί Σύμβουλοι, ,

Η Εργοληπτική Επιχείρηση «ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε, δυνάμει της με αριθμ. Πρωτ. 22481/1-7-2019 συμβάσεως ανέλαβε την κατασκευή του έργου του θέματος με αριθμ. μελ. 6/2019 της Δ.Τ.Υ. Δήμου Κορινθίων.

Από την Δ/νση Τ.Υ. συντάχθηκε ο 3^{ος} Α.Π.Ε. του εν λόγω έργου ο οποίος δεν παρουσιάζει μεταβολή σε σχέση με την σύμβαση. Συντάχθηκε προκειμένου να καταστεί δυνατόν να συμπεριληφθούν αυξήσεις και μειώσεις σε ποσότητες εργασιών, καθώς και εργασίες πρόσθετες από τις συμβατικές χωρίς να τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» του έργου, βάσει των §3,4 του άρθρου 57 του Ν 3669/08 από τη χρήση των απρόβλεπτων και των επί έλλειτον δαπανών.

Η συνολική προτεινόμενη δαπάνη του παρόντος 3^{ου} Α.Π.Ε. ανέρχεται σε 1.260.000,03 (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α) ίσο με την σύμβαση.

Ο εν λόγω 3^{ος} Α.Π.Ε. εγκρίθηκε από το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων έργων της Περιφέρειας Πελοπ/σου με το πρακτικό 614/12-11-2020 και από την Ε.Υ.Δ.Ε. Κατασκευής & Συντήρησης Συγκοινωνιακών Υποδομών (αρ.πρτ. ΦΠΡ010/106782)

Παρακαλούμε για την έγκρισή του από την Οικονομική Επιτροπή.»

Κατόπιν των ανωτέρω, ο Πρόεδρος προτείνει την έγκριση του 3^{ου} Α.Π.Ε. του έργου «Αποκατάσταση ζημιών των οδικών υποδομών και των συνοδών τους υδραυλικών έργων στη Δ.Ε Κορίνθου του Δήμου Κορινθίων, Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας, που επλήγη από τη φυσική καταστροφή της 29^{ης} και 30^{ης} Σεπτεμβρίου 2018» συνολικής δαπάνης 1.260.000,03€ με το Φ.Π.Α., εργολαβίας του οικονομικού φορέα με την επωνυμία “ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε.” σύμφωνα με την ως άνω εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου.

Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο κ. Πνευματικός Αλέξανδρος, ο οποίος μεταξύ άλλων ανέφερε ότι τα έργα του Ζορμπά θα πρέπει να εκτελεστούν όπως έχουν εγκριθεί και κυρίως το γήπεδο του Σολομού.

Στο σημείο αυτό ο κ. Σταυρέλη Νικόλαος, δήλωσε ότι απέχει από την ψηφοφορία του θέματος.

Οι κ.κ. Μπίτζιος Δημήτριος, Καρσιώτης Παναγιώτης και Πλατής Σπυρίδων, οι οποίοι αντιμετώπισαν αδυναμία σύνδεσης στην τηλεδιάσκεψη, δήλωσαν γραπτώς μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου πως ψηφίζουν θετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή κατόπιν διαλογικής συζήτησης μέσω τηλεδιάσκεψης, καθώς και επικοινωνίας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και έχοντας υπόψη την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, την αριθμ. 37429/07-12-2020 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου καθώς και τα συνημμένα αυτής έγγραφα τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκαν και ισχύουν, τις διατάξεις του άρθρου 57 του ν. 3669/08 καθώς και τις διατάξεις του 4555/2018 όπως ισχύουν,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

(μειοψηφούντων των κ.κ. Πνευματικού Αλέξανδρου και Ταγαρά Βασίλειου.

Με αποχή από την ψηφοφορία του κ. Σταυρέλη Νικόλαου)

Εγκρίνει τον 3^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών Α.Π.Ε. του έργου «Αποκατάσταση ζημιών των οδικών υποδομών και των συνοδών τους υδραυλικών έργων στη ΔΕ Κορίνθου του Δήμου Κορινθίων, Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας, που επλήγη από τη φυσική καταστροφή της 29^{ης} και της 30^{ης} Σεπτεμβρίου 2018» συνολικής δαπάνης 1.260.000,03€ με το Φ.Π.Α., εργολαβίας του οικονομικού φορέα με την επωνυμία “ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε.”, ο οποίος έχει συνταχθεί και θεωρηθεί από τη Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου Κορινθίων, σύμφωνα με την αριθμ. 6/2019 μελέτη (προϋπολογισμού 1.400.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α), όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης.

Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.

Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **59/614/2020.-**

Ακριβές απόσπασμα

Κόρινθος, 29-12-2020

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ