

Αριθμός Πρακτικού 27
Της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κορινθίων
Της 13-7-2021

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κορινθίων, που αποτελείται από τους κ.κ.: 1)Βασίλειο Νανόπουλο, Δήμαρχο Κορινθίων, ως Πρόεδρο, 2)Ζαχαριά Σπυρίδωνα, Αντιδήμαρχο Παιδείας, Πολιτισμού, Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης, 3)Μπίτζιο Δημήτριο, Αντιδήμαρχο Καθαριότητας, 4)Κόλλια Κωνσταντίνα, Δημοτική Σύμβουλο, 5)Πούρο Γεώργιο, Δημοτικό Σύμβουλο, 6)Πνευματικό Αλέξανδρο, Δημοτικό Σύμβουλο, 7)Ταγαρά Βασίλειο, Δημοτικό Σύμβουλο, 8)Σταυρέλη Νικόλαο, Δημοτικό Σύμβουλο, και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημοτικό Σύμβουλο, ως μέλη, σύμφωνα με τις α)με αριθμό 342/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων περί εκλογής μελών της Οικονομικής Επιτροπής για την περίοδο 2019 - 2021 και β)με αριθμό 30467/4-9-2019 απόφαση Δημάρχου Κορινθίων περί ορισμού Αντιδημάρχων στην Οικονομική Επιτροπή και στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1, παρ.1. «Δημόσιες υπηρεσίες» της υπ'αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 41332/02-7-2021(ΦΕΚ 2879/02.07.2021 τεύχος Β') Κ.Υ.Α Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 5 Ιουλίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 12 Ιουλίου 2021 και ώρα 6:00, την υπ' αριθμ.πρωτ. ΔΙΔΑΔΦ.69141οικ.1387-25.01.2021 και την υπ' αριθμ. 426/ΑΠ77233/13-11-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, συνεδρίασε **μέσω τηλεδιάσκεψης** σήμερα την **13^η Ιουλίου 2021**, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, σε **τακτική** συνεδρίαση και ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ. 19169/09-07-2021 πρόσκληση του Προέδρου της, που κοινοποιήθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε ένα από τα μέλη της (τακτικά και αναπληρωματικά), για να συζητήσει και να πάρει αποφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στην συνεδρίαση προσκλήθηκαν με την ίδια πρόσκληση και οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων του Δήμου Κορινθίων.

Επειδή ο κ.Κορδώσης Χρήστος, τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής εκ της μειοψηφίας, εκλεγμένο με την υπ' αριθμ. 342/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων, με το υπ' αριθμ. πρωτ. 17002/19-6-2020 έγγραφό του δήλωσε την ανεξαρτητοποίησή του από την δημοτική παράταξη της μειοψηφίας «Δύναμη Εξέλιξης», και έως την αντικατάστασή του παίρνει την θέση του, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 7 του άρθρου 74 του Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, με την σειρά εκλογής της αριθ. 342/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου το αναπληρωματικό μέλος κ.Πλατής Σπυρίδων, ο οποίος και κλήθηκε νόμιμα με την ως άνω πρόσκληση.

Στην συνεδρίαση αυτή, σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταν παρόντα επτά (7) μέλη και έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από SOTIRIA
SOTIRIA (Α) ΜΠΟΡΣ
Ημερομηνία: 2021.07.22 10:30:31 EEST

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Νανόπουλος Βασίλειος, Πρόεδρος, 2)Μπίτζιος Δημήτριος, 3)Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής (αναπληρώνει το τακτικό μέλος κ. Κόλλια Κων/να), 4) Πούρος Γεώργιος, 5)Πνευματικός Αλέξανδρος, 6)Σταυρέλης Νικόλαος, 7)Πλατής Σπυρίδων

Α π ό ν τ ε ς

1) Ζαχαριάς Σπυρίδων (συνδέθηκε κατά την συζήτηση του 1^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης),
2) Ταγαράς Βασίλειος.

Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 312^η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 11^ο θέμα ημερήσιας διάταξης «Έγκριση 3^{ου} Α.Π.Ε. του έργου ΟΔΟΠΟΙΑ Δ.Ε. ΚΟΡΙΝΘΟΥ προϋπολογισμού μελέτης (Α.Μ. 21/2018) 4.600.000,00€» υπενθυμίζει στα μέλη της Επιτροπής τα κάτωθι:

- 1.Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 4623/2019 σύμφωνα με τις οποίες η Οικονομική Επιτροπή “Ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού πλην των περιπτώσεων που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση” και τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως ισχύει,
- 2.Την υπ' αριθμ. 21/2018 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κορινθίων για την εκτέλεση του έργου «Οδοποιία Δ.Ε. Κορίνθου» προϋπολογισμού 4.600,000,00 € με ΦΠΑ,
- 3.Την υπ' αριθμ. 14/224/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κορινθίων, περί Έγκρισης Τεχνικών προδιαγραφών μελέτης και καθορισμού όρων διακήρυξης διενέργειας διαγωνισμού για την εκτέλεση του εν λόγω έργου,
- 4.Την υπ'αριθμ. 19/312/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κορινθίων, περί έγκρισης του από 28-06-2018 πρακτικού της Ε.Δ. του έργου,
- 5.Την υπ'αριθμ. 25/396/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κορινθίων και την αριθμ. 196796/11-10-2018 απόφαση του Γ.Γ.Α.Δ.Π.Δ.Ε& Ι. περί ελέγχου νομιμότητας,
- 6.Την υπ'αριθμ.629/2018 Πράξη του Ε' Κλιμακίου του Ελ. Συνεδρίου,
- 7.Το υπ'αριθμ. πρωτ. 42069/2018 συμφωνητικό εκτέλεσης του έργου συνολικού ποσού 1.453.783,14€ (πλέον ΦΠΑ) με προθεσμία περαίωσης του έργου δώδεκα (12) μήνες,
- 8.Την υπ' αριθμ. πρωτ. 37263/22-10-2019 αίτηση του αναδόχου περί παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου έξι (6) μήνες,
- 9.Την υπ'αριθμ. 35/567/2019 απόφαση Δ.Σ. περί έγκρισης παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου
- 10.Την υπ'αριθμ.16/149/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης παράτασης προθεσμίας του έργου μέχρι 30-09-2020,
- 11.Τον 1ο Α.Π.Ε. του έργου και την εισηγητική έκθεση που τον συνοδεύει,
- 12.Την υπ'αριθμ. 16/149/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης του 1ου Α.Π.Ε. του έργου (Α.Δ.Α.Μ. :20SYMV006627760),

13.Την υπ' αριθμ. 45/429/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης παράτασης προθεσμίας του έργου μέχρι 31-03-2021 (Α.Δ.Α.Μ. :20SYMV007432947),

14. Τον 2^ο Α.Π.Ε. του έργου

15.Την υπ' αριθμ.3/22/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης του 2ου Α.Π.Ε. του έργου (Α.Δ.Α.Μ. : 21SYMV008082448),

16.Τον 3^ο Α.Π.Ε. του έργου και την αιτιολογική έκθεση που τον συνοδεύει,

17. την υπ' αριθμ. πρωτ. 18453/06-7-2021 εισήγηση του Τμήματος Τεχνικών Έργων και Μελετών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου Κορινθίων, η οποία συντάχθηκε από την υπάλληλο κ. Θεοδοσίου Α. και θεωρήθηκε από την αν. προϊστ/νη κα Γκεζερλή Ν., και καθ' όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής:

<< **ΘΕΜΑ :** Έγκριση του 3^{ου} ΑΠΕ του έργου : «**ΟΔΟΠΟΙΑ Δ.Ε. ΚΟΡΙΝΘΟΥ**», Αρ. μελέτης 21/2018,

Έχοντας υπ' όψιν:

1.Τον Ν. 3852/7-6-10(ΦΕΚ 87Α) «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης»

2.Το Π.Δ. 131/27-12-10 (ΦΕΚ 224 Α) «Οργανισμός της Περιφέρειας Πελοποννήσου»

3.Το Ν.4412/16 (Φ.Ε.Κ. 147/08.08.2016 τεύχος Α') Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)

4.Την υπ' αριθμ. 13/120/2021 απόφαση της Ο.Ε. περί έγκρισης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου μέχρι 30-9-2021

5.Την από 31-5-2021 Αιτιολογική έκθεση του 3^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα, που συντάχθηκε προκειμένου:

6.Να συμπεριλάβει αυξομειώσεις / τακτοποιήσεις ποσοτήτων συμβατικών εργασιών κατά την εκτέλεση του έργου οι οποίες προέκυψαν από παραλείψεις ή σφάλματα προμέτρησης της μελέτης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει.

7.Το φάκελο της εργολαβίας του θέματος.

8.Το με αριθ. 13/16-06-2021, θέμα 6^ο του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων

9.Τη συνολική δαπάνη του 3^{ου} ΑΠΕ που ανέρχεται στο ποσό των 1.453.783,14€ (χωρίς ΦΠΑ) και είναι ισόποσος με το ποσό του συμφωνητικού. Η συνολική δαπάνη με ΦΠΑ 24% ανέρχεται στο ποσό των 1.802.691,09€.

Παρακαλούμε

Για την έγκριση του 3^{ου} ΑΠΕ του έργου «**ΟΔΟΠΟΙΑ Δ.Ε. ΚΟΡΙΝΘΟΥ**», Αρ. μελ. 21/2018 σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/16 (Φ.Ε.Κ. 147/08.08.2016 τεύχος Α).

Κατόπιν των ανωτέρω, ο Πρόεδρος προτείνει την έγκριση του 3^{ου} Α.Π.Ε. του έργου ΟΔΟΠΟΙΑ Δ.Ε. ΚΟΡΙΝΘΟΥ προϋπολογισμού μελέτης 4.600,000,00 € (συμπ/νου Φ.Π.Α.), εργολαβίας της εταιρείας με την επωνυμία «**ΤΕΚΑΤ Α.Τ.Ε.**», σύμφωνα με την σχετική εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου.

Ο κ. Πούρος μεταξύ άλλων ανέφερε ότι : «κατά το 75% το έργο ολοκληρώθηκε»

Ο κ. Πνευματικός μεταξύ άλλων ανέφερε ότι: «δεν έχουν γίνει αρκετοί δρόμοι, Μπαθαρίστρα. Δεν έχουν γίνει δρόμοι στο Κέντρο και όσοι έγιναν έχουν τεράστια προβλήματα. Σας καλώ να αποκαταστήσετε τα προβλήματα από τα οδοστρώματα. Να μην έχουμε τόσο τεράστιες παρεκκλίσεις στα έργα. Υπήρχαν καταγραφές των προβλημάτων από την Τεχνική Υπηρεσία»

Ο κ. Πούρος μεταξύ άλλων ανέφερε ότι : «η Αδειμάντου θα ξαναγίνει. Όλοι οι εργολάβοι λένε ότι δεν έχει γίνει σωστή οδοστρωσία. Μένει η Αράτου που θα γίνει το Σεπτέμβριο» .

Η Οικονομική Επιτροπή κατόπιν διαλογικής συζήτησης μέσω τηλεδιάσκεψης, και λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση του Προέδρου, την αριθμ. 18453/06-7-2021 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου και τα συνημμένα αυτής έγγραφα, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκαν και ισχύουν καθώς και τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως ισχύουν,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

(Μειοψηφούντος του κ. Πνευματικού Αλέξανδρου)

Εγκρίνει τον 3ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «ΟΔΟΠΟΙΑ Δ.Ε. ΚΟΡΙΝΘΟΥ» προϋπολογισμού μελέτης (Α.Μ.21/2018) 4.600.000,00€ (συμπ/νου Φ.Π.Α.), εργολαβίας του ανάδοχου ΤΕΚΑΤ Α.Τ.Ε. που έχει συνταχθεί από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Κορινθίων προκειμένου: να συμπεριλάβει αυξομειώσεις / τακτοποιήσεις ποσοτήτων συμβατικών εργασιών κατά την εκτέλεση του έργου οι οποίες προέκυψαν από παραλείψεις ή σφάλματα προμέτρησης της μελέτης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει και έχει θεωρηθεί από την Προϊσταμένη Διεύθυνσης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Κορινθίων.

Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.

Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 27/312/2021.-

Ακριβές απόσπασμα
Κόρινθος, 22-07-2021
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ