

Αριθμός Πρακτικού 42
Της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κορινθίων
Της 13-9-2022

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κορινθίων, που αποτελείται από τους κ.κ.: 1)Βασίλειο Νανόπουλο, Δήμαρχο Κορινθίων, ως Πρόεδρο, 2)Σπυρίδωνα Πλατή, Αντιδήμαρχο Οικονομικών, 3)Σπυρίδωνα Ζαχαριά, Αντιδήμαρχο Παιδείας, Πολιτισμού, Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, 4)Αντώνιο Κυριαζή, Δημοτικό Σύμβουλο, 5)Γεώργιο Πούρο, Δημοτικό Σύμβουλο, 6)Αλέξανδρο Πνευματικό, Δημοτικό Σύμβουλο, 7)Νικόλαο Σταυρέλη, Δημοτικό Σύμβουλο, 8)Ανδρέα Ζώγκο, Δημοτικό Σύμβουλο, και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημοτικό Σύμβουλο, ως τακτικά μέλη, σύμφωνα με τις α)με αριθμό 4/2022 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων περί εκλογής μελών της Οικονομικής Επιτροπής για την περίοδο 2022 – 2023, η οποία βρέθηκε νόμιμη με την υπ' αριθ. πρωτ. 5177/14-1-2022 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, και β)σε ορθή επανάληψη με αριθμό 399/7-1-2022 απόφαση Δημάρχου Κορινθίων περί ορισμού Αντιδημάρχων στην Οικονομική Επιτροπή και στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συνεδρίασε, **μέσω τηλεδιάσκεψης** και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν.4954/2022 (ΦΕΚ 136/9-7-2022 τεύχος α'), σήμερα την **13^η Σεπτεμβρίου 2022**, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 13:00, σε **τακτική** συνεδρίαση και ύστερα από την υπ' αριθ. πρωτ. 38754/9-9-2022 πρόσκληση του Προέδρου της, που κοινοποιήθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε ένα από τα μέλη της (τακτικά και αναπληρωματικά), για να συζητήσει και να πάρει αποφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στην συνεδρίαση αυτή, σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταν παρόντα πέντε (5) μέλη και έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Νανόπουλος Βασίλειος, Πρόεδρος, 2)Ζαχαριάς Σπυρίδων, 3)Πούρος Γεώργιος, 4)Σταυρέλης Νικόλαος, 5)Κορδώσης Χρήστος.

Α π ό ν τ ε ς

1)Πλατής Σπυρίδων (συνδέθηκε κατά την συζήτηση του 6^{ου} θέματος ημερήσιας διάταξης), 2)Κυριαζής Αντώνιος, 3)Πνευματικός Αλέξανδρος, 4)Ζώγκος Ανδρέας.

Στην συνεδρίαση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, προσκλήθηκαν με την ίδια πρόσκληση και οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων του Δήμου Κορινθίων.

Ουδείς εξ αυτών, συνδέθηκε.

Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 545^η: Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το 8^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «**Έγκριση του 2^{ου} Α.Π.Ε. εκτέλεσης του έργου ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Κ. ΣΟΦΙΚΟΥ προϋπολογισμού μελέτης 680.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) (αριθμός μελέτης 51/2017)**» υπενθυμίζει στα μέλη της Επιτροπής τα κάτωθι:

1. την αριθμ. 51/2017 μελέτη της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κορινθίων για την εκτέλεση του έργου «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Κ. ΣΟΦΙΚΟΥ» προϋπολογισμού 680.000,00 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.),
2. την αριθμ. 76397/20-12-2018 Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Αγροτική Οδοποιία Δ.Κ. Σοφικού» στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι»,
3. την αρ. 19/214/2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Κορινθίων περί καθορισμού όρων διακήρυξης διενέργειας διαγωνισμού (ΑΔΑ: ΩΤΘ4ΩΛ7-ΕΝ2),
4. την με αρ. πρωτ. 19761/6-6-2019 αναλυτική διακήρυξη του διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου (ΑΔΑΜ: 19PROC005071190),
5. την αριθμ. 26/288/2019 Α.Ο.Ε. περί έγκρισης του από 1/7/2019 Πρακτικού της επιτροπής αξιολόγησης,
6. την αριθμ. 36/446/2019 (ορθή επανάληψη) Α.Ο.Ε. περί ανακήρυξης αναδόχου (ΑΔΑΜ: 19ΑWRD006092511) & την αριθμ. 291775π.ε./9-1-2020 Απόφαση Γ.Γ.Α.Δ.Π.Δ.Υ.& Ι. περί ελέγχου νομιμότητας
7. την αριθμ.2/2020 Πράξη του Ε' Κλιμακίου του Ελ. Συνεδρίου,
8. την με αριθμ. πρωτ. 7466/3-3-2020 δημόσια σύμβαση εκτέλεσης του εν λόγω έργου ποσού 268.403,89€ (πλέον ΦΠΑ) και προθεσμία περαίωσης έξι (6) μήνες από την υπογραφή της,
9. την αριθ. πρωτ. 22164/31.07.2020 αίτηση της εταιρείας Σ.Λ. ΕΥΠΑΛΙΝΟΣ Α.Ε. περί παράτασης προθεσμίας συμβατικής εκτέλεσης του έργου
10. την αριθμ. 41/375/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου , κατά έξι (6) μήνες, ήτοι μέχρι τις 3-3-2021,
11. την αριθ. πρωτ. 3129/03.02.2021 αίτηση της εταιρείας Σ.Λ. ΕΥΠΑΛΙΝΟΣ Α.Ε. περί παράτασης προθεσμίας συμβατικής εκτέλεσης του έργου
12. την αριθμ. 11/103/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑΜ 21SYMNV008334403) περί παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου, κατά τέσσερις (4) μήνες, ήτοι μέχρι και τις 03-07-2021,
13. τον 1^ο Α.Π.Ε. του εν λόγω έργου καθώς και την αιτιολογική έκθεση που τον συνοδεύει,
14. το αριθμ. 4/09-03-2021 πρακτικό του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων έργων της Περιφέρειας Πελοποννήσου το οποίο εγκρίνει τον 1^ο Α.Π.Ε. του εν λόγω έργου,
15. την αριθ. 122/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑΜ 21SYMNV008384802) περί έγκρισης του 1^{ου} Α.Π.Ε. του έργου,
16. την αριθ. πρωτ. 14677/02.06.2021 αίτηση της εταιρείας Σ.Λ. ΕΥΠΑΛΙΝΟΣ Α.Ε. περί παράτασης προθεσμίας συμβατικής εκτέλεσης του έργου,

17. την αριθμ. 24/269/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί παράτασης εκτέλεσης του έργου κατά δύο (2) μήνες μέχρι 03-09-2021

Ακολουθώντας ο πρόεδρος θέτει υπόψη των Μελών της Επιτροπής τα εξής:

- Το 2^ο Α.Π.Ε. του εν λόγω έργου και την από 17-06-2022 αιτιολογική έκθεση που τον συνοδεύει,
- Το αριθμ. 10/21-06-2022 Πρακτικό (Θέμα:4 εκτός ημερήσιας διάταξης) του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Πελοποννήσου,
- Την με αριθμ. πρωτ. 36014/29-08-2022 εισήγηση του Τμήματος Έργων και Μελετών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου Κορινθίων η οποία έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ : Έγκριση του 2^{ου} ΑΠΕ του έργου: «**ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΑ Δ.Κ. ΣΟΦΙΚΟΥ**» με μελέτης **51/2017** .

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Ν. 3852/7-6-10 (ΦΕΚ 87Α) «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης —Πρόγραμμα Καλλικράτης»
2. Το Π.Δ. 131/27-12-10 (ΦΕΚ 224 Α) «Οργανισμός της Περιφέρειας Πελοποννήσου»
3. Το Ν.4412/Ι6 (Φ.Ε.Κ. 147/08.08.2016 τεύχος Α') Δημόσιες συμβάσεις Έργων Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)
4. Την από 17/06/2022 Αιτιολογική Έκθεση που συνοδεύει τον 2^ο ΑΠΕ
5. Το με αριθμ 10/21.06.2022, θέμα 4^ο, πρακτικό του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Πελοποννήσου
6. Τη συνολική δαπάνη του 2^{ου} ΑΠΕ (ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ) που ανέρχεται στο ποσό των 252.865,95 € (χωρίς ΦΠΑ) και είναι μειωτικός σε σχέση με το συμφωνητικό σε ποσοστό 5,79%.

Η συνολική δαπάνη με ΦΠΑ 24% ανέρχεται στο ποσό των 313.553,77 €.

Παρακαλούμε

Την έγκριση του 2^{ου} ΑΠΕ (ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ) του έργου: «**ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΑ Δ.Κ. ΣΟΦΙΚΟΥ**», με αρ, μελέτης **51/2017** , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 156 του Ν. 4412/16 (Φ.Ε.Κ. 147/08.08.2016 τεύχος Α) προκειμένου να καλυφθούν οι δαπάνες από τις αυξομειώσεις των ποσοτήτων που απαιτήθηκαν για τη λειτουργική ολοκλήρωση του έργου και οφείλονται κατά βάση σε εσφαλμένους υπολογισμούς και σε παραλείψεις της προμέτρησης κατά το στάδιο σύνταξης της μελέτης.>>

Κατόπιν των ανωτέρω, ο Πρόεδρος προτείνει την έγκριση του 2^{ου} Α.Π.Ε. (Τακτοποιητικός) του έργου ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΑ Δ.Κ. ΣΟΦΙΚΟΥ προϋπολογισμού μελέτης 680.000,00 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) (Αριθμός Μελέτης 51/2017), με ανάδοχο τον οικονομικό φορέα με την επωνυμία «Σ.Λ. ΕΥΠΑΛΙΝΟΣ Α.Ε.», προκειμένου να καλυφθούν οι δαπάνες από τις αυξομειώσεις

των ποσοτήτων που απαιτήθηκαν για τη λειτουργική ολοκλήρωση του έργου και οφείλονται κατά βάση σε εσφαλμένους υπολογισμούς και σε παραλείψεις της προμέτρησης κατά το στάδιο σύνταξης της μελέτης σύμφωνα με την ως άνω εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας.

Η Οικονομική Επιτροπή κατόπιν διαλογικής συζήτησης μέσω τηλεδιάσκεψης, και λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση του Προέδρου, την αριθμ. 36014/29-08-2022 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου και τα συνημμένα αυτής έγγραφα, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκαν και ισχύουν καθώς και τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως ισχύουν,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 2^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα του έργου «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Κ. ΣΟΦΙΚΟΥ» προϋπολογισμού μελέτης 680.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) (αριθμός μελέτης 51/2017)», με ανάδοχο τον οικονομικό φορέα με την επωνυμία «Σ.Λ. ΕΥΠΑΛΙΝΟΣ Α.Ε. προκειμένου να καλυφθούν οι δαπάνες από τις αυξομειώσεις των ποσοτήτων που απαιτήθηκαν για τη λειτουργική ολοκλήρωση του έργου και οφείλονται κατά βάση σε εσφαλμένους υπολογισμούς και σε παραλείψεις της προμέτρησης κατά το στάδιο σύνταξης της μελέτης.

Η συνολική δαπάνη του ανωτέρω ανακεφαλαιωτικού πίνακα ανέρχεται στο ποσό των 252.865,95€ (χωρίς ΦΠΑ) και είναι μειωτικός σε σχέση με το συμφωνητικό σε ποσοστό 5,79%. Ο εν λόγω ανακεφαλαιωτικός πίνακας έχει συνταχθεί και θεωρηθεί από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου Κορινθίων.

Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.

Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 42/545/2022.-

Ακριβές απόσπασμα
Κόρινθος, 20-9-2022
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ