



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό 4/01.02.2023 της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 30/2023

Θέμα 14^ο Η.Δ. «Έγκριση 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) (τακτοποιητικού) του έργου <<ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΙΘΟΔΟΜΩΝ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ>> αρ. μελέτης 29/2021»

Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 1η του μηνός **Φεβρουαρίου** του έτους **2023**, ημέρα της εβδομάδος **Τετάρτη** και ώρα **19:00** συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική **μεικτή** συνεδρίαση (δια φυσικής παρουσίας και τηλεδιάσκεψης), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με το Ν. 4555/2018 άρθρο 74 και τις διατάξεις του άρθρου 78 του ν. 4954/2022, ύστερα από την υπ' αριθμ. **5088/27-01-2023** πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αντωνίου Κυριαζή, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4555/2018, άρθρο 74 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο Βασίλειο Νανόπουλο, ο οποίος ήταν παρών.

Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) Μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι επτά (27) Μέλη, ως κάτωθι:

ΠΑΡΟΝΤΑ

1. Κυριαζής Αντώνιος –Πρόεδρος
2. Ζαχαριάς Σπυρίδων, μέσω τηλεδιάσκεψης
3. Πούρος Γεώργιος
4. Καρσιώτης Παναγιώτης, μέσω τηλεδιάσκεψης
5. Παπαδημητρίου Σωτήριος
6. Πνευματικός Αλέξανδρος
7. Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κωνσταντίνα, μέσω τηλεδιάσκεψης
8. Μπουρσέ Ηλίας
9. Καρασάββας Ιωάννης
10. Κεφάλας Σταύρος
11. Ταγαράς Βασίλειος, μέσω τηλεδιάσκεψης
12. Ζώγκος Ανδρέας, μέσω τηλεδιάσκεψης
13. Ραντίτσα-Βασιλάκου Μαρίνα, μέσω τηλεδιάσκεψης
14. Σταυρέλης Νικόλαος
15. Στριμενοπούλου Γεωργία
16. Μανωλάκης Δημήτριος
17. Κονδύλης Μαρίνος
18. Μουρούτσος Γεώργιος
19. Λαμπρινός Παναγιώτης
20. Δόντης Μιχαήλ
21. Πιέτρης Γεώργιος, μέσω τηλεδιάσκεψης
22. Κορδώσης Χρήστος, μέσω τηλεδιάσκεψης
23. Παπαϊωάννου Ευάγγελος, μέσω τηλεδιάσκεψης
24. Πλατής Σπυρίδων, μέσω τηλεδιάσκεψης
25. Πιέτρης Τιμολέων, μέσω τηλεδιάσκεψης
26. Τζέκου Παρασκευή
27. Γκερζελής Ιωάννης

ΑΠΟΝΤΑ

1. Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
2. Μπίτζιος Δημήτριος
3. Κόλλια Κωνσταντίνα
4. Καλλίρης Πελοπίδας
5. Δαγκοπούλου -Τσόγκα Θεοπούλα (Πόλυ)
6. Μελέτης Χρήστος, προσήλθε στο μέσον του 2^{ου} ΘΗΔ

οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν επίσης οι Πρόεδροι Κοινοτήτων που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Πούλος Ανδρέας -Λεχαίου, μέσω τηλεδιάσκεψης
2. Βλάσσης Αλέξανδρος – Εξαμιλίων
3. Στέφης Αναστάσιος – Αγίου Ιωάννη
4. Ρωτίδης Γρηγόριος – Σοφικού

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Αμπαδιωτάκη Μαργαρίτα-Κορίνθου
2. Ανδριανόπουλος Βασίλειος –Κάτω Άσσου
3. Μαρινός Αναστάσιος -Αθικίων
4. Κανέλλος Ιωάννης – Χιλιμοδίου
5. Καραμπέτσος Ιωάννης - Αγγελοκάστρου
6. Κίννας Νικόλαος – Ξυλοκέριζας
7. Λίτσας Παναγιώτης – Κουταλά
8. Τζετζούμης Ιωάννης – Κόρφου
9. Χατζής Στέργιος – Κατακαλίου
10. Καραβοκύρης Αναστάσιος -Σολομού
11. Ζούζας Γεώργιος - Στεφανίου
12. Κελάμης Δημήτριος – Περιγιαλίου
13. Μπακλώρης Παναγιώτης – Κλένιας
14. Μποζίκης Κων/νος – Γαλατακίου
15. Παπαχαλαράμπους Κων/νος -Αγ. Βασιλείου
16. Παπαϊωάννου Κων/νος– Αρχαίας Κορίνθου
17. Σκούρτης Μενέλαος – Αγιονορίου
18. Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων -Άσσου

οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η δημοτική υπάλληλος Δελή Ευτυχία για τη τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και για το ανωτέρω θέμα με τίτλο **«Έγκριση 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) (τακτοποιητικού) του έργου <<ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΙΘΟΔΟΜΩΝ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ>> αρ. μελέτης 29/2021»**, θέτει υπόψη των Μελών τα κάτωθι:

1. Την υπ' αριθμ. 29/2021 μελέτη με τίτλο «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΙΘΟΔΟΜΩΝ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ»
2. Την υπ' αριθμ. 24438/26-8-2021 Απόφαση απευθείας ανάθεσης σύμβασης έργου (ΑΔΑ:ΨΓΘΚΩΛ7-9Μ5), (ΑΔΑΜ:21ΑWRD009114697)
3. Την υπ' αριθμ. 25145/03-09-2021 σύμβαση έργου με τίτλο <<ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΙΘΟΔΟΜΩΝ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ>>, μεταξύ του Δήμου και της Π.Σ. ΚΕΛΛΑΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
4. Τον 1^ο Α.Π.Ε. και την Αιτιολογική Έκθεση που τον συνοδεύει,
5. Το υπ. αριθμ. 20/28.12.2022 (θέμα: 12^ο) Πρακτικό του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Πελοποννήσου περί έγκρισης του 1^{ου} Α.Π.Ε. του εν λόγω έργου,
6. Την με αριθμ. πρωτ. 3567/20.01.2023 εισήγηση του τμήματος Τεχνικών Έργων και Μελετών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου η οποία έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ: Έγκριση του 1^{ου} ΑΠΕ (ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ) του έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΙΘΟΔΟΜΩΝ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ» με αρ. μελέτης 29/2021.

Έχοντας υπ' όψιν:

1. Τον Ν.3852/7-6-10 (ΦΕΚ 87Α) «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης»
2. Το Π.Δ. 131/27-12-10 (ΦΕΚ 224 Α) «Οργανισμός της Περιφέρειας Πελοποννήσου»
3. Το Ν.4412/16 (Φ.Ε.Κ. 147/08.08.2016 τεύχος Α') Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)
4. Την με αριθμ. πρωτ. 24438/26.08.2021 απόφαση απευθείας ανάθεσης
5. Την υπ' αριθμ. 25145/03.09.2021 σύμβαση έργου
6. Την από 09-12-2022 Αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει τον 1^ο ΑΠΕ (ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ)
7. Το με αριθμ 20/28.12.2022 , θέμα 12^ο, πρακτικό του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Πελοποννήσου
8. Τη συνολική δαπάνη του 1^{ου} ΑΠΕ (ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ) που ανέρχεται στο ποσό των 47.907,48 € (χωρίς ΦΠΑ) και παρουσιάζει μείωση κατά 0,02% (9,39€ ποσό δαπάνης με ΦΠΑ) σε σχέση με το συμφωνητικό. Η συνολική δαπάνη με ΦΠΑ 24% ανέρχεται στο ποσό των 59.405,28 €.

Παρακαλούμε

Την έγκριση του 1^{ου} ΑΠΕ (ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ) του έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΙΘΟΔΟΜΩΝ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ», με αρ. μελέτης 29/2021, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 156 του Ν. 4412/16 (Φ.Ε.Κ. 147/08.08.2016 τεύχος Α) προκειμένου να καλυφθούν οι δαπάνες από τις αυξομειώσεις των ποσοτήτων που απαιτήθηκαν για τη λειτουργική ολοκλήρωση του έργου και οφείλονται κατά βάση σε εσφαλμένους υπολογισμούς και σε παραλείψεις της προμέτρησης κατά το στάδιο σύνταξης της μελέτης».

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση μέσω της προαναφερόμενης διαδικασίας η οποία έχει τηρηθεί λεπτομερώς στα ηχογραφημένα πρακτικά και αφού έλαβε υπόψη του, τα ανωτέρω, τις διατάξεις του Ν.4412/2016, το άρθρο 74 του Ν 4555/2018 και δεδομένου ότι τόσο η άρνηση ψήφου, όσο και η λευκή ψήφος δεν υπολογίζονται στην καταμέτρηση θετικών και αρνητικών ψήφων (άρθρο 74, παρ. 10 του Ν. 4555/2018),

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα (ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ) του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΙΘΟΔΟΜΩΝ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ» προϋπολογισμού μελέτης 74.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) (αριθμός μελέτης 29/2021), εργολαβίας του οικονομικού φορέα με την επωνυμία «Π.Σ. ΚΕΛΛΑΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» ο οποίος έχει συνταχθεί και θεωρηθεί από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου Κορινθίων. Η συνολική δαπάνη του 1^{ου} ΑΠΕ (ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ) ανέρχεται στο ποσό των 59.405,28€ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) και παρουσιάζει μείωση κατά 0,02% (9,39€ ποσό δαπάνης με ΦΠΑ) σε σχέση με το ποσό του συμφωνητικού.

Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.

Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **4 / 30 / 2023**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ

Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 07- 02 - 2023
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Αντώνιος Κυριαζής