



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό 10/06.03.2023 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Αριθμός Απόφασης 79/2023

Θέμα 23ο Η.Δ. «Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (τακτοποιητικού) του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΟΥ» αρ. μελέτης 13/2019»

Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 6η του μηνός **Μαρτίου** του έτους **2023**, ημέρα της εβδομάδος **Δευτέρα** και ώρα **19:00** συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε **τακτική μεικτή** συνεδρίαση (δια φυσικής παρουσίας και τηλεδιάσκεψης), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με το Ν. 4555/2018 άρθρο 74 και τις διατάξεις του άρθρου 78 του ν. 4954/2022, ύστερα από την υπ' αριθμ. **11903/02-03-2023** πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αντωνίου Κυριαζή, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4555/2018, άρθρο 74 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο Βασίλειο Νανόπουλο, ο οποίος ήταν παρών.

Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) Μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι οκτώ (28) Μέλη, ως κάτωθι:

ΠΑΡΟΝΤΑ

1. Κυριαζής Αντώνιος –Πρόεδρος
2. Ζαχαριάς Σπυρίδων
3. Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής, αποχώρησε στο τέλος του 9ου ΘΗΔ
4. Μπίτζιος Δημήτριος, μέσω τηλ/ψης
5. Παπαδημητρίου Σωτήριος, αποχώρησε στο τέλος του 16ου ΘΗΔ
6. Πούρος Γεώργιος
7. Πνευματικός Αλέξανδρος
8. Μελέτης Χρήστος
9. Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κωνσταντίνα, μέσω τηλ/ψης
10. Μπουρσέ Ηλίας
11. Ταγαράς Βασίλειος, αποχώρησε στο τέλος του 17ου ΘΗΔ
12. Ζώγκος Ανδρέας, μέσω τηλεδιάσκεψης
13. Ραντίτσα -Βασιλάκου Μαρίνα
14. Παπαϊωάννου Ευάγγελος, μέσω τηλεδιάσκεψης
15. Κεφάλας Σταύρος
16. Καρασάββας Ιωάννης, αποχώρησε στο τέλος του 16ου ΘΗΔ
17. Σταυρέλης Νικόλαος
18. Στριμενοπούλου Γεωργία- Γραμματέας
19. Μουρούτσος Γεώργιος
20. Κονδύλης Μαρίνος, μέσω τηλ/ψης, αποσυνδέθηκε στο τέλος του 15ου ΘΗΔ
21. Δόντης Μιχαήλ
22. Λαμπρινός Παναγιώτης
23. Πιέτρης Γεώργιος, μέσω τηλ/ψης
24. Πλατής Σπυρίδων, μέσω τηλ/ψης, αποσυνδέθηκε στο τέλος του 10ου ΘΗΔ
25. Κορδώσης Χρήστος, μέσω τηλ/ψης
26. Πιέτρης Τιμολέων, μέσω τηλ/ψης αποσυνδέθηκε στο τέλος του 15ου ΘΗΔ
27. Δαγκοπούλου-Τσόγκα Θεοπούλα (Πόλυ)
28. Γκερζελής Ιωάννης, αποχώρησε στο τέλος του 15ου ΘΗΔ και επανήλθε στο τέλος του 31ου ΘΗΔ

ΑΠΟΝΤΑ

1. Κόλλια Κωνσταντίνα, μέσω τηλ/ψης από το τέλος του 16ου ΘΗΔ
2. Καρσιώτης Παναγιώτης μέσω τηλ/ψης από το τέλος του 4ου ΘΗΔ, αποσυνδέθηκε στο τέλος του 10ου ΘΗΔ και επανασυνδέθηκε στο τέλος του 16ου ΘΗΔ
3. Μανωλάκης Δημήτριος
4. Καλλίρης Πελοπίδας
5. Τζέκου Παρασκευή

οι οποίοι δεν συμμετείχαν αν και κλήθηκαν νόμιμα

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν επίσης οι Πρόεδροι Κοινοτήτων που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Βλάσσης Αλέξανδρος – Εξαμιλίων
2. Πούλος Ανδρέας -Λεχαίου
3. Παπαϊωάννου Κων/νος – Αρχαίας Κορίνθου
4. Στέφης Αναστάσιος – Αγίου Ιωάννη

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Αμπαδιωτάκη Μαργαρίτα-Κορίνθου
2. Ανδριανόπουλος Βασίλειος –Κάτω Άσσου
3. Μαρινός Αναστάσιος -Αθικίων
4. Κανέλλος Ιωάννης – Χιλιμοδίου
5. Καραμπέτσος Ιωάννης - Αγγελοκάστρου
6. Κίννας Νικόλαος – Ξυλοκέριζας
7. Λίτσας Παναγιώτης – Κουταλά
8. Τζετζούμης Ιωάννης – Κόρφου
9. Χατζής Στέργιος – Κατακαλίου
10. Καραβοκύρης Αναστάσιος -Σολομού
11. Ρωτίδης Γρηγόριος – Σοφικού
12. Ζούζας Γεώργιος - Στεφανίου
13. Κελάμης Δημήτριος – Περιγιαλίου
14. Μπακλώρης Παναγιώτης – Κλένιας
15. Μποζίκης Κων/νος – Γαλατακίου
16. Παπαχαλαράμπους Κων/νος -Αγ. Βασιλείου
17. Σκούρης Μενέλαος – Αγιονορίου
18. Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων -Άσσου

οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η δημοτική υπάλληλος Δελη Ευτυχία για τη τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε την απαρτία κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και για το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (τακτοποιητικού) του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΟΥ» αρ. μελέτης 13/2019» έθεσε υπόψη των Μελών τα εξής:

1. τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, όπως ισχύουν σύμφωνα με τις οποίες η Οικονομική Επιτροπή “Ασκει καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού πλην των περιπτώσεων που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση” και τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως ισχύουν,
2. την αριθμ. 13/2019 μελέτη της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου για την εκτέλεση του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ -ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΟΥ» συνολικού προϋπολογισμού 515.000,00€, (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).
3. την αριθμ. 14/134/2019 (ΑΔΑ: Ω 2Θ7ΩΛ7-ΤΝΣ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, περί έγκρισης των Τεχνικών Προδιαγραφών, των Τευχών Δημοπράτησης και καθορισμού όρων Διακήρυξης του διαγωνισμού για την εκτέλεση του εν λόγω έργου,
4. την αριθμ. 26/284/2019 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (ΑΔΑ: 6ΡΠΒΩΛ7-6ΕΗ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, περί έγκρισης της έκθεσης αξιολόγησης της επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού του έργου,
5. την αριθμ. 35/421/2019 (ΑΔΑ: 6ΔΙΚΩΛ7-1ΤΓ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου περί του από 26/06/2019 πρακτικού της επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού της δημόσιας σύμβασης του έργου και ανακήρυξη προσωρινού αναδόχου,
6. την αριθμ. 5/40/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κορινθίων, περί ανακήρυξης αναδόχου,
7. την αριθμ. 5/2020 Πράξη του Επιτρόπου Π.Ε. Κορινθίας του Ελ. Συνεδρίου,
8. την με αριθμ. πρωτ. 24337/21-08-2020 σύμβαση (ΑΔΑΜ: 20SYMV007205441) εκτέλεσης του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΟΥ» ποσού 275.311,77 € (συμπ/νου Φ.Π.Α.), με συμβατικό χρόνο περαίωσης του εν λόγω έργου έως 21-02-2021,
9. την αριθμ. 8/72/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑΜ: 21SYMV008293655) (ΑΔΑ: ΨΩ23ΩΛ7-ΩΨΛ) περί έγκρισης παράτασης του έργου έως την 21-5-2021,
10. τον 1^ο Α.Π.Ε. και 1^ο Π.Κ.Ν.Τ.Μ. του έργου,
11. την αριθμ. 13/121/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου (ΑΔΑΜ: 21SYMV008378828) (ΑΔΑ: ΨΧΛΛΩΛ7-9ΟΘ) περί έγκρισης του 1^{ου} Α.Π.Ε. και 1^{ου} Π.Κ.Ν.Τ.Μ. του έργου,
12. την αριθ. πρωτ. 10083/19-04-2021 αίτηση του αναδόχου του έργου περί έγκρισης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου,
13. την αριθ. 21/229/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑΜ: 21SYMV008731982) (ΑΔΑ: ΩΓ9ΥΩΛ7-ΜΩ3) περί έγκρισης παράτασης του έργου μέχρι 06/7/2021
14. την αριθ. πρωτ. 18176/02.7.2021 αίτηση του αναδόχου του έργου περί έγκρισης νέας παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου,

15. την αριθ. 33/356/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑΜ: 21SYMNV009026705) (ΑΔΑ: ΩΖΖΙΩΛ7-ΚΒ3) περί έγκρισης παράτασης του έργου μέχρι 21/9/2021
16. τον 2ο Α.Π.Ε. (τακτοποιητικό) του έργου και την εισηγητική έκθεση που τον συνοδεύει,
17. την αριθ. πρωτ. 21/03.02.2023 γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Π.Π. πρακτικό 2/31.01.2023 (θέμα 19ο),
18. την αριθμ. πρωτ. 11333/28-02-2023 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας η οποία καθ' όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής:

<< ΘΕΜΑ : Έγκριση του 2ου ΑΠΕ(ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ) του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΟΥ» με αρ. μελέτης 13 / 2019 .

Έχοντας υπ' όψιν:

1. Τον Ν.3852/7-6-10 (ΦΕΚ 87Α) «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»
2. Το Π.Δ. 131/27-12-10 (ΦΕΚ 224 Α) «Οργανισμός της Περιφέρειας Πελοποννήσου»
3. Το Ν.4412/16 (Φ.Ε.Κ. 147/08.08.2016 τεύχος Α') Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)
4. Την από 30/12/2022 Αιτιολογική Έκθεση που συνοδεύει τον 2ο ΑΠΕ.
5. Το με αριθμ 2/31.01.2023 , θέμα 19ο, πρακτικό του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Πελοποννήσου
6. Τη συνολική δαπάνη του 2ου ΑΠΕ (ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ) που ανέρχεται στο ποσό των 222.025,62€ (χωρίς ΦΠΑ) και είναι ισοσκελισμένος σε σχέση με το συμφωνητικό . Η συνολική δαπάνη με ΦΠΑ 24% ανέρχεται στο ποσό των 275.311,77€.

Παρακαλούμε

Την έγκριση του 2ου ΑΠΕ (ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ) του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟΥ

ΣΤΕΦΑΝΙΟΥ» με αρ. μελέτης 13/ 2019 , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 156 του Ν. 4412/16 (Φ.Ε.Κ. 147/08.08.2016 τεύχος Α) προκειμένου να καλυφθούν οι δαπάνες από τις αυξομειώσεις των ποσοτήτων που απαιτήθηκαν για τη λειτουργική ολοκλήρωση του έργου και οφείλονται κατά βάση σε εσφαλμένους υπολογισμούς και σε παραλείψεις της προμέτρησης κατά το στάδιο σύνταξης της μελέτης>>.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση μέσω της προαναφερόμενης διαδικασίας η οποία έχει τηρηθεί λεπτομερώς στα ηχογραφημένα πρακτικά και αφού έλαβε υπόψη του υπόψη την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, την αριθ. πρωτ. 11333/28.02.2023 εισήγηση της ΔΤΥΠ, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 (Α' 87), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν καθώς και κάθε άλλη ισχύουσα, σχετική νομοθετική διάταξη και δεδομένου ότι τόσο η άρνηση ψήφου, όσο και η λευκή ψήφος δεν υπολογίζονται στην καταμέτρηση θετικών και αρνητικών ψήφων (άρθρο 74, παρ. 10 του Ν. 4555/2018),

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει, τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (τακτοποιητικός), του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΟΥ», με ανάδοχο εκτέλεσης την εταιρεία με την επωνυμία «ΜΑ.СON. STRUCTION Α.Ε.» δυνάμει της υπ' αριθμ. πρωτ. 24337/21-08-2020 (Α.Δ.Α.Μ.: 20SYMNV007205441) συμβάσεως, όπως ακριβώς και αναλυτικά περιγράφεται ανωτέρω στο ιστορικό της παρούσης.

Ο ανωτέρω 2ος Α.Π.Ε. του εν λόγω έργου έχει συνταχθεί και θεωρηθεί από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας σύμφωνα με την αρ. 13/2019 μελέτη και την ισχύουσα νομοθεσία.

Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.

Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **10 / 79 / 2023**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 14- 03 - 2023
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Αντώνιος Κυριαζής