



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό 25/08.05.2023 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 202/2023

Θέμα 19^ο Η.Δ. «Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 1ου ΠΚΤΜΝΕ και της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΘΙΚΙΩΝ»

Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 08^η του μηνός **Μαΐου** του έτους **2023**, ημέρα της εβδομάδος **Δευτέρα** και ώρα **19:00** συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ύστερα από την υπ' αριθμ. **25215/04-05-2023** πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αντωνίου Κυριαζή, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4555/2018, άρθρο 74 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο Βασίλειο Νανόπουλο, ο οποίος ήταν παρών.

Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) Μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι ένα (21) Μέλη, ως κάτωθι:

ΠΑΡΟΝΤΑ

1. Κυριαζής Αντώνιος –Πρόεδρος
2. Ζαχαριάς Σπυρίδων
3. Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
4. Κόλλια Κωνσταντίνα
5. Πούρος Γεώργιος
6. Καρσιώτης Παναγιώτης
7. Κεφάλας Σταύρος
8. Πνευματικός Αλέξανδρος
9. Μελέτης Χρήστος
10. Καρασάββας Ιωάννης
11. Ταγαράς Βασίλειος
12. Ζώγκος Ανδρέας,
13. Ραντίτσα-Βασιλάκου Μαρίνα
14. Σταυρέλης Νικόλαος
15. Στριμενοπούλου Γεωργία
16. Μουρούτσος Γεώργιος
17. Λαμπρινός Παναγιώτης
18. Μανωλάκης Δημήτριος
19. Δόντης Μιχαήλ
20. Πλατής Σπυρίδων
21. Παπαϊωάννου Ευάγγελος

ΑΠΟΝΤΑ

1. Παπαδημητρίου Σωτήριος,
2. Μπίτζιος Δημήτριος
3. Λύτρα – Ανδρουτσοπούλου Κωνσταντίνα
4. Μπουρσέ Ηλίας
5. Κονδύλης Μαρίνος
6. Καλλίρης Πελοπίδας
7. Πιέτρης Γεώργιος
8. Κορδώσης Χρήστος
9. Πιέτρης Τιμολέων, προσήλθε στο τέλος του 7^{ου} ΘΗΔ
10. Δαγκοπούλου -Τσόγκα Θεοπούλα (Πόλυ)
11. Τζέκου Παρασκευή, προσήλθε στο τέλος του 2^{ου} ΕΗΔΘ
12. Γκερζελής Ιωάννης

οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν επίσης οι Πρόεδροι: κ. Βλάσσης Αλέξανδρος- Κοινότητας Εξαμιλίων και κ. Πούλος Ανδρέας- Κοινότητας Λεχαιού..

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η δημοτική υπάλληλος Δελη Ευτυχία για τη τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και για το ανωτέρω θέμα ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 1ου ΠΚΤΜΝΕ και της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΘΙΚΙΩΝ», έθεσε υπόψη των Μελών τα εξής:

1. Την αριθμ. 1/2021 μελέτη με τίτλο «Ανέγερση βρεφονηπιακού σταθμού Αθικίων» προϋπολογισμού 1.010.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), η οποία θεωρήθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Κορινθίων,
2. Την αριθμ. 17/171/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κορινθίων περί καθορισμού των όρων Διακήρυξης του διαγωνισμού
3. Την αριθ. 24/273/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, περί έγκρισης πρακτικών επιτροπής αξιολόγησης διαδικασιών για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης για το έργο και ανάδειξης προσωρινού αναδόχου του οικονομικού φορέα με την επωνυμία «GEOGENESIS Α.Ε.»,
4. Την αριθ. 35/386/2021 (ΑΔΑ: 6ΒΩΒΩΛ7-2Η3) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί ανάδειξης αναδόχου του οικονομικού φορέα με την επωνυμία «GEOGENESIS Α.Ε.»,
5. Την με αριθμ. πρωτ. 29684/2021 σύμβαση του έργου (ΑΔΑΜ: 21SYMV009353560) εκτέλεσης του εν λόγω έργου ποσού 577.741,77€ (συμπ. ΦΠΑ) και προθεσμία περαίωσης του έργου δώδεκα (12) μήνες,
6. Την υπ' αριθμ. 61/849/2022 (ΑΔΑ:6670Λ7-Ω7Ψ) (ΑΔΑΜ:22SYMV011930395) περί επιμήκυνσης του χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης και παράτασης της ημερομηνίας περαίωσης του ανωτέρω έργου κατά 127 ημέρες, ήτοι έως την 12-04-2023.
7. Την υπ. αριθμ. 13171/09-03-2023 εμπρόθεσμη αίτηση της εταιρείας «GEOGENESIS Α.Ε.» περί παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του εν λόγω έργου κατά εκατόν είκοσι (120) ημέρες ήτοι έως την 10-08-2023,
8. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 99758/24-03-2023 προέγκριση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης προγράμματος «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ»
9. Την αριθ. 160/2023 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ:Ψ1Π3ΩΛ7-0ΕΡ) (ΑΔΑΜ:23SYMV012598823) περί έγκρισης παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου,
10. Τον 1ο Α.Π.Ε. και 1ο ΠΚΤΜΝΕ και 1η Συμπληρωματική Σύμβαση του έργου καθώς και την αιτιολογική έκθεση που τον συνοδεύει
11. Το υπ' αριθ. 5/07-03-2023, (θέμα 11) Πρακτικό του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Πελοποννήσου
12. Την με αρ. πρωτ : 122997/11-04-2023 προέγκριση του 1 ου Α.Π.Ε. & 1ου Π.Κ.Τ.Ν.Μ.Ε.,1ης ΣΣ από την Ε.Υ.Δ.Ε.Π
13. Την αριθμ. πρωτ. 22117/20-04-2023 εισήγηση του Τμήματος Τεχνικών Έργων & Μελετών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, η οποία καθ' όλο το περιεχόμενο της έχει ως εξής:

<<ΘΕΜΑ : : Έγκριση 1ου ΑΠΕ & 1ο ΠΚΤΜΝΕ, της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου :

«Ανέγερση βρεφονηπιακού σταθμού Αθικίων» 1/2021

Έχοντας υπ' όψιν:

1. Το υπ' αρ. πρωτ. 29684/2021 Εργολαβικό συμφωνητικό του έργου του θέματος, για το οποίο έχει συνταχθεί η υπ' αριθμ 1/2021 μελέτη της ΤΥ Δήμου Κορινθίων.
2. Το Ν.4412/16 (Φ.Ε.Κ. 147/08.08.2016 τεύχος Α') Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
3. Την από 23-02-2023 Αιτιολογική Έκθεση που συνοδεύει τον 1ο ΑΠΕ & 1ο ΠΚΤΜΝΕ
4. Το 5/07-03-2023, θέμα 11 Πρακτικό του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Πελοποννήσου.
5. Ότι η συνολική αξία του 1ου Α.Π.Ε., ανέρχεται στο ποσό των 500.893,13€ (χωρίς ΦΠΑ) και παρουσιάζει αύξηση σε σχέση με την αρχική σύμβαση. Η συνολική δαπάνη με ΦΠΑ 24% ανέρχεται στο ποσό των 621.107,48 €. Η δαπάνη των απολογιστικών δαπανών της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του 1ου Α.Π.Ε., ανέρχεται στο ποσό των 2.463,05€, δηλαδή ποσοστό $(2.463,05 / 465.893,13 = 0,53\% < 15\%)$.
6. Η συνολική δαπάνη της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του 1ου Α.Π.Ε., με αναθεώρησιν και ΦΠΑ ανέρχεται στο ποσό των 3.054,18€, δηλαδή ποσοστό $(3.054,18 / 621.107,48 = 0,49\% < 15\%)$.
7. Την με αρ. πρωτ : 122997/11-04-2023 προέγκριση του 1 ου Α.Π.Ε. & 1ου Π.Κ.Τ.Ν.Μ.Ε.,1ης

Παρακαλούμε

Για την έγκριση του 1^{ου} ΑΠΕ & 1^ο ΠΚΤΜΝΕ, της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου: «Ανέγερση βρεφονηπιακού σταθμού Αθικίων», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 156 του Ν. 4412/16, για την ανάλωση των επί ελασσον, και των απροβλέπτων δαπανών, προκειμένου να καλυφθούν αφενός οι δαπάνες από τις αυξομειώσεις των ποσοτήτων και αφετέρου οι δαπάνες από τις νέες εργασίες που απαιτήθηκαν για τη λειτουργική ολοκλήρωση του έργου.>>.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση μέσω της προαναφερόμενης διαδικασίας η οποία έχει τηρηθεί λεπτομερώς στα ηχογραφημένα πρακτικά και αφού έλαβε υπόψη του υπόψη την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, την αριθ. πρωτ. 22117/20.04.2023 εισήγηση της ΔΤΥΠ, και δεδομένου ότι τόσο η άρνηση ψήφου, όσο και η λευκή ψήφος δεν υπολογίζονται στην καταμέτρηση θετικών και αρνητικών ψήφων (άρθρο 74, παρ. 10 του Ν. 4555/2018),

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα και 1^ο ΠΚΤΜΝΕ συνολικής δαπάνης ΑΠΕ με ΦΠΑ 24% που ανέρχεται στο ποσό των 621.107,48 €, καθώς και την 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση συνολικής δαπάνης με αναθεώρηση και ΦΠΑ που ανέρχεται στο ποσό των 3.054,18€, δηλαδή ποσοστό $(3.054,18 / 621.107,48 = 0,49\% < 15\%)$, του έργου «**ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΘΙΚΙΩΝ**», για την ανάλωση των επί ελασσον, και των απροβλέπτων δαπανών, προκειμένου να καλυφθούν αφενός οι δαπάνες από τις αυξομειώσεις των ποσοτήτων και αφετέρου οι δαπάνες από τις νέες εργασίες που απαιτήθηκαν για τη λειτουργική ολοκλήρωση του έργου με αρ. μελέτης 1/2021, αναδόχου του οικονομικού φορέα με την επωνυμία «GEOGENESIS Α.Ε.», όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης.

Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.

Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **25 / 202 / 2023**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 10- 05 - 2023
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Αντώνιος Κυριαζής