



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό **25/08.05.2023** συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 204/2023

Θέμα 21^ο Η.Δ. «Έγκριση του 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΣΤΟ ΧΙΛΙΟΜΟΔΙ»

Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την **08^η** του μηνός **Μαΐου** του έτους **2023**, ημέρα της εβδομάδος **Δευτέρα** και ώρα **19:00** συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ύστερα από την υπ' αριθμ. **25215/04-05-2023** πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αντωνίου Κυριαζή, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4555/2018, άρθρο 74 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο Βασίλειο Νανόπουλο, ο οποίος ήταν παρών.

Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) Μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι ένα (21) Μέλη, ως κάτωθι:

ΠΑΡΟΝΤΑ

1. Κυριαζής Αντώνιος –Πρόεδρος
2. Ζαχαριάς Σπυρίδων
3. Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
4. Κόλλια Κωνσταντίνα
5. Πούρος Γεώργιος
6. Καρσιώτης Παναγιώτης
7. Κεφάλας Σταύρος
8. Πνευματικός Αλέξανδρος
9. Μελέτης Χρήστος
10. Καρασάββας Ιωάννης
11. Ταγαράς Βασίλειος
12. Ζώγκος Ανδρέας,
13. Ραντίτσα-Βασιλάκου Μαρίνα
14. Σταυρέλης Νικόλαος
15. Στριμενοπούλου Γεωργία
16. Μουρούτσος Γεώργιος
17. Λαμπρινός Παναγιώτης
18. Μανωλάκης Δημήτριος
19. Δόντης Μιχαήλ
20. Πλατής Σπυρίδων
21. Παπαϊωάννου Ευάγγελος

ΑΠΟΝΤΑ

1. Παπαδημητρίου Σωτήριος,
2. Μπίτζιος Δημήτριος
3. Λύτρα – Ανδρουτσοπούλου Κωνσταντίνα
4. Μπουρσέ Ηλίας
5. Κονδύλης Μαρίνος
6. Καλλίρης Πελοπίδας
7. Πιέτρης Γεώργιος
8. Κορδώσης Χρήστος
9. Πιέτρης Τιμολέων, προσήλθε στο τέλος του 7^{ου} ΘΗΔ
10. Δαγκοπούλου -Τσόγκα Θεοπούλα (Πόλυ)
11. Τζέκου Παρασκευή, προσήλθε στο τέλος του 2^{ου} ΕΗΔΘ
12. Γκερζελής Ιωάννης

οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν επίσης οι Πρόεδροι: κ. Βλάσσης Αλέξανδρος- Κοινότητας Εξαμιλίων και κ. Πούλος Ανδρέας- Κοινότητας Λεχαιού.

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η δημοτική υπάλληλος Δελή Ευτυχία για τη τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και για το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Έγκριση του 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΣΤΟ ΧΙΛΙΟΜΟΔΙ», έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής:

1. Την αριθ. 56/2018 μελέτη με τίτλο «Κατασκευή ανοιχτού δημοτικού θεάτρου Χιλιομοδίου» η οποία θεωρήθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Κορινθίων,
2. Την υπ' αριθ. πρωτ. 4210/30.12.2019 (σε ορθή επανάληψη ΑΔΑ: ΨΙΘΖ7Λ1-ΑΦΨ) απόφαση της Ε.Υ.Δ. Ε.Π. Περιφέρειας Πελοποννήσου περί ένταξης της παραπάνω πράξης,
3. Την Σ.Α. 082/1 και συγκεκριμένα τον ενάριθμο έργου 2017ΣΕ08210000,
4. Την απόφαση με αριθ. πρωτ. 3146/19.10.2020 (ΑΔΑ: Ρ4ΡΦ7Λ1-ΣΔΑ) της Ε.Υ.Δ. του Ε.Π. Περιφέρειας Πελοποννήσου, με την οποία δόθηκε η προέγκριση δημοπράτησης του παραπάνω έργου,
5. Την υπ' αριθ. 50/497/2020 (ΑΔΑ: 60ΣΖΩΛ7-ΒΧ8) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κορινθίων περί έγκρισης των συμβατικών τευχών,
6. Τα πρακτικά της Επιτροπής του Διαγωνισμού σύμφωνα με την οποία υποψήφιος ανάδοχος αναδείχθηκε η Εταιρεία «ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε.»,
7. Την υπ' αριθ. 16/146/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κορινθίων με την οποία κυρώθηκαν τα πρακτικά του Διαγωνισμού και ανατέθηκε η εκτέλεση του εν λόγω έργου στην Εταιρεία «ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε.» και το με αριθ. πρωτ. 69463/19.5.2021 έγγραφο της Α.Δ.Π.Δ.Ε. & Ι. για τον έλεγχο νομιμότητας της εν λόγω απόφασης,
8. Την υπ' αριθ. πρωτ. 179835/14.6.2021 απόφαση της ΕΥΔ Ε.Π. Περιφέρειας Πελοποννήσου, με την οποία δόθηκε έγκριση ανάληψης νομικής δέσμευσης του παραπάνω έργου,
9. Την με αριθ. πρωτ. 17264/24.6.2021 δημόσια σύμβαση (ΑΔΑΜ: 21SYMNV008810063) εκτέλεσης του εν λόγω έργου ποσού 192.666,10€ (πλέον ΦΠΑ) και προθεσμία περαίωσης του έργου οκτώ (8) μήνες από την υπογραφή της,
10. Την υπ' αριθ. 64/729/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης του 1^{ου} Α.Π.Ε. & 1^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου ανωτέρω έργου,
11. Την υπ' αριθ. 12/162/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί παράτασης του χρόνου ισχύος της ανωτέρω σύμβασης έως και τις 24-5-2022,
12. Την υπ' αριθ. 33/448/2022 (ΑΔΑΜ:22SYMNV011029418) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί παράτασης του χρόνου ισχύος της ανωτέρω σύμβασης έως και τις 24-8-2022,
13. Το πρακτικό 15/5-10-2022, (θέμα 18) του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Πελοποννήσου, περί γνωμοδότησης επί του 2^{ου} ΑΠΕ του ανωτέρω έργου
14. Την με Α.Π. 137350/26-04-2023 προέγκριση 2^{ου} ΑΠΕ από την Ειδική Υπηρεσία διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Πελοποννήσου,
15. Την υπ' αριθμ. 23277/26-04-2023 εισήγηση του Τμήματος Τεχνικών Έργων και Μελετών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας Δήμου Κορινθίων, η οποία έχει ως εξής:

<< ΘΕΜΑ : Έγκριση του 2^{ου} ΑΠΕ του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΣΤΟ ΧΙΛΙΟΜΟΔΙ». Έχοντας υπ' όψιν:

1. Τον Ν.3852/7-6-10 (ΦΕΚ 87Α) «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»
2. Το Π.Δ. 131/27-12-10 (ΦΕΚ 224 Α) «Οργανισμός της Περιφέρειας Πελοποννήσου»
3. Το Ν.4412/16 (Φ.Ε.Κ. 147/08.08.2016 τεύχος Α') Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)
4. Την Αιτιολογική έκθεση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού
5. Την προθεσμία εκτέλεσης του έργου μέχρι την 24-08-2022.
6. Την από 24-08-2022 βεβαίωση περάτωσης των εργασιών της Δ.Υ.
7. Την αριθμ. 41636/22-09-2022 απόφαση έγκρισης Τελικής Επιμέτρησης του έργου με τίτλο «Κατασκευή δημοτικού θεάτρου Χιλιομοδίου»
8. Το με αριθμ 15/5-10-2022 , θέμα 18 , πρακτικό του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Πελοποννήσου
9. Την με Α.Π. 137350/26-04-2023 προέγκριση 2^{ου} ΑΠΕ από την Ειδική Υπηρεσία διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Πελοποννήσου
10. Τη συνολική δαπάνη του 2^{ου} ΑΠΕ που ανέρχεται στο ποσό των 192.666,10 € (χωρίς ΦΠΑ) και είναι ισοσκελισμένος σε σχέση με το ποσό του συμφωνητικού.
Η συνολική δαπάνη με ΦΠΑ 24% ανέρχεται στο ποσό των 238.905,96 €

Παρακαλούμε

Την έγκριση του 2^{ου} ΑΠΕ του έργου: «**ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΣΤΟ ΧΙΛΙΟΜΟΔΙ**», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 156 του Ν. 4412/16 (Φ.Ε.Κ. 147/08.08.2016 τεύχος Α)».

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση η οποία έχει τηρηθεί λεπτομερώς στα ηχογραφημένα πρακτικά και αφού έλαβε υπόψη την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, την αριθ. πρωτ. 23277/2023 εισήγηση της ΔΤΥΠ, τις διατάξεις των Ν. 3463/2006, 3852/2010 και 4412/2016 όπως ισχύουν καθώς και κάθε ισχύουσα σχετική νομοθετική διάταξη και δεδομένου ότι τόσο η άρνηση ψήφου, όσο και η λευκή ψήφος δεν υπολογίζονται στην καταμέτρηση θετικών και αρνητικών ψήφων (άρθρο 74, παρ. 10 του Ν. 4555/2018),

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 2^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα του έργου «**ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΣΤΟ ΧΙΛΙΟΜΟΔΙ**» ποσού 238.905,96 €. (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.), εργολαβίας του οικονομικού φορέα της εταιρείας με την επωνυμία «**ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε.**», ο οποίος έχει συνταχθεί από τη Τεχνική Υπηρεσία, σύμφωνα με την αριθμ. 56/2018 μελέτη συνολικού προϋπολογισμού 440.000,00 €, όπως αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης.

Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.

Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **25 / 204 / 2023**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 10- 05 - 2023
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Αντώνιος Κυριαζής