



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό **25/08.05.2023** συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 205/2023

Θέμα 22° Η.Δ. «Έγκριση του 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 2^{ου} ΠΚΤΜΝΕ του έργου ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ Δ.Ε. ΑΣΣΟΥ - ΛΕΧΑΙΟΥ»

Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την **08^η** του μηνός **Μαΐου** του έτους **2023**, ημέρα της εβδομάδος **Δευτέρα** και ώρα **19:00** συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ύστερα από την υπ' αριθμ. **25215/04-05-2023** πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αντωνίου Κυριαζή, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4555/2018, άρθρο 74 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο Βασίλειο Νανόπουλο, ο οποίος ήταν παρών.

Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) Μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι ένα (21) Μέλη, ως κάτωθι:

ΠΑΡΟΝΤΑ

1. Κυριαζής Αντώνιος –Πρόεδρος
2. Ζαχαριάς Σπυρίδων
3. Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
4. Κόλλια Κωνσταντίνα
5. Πούρος Γεώργιος
6. Καρσιώτης Παναγιώτης
7. Κεφάλας Σταύρος
8. Πνευματικός Αλέξανδρος
9. Μελέτης Χρήστος
10. Καρασάββας Ιωάννης
11. Ταγαράς Βασίλειος
12. Ζώγκος Ανδρέας,
13. Ραντίτσα-Βασιλάκου Μαρίνα
14. Σταυρέλης Νικόλαος
15. Στριμενοπούλου Γεωργία
16. Μουρούτσος Γεώργιος
17. Λαμπρινός Παναγιώτης
18. Μανωλάκης Δημήτριος
19. Δόντης Μιχαήλ
20. Πλατής Σπυρίδων
21. Παπαϊωάννου Ευάγγελος

ΑΠΟΝΤΑ

1. Παπαδημητρίου Σωτήριος,
2. Μπίτζιος Δημήτριος
3. Λύτρα – Ανδρουτσοπούλου Κωνσταντίνα
4. Μπουρσέ Ηλίας
5. Κονδύλης Μαρίνος
6. Καλλίρης Πελοπίδας
7. Πιέτρης Γεώργιος
8. Κορδώσης Χρήστος
9. Πιέτρης Τιμολέων, προσήλθε στο τέλος του 7^{ου} ΘΗΔ
10. Δαγκοπούλου -Τσόγκα Θεοπούλα (Πόλυ)
11. Τζέκου Παρασκευή, προσήλθε στο τέλος του 2^{ου} ΕΗΔΘ
12. Γκερζελής Ιωάννης

οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν επίσης οι Πρόεδροι: κ. Βλάσσης Αλέξανδρος- Κοινότητας Εξαμιλίων και κ. Πούλος Ανδρέας- Κοινότητας Λεχαιού.

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η δημοτική υπάλληλος Δελή Ευτυχία για τη τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και για το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Έγκριση του 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 2^{ου} ΠΚΤΜΝΕ του έργου ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ Δ.Ε. ΑΣΣΟΥ - ΛΕΧΑΙΟΥ», έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής:

1. Την υπ' αριθ. 39/2021 μελέτη με τίτλο «Ανάπλαση πεζοδρομίων Δ.Ε. Άσσου - Λεχαιού» προϋπολογισμού 500.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), η οποία θεωρήθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Κορινθίων,
2. Την υπ' αριθ. 24/278/2021 (ΑΔΑ: Ρ39ΛΩΛ7-ΝΕΛ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κορινθίων περί έγκρισης των συμβατικών τευχών και καθορισμού όρων διακήρυξης διαγωνισμού,
3. Την υπ' αριθ. 52/591/2021 (ΑΔΑΜ: 21ΑWRD009727526, ΑΔΑ: 99ΒΗΩΛ7-1ΟΑ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κορινθίων, με την οποία κατακυρώθηκε η δημόσια σύμβαση για την εκτέλεση του εν θέματι έργου στην εταιρεία «ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε.», η οποία νομιμοποιήθηκε με την υπ' αριθ. πρωτ. 202249/22-11-2021 (ΑΔΑ: 6ΛΔΛΟΡ1Φ-Ι41) απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου,
4. Την με αριθ. πρωτ. 38547/27-12-2021 (ΑΔΑΜ: 21SYMNV009843136) δημόσια σύμβαση εκτέλεσης του εν λόγω έργου ποσού 226.047,11€ (πλέον ΦΠΑ) και προθεσμία περαίωσης του έργου δώδεκα (12) μήνες από την καταχώρησή της στο ΚΗΜΔΗΣ,
5. Την με αριθ. 801/14.12.2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑΜ: 22SYMNV011844310) (ΑΔΑ: ΩΧΗΖΩΛ7-5ΥΤ) περί έγκρισης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά τρεις μήνες έως 27.03.2023
6. Την αριθ. 107/22.03.2023 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου(ΑΔΑΜ: 23SYMNV012394307) (ΑΔΑ: 9Φ06ΩΛ7-4ΦΑ) περί έγκρισης παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά τρεις μήνες έως 27.06.2023
7. Την αριθ. 109/22.03.2023 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου(ΑΔΑΜ: 23SYMNV012403657) (ΑΔΑ: 64ΑΔΩΛ7-ΤΜΓ) περί έγκρισης του 1^{ου} ΑΠΕ και του 1^{ου} ΠΚΤΜΝΕ του ανωτέρω έργου
8. Τον 2^ο ανακεφαλαιωτικό πίνακα εργασιών και τον 2^ο ΠΚΤΜΝΕ του ανωτέρω έργου
9. Την υπ' αριθμ. 22743/24-04-2023 εισήγηση του Τμήματος Τεχνικών Έργων και Μελετών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας Δήμου Κορινθίων, η οποία έχει ως εξής:

«ΘΕΜΑ: Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. & 2^{ου} ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ Δ.Ε. ΑΣΣΟΥ - ΛΕΧΑΙΟΥ»
Κύριε Δήμαρχε,

κ.κ. μέλη του Συμβουλίου

Η εταιρεία ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε., δυνάμει της με Αριθμ. Πρωτοκόλλου 38547/27-12-2021 συμβάσεως ανέλαβε την εκτέλεση των εργασιών του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ Δ.Ε. ΑΣΣΟΥ-ΛΕΧΑΙΟΥ» για την οποία έχει συνταχθεί η υπ' αριθμ. 39/2021 μελέτη από την Δ/νση Τεχν. Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου Κορινθίων.

Ο παρών 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών & το 2^ο ΠΚΤΜΝΕ συντάχθηκαν για να συμπεριλάβουν τις αυξομειώσεις των ποσοτήτων των συμβατικών εργασιών, σύμφωνα με τις εγκεκριμένες επιμετρήσεις, καθώς και τις νέες τιμές που απαιτούνται για τη σωστή κατασκευή του έργου, σύμφωνα με το Ν.4412/16 όπως ισχύει. Ο παρών 2ος Α.Π.Ε. δεν παρουσιάζει αύξηση ή μείωση σε σχέση με την συμβατική δαπάνη.

Παρακαλούμε, για την έγκρισή του 2ου Α.Π.Ε. & 2^{ου} ΠΚΤΜΝΕ από το Δημοτικό Συμβούλιο».

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση η οποία έχει τηρηθεί λεπτομερώς στα ηχογραφημένα πρακτικά και αφού έλαβε υπόψη την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, την αριθ. πρωτ. 22743/2023 εισήγηση της ΔΤΥΠ, τις διατάξεις των Ν. 3463/2006, 3852/2010 και 4412/2016 όπως ισχύουν καθώς και κάθε ισχύουσα σχετική νομοθετική διάταξη και δεδομένου ότι τόσο η άρνηση ψήφου, όσο και η λευκή ψήφος δεν υπολογίζονται στην καταμέτρηση θετικών και αρνητικών ψήφων (άρθρο 74, παρ. 10 του Ν. 4555/2018),

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 2^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και το 2^ο ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ Δ.Ε. ΑΣΣΟΥ - ΛΕΧΑΙΟΥ», ποσού 280.298,42 €. (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.), εργολαβίας του οικονομικού φορέα της εταιρείας με την επωνυμία «ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε.», ο οποίος έχει συνταχθεί από τη Τεχνική Υπηρεσία, σύμφωνα με την αριθμ. 39/2021 μελέτη συνολικού προϋπολογισμού 550.000,00 €, όπως αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης.

Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.

Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 25 / 205 / 2023

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 11- 05 - 2023
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Αντώνιος Κυριαζής