



Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό 37/19.06.2023 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 276 /2023**Θέμα 6ο Η.Δ. «Έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) (μειωτικός) του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ» Αρ. μελέτης 16/2019»**

Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 19^η του μηνός Ιουνίου του έτους 2023, ημέρα της εβδομάδος **Δευτέρα** και ώρα **19:00 π.μ.** συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ύστερα από την υπ' αριθμ. **35094/15-06-2023** πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αντωνίου Κυριαζή, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4555/2018, άρθρο 74 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο Βασίλειο Νανόπουλο, ο οποίος ήταν παρών.

Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) Μελών βρέθηκαν παρόντα δέκα επτά (17) Μέλη, ως κάτωθι:

ΠΑΡΟΝΤΑ

1. Κυριαζής Αντώνιος –Πρόεδρος
2. Ζαχαριάς Σπυρίδων
3. Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
4. Μπίτζιος Δημήτριος
5. Καρσιώτης Παναγιώτης
6. Κεφάλας Σταύρος
7. Πνευματικός Αλέξανδρος
8. Λύτρα – Ανδρουτσοπούλου Κωνσταντίνα
9. Ζώγκος Ανδρέας
10. Ταγαράς Βασίλειος
11. Ραντίτσα-Βασιλάκου Μαρίνα
12. Καρασάββας Ιωάννης
13. Πλατής Σπυρίδων
14. Πιέτρης Τιμολέων
15. Δαγκοπούλου -Τσόγκα Θεοπούλα (Πόλυ)
16. Τζέκου Παρασκευή,
17. Γκερζελής Ιωάννης

ΑΠΟΝΤΑ

1. Κόλλια Κωνσταντίνα, προσήλθε στο τέλος του 1^{ου} ΕΗΔΘ
2. Πούρος Γεώργιος, προσήλθε στο τέλος του 1^{ου} ΕΗΔΘ
3. Παπαδημητρίου Σωτήριος, προσήλθε στο μέσον του 1^{ου} ΗΔΘ
4. Μελέτης Χρήστος, προσήλθε στο μέσον του 1^{ου} ΗΔΘ
5. Μπουρσέ Ηλίας, προσήλθε στη αρχή του 1^{ου} ΗΔΘ
6. Σταυρέλης Νικόλαος, προσήλθε στο τέλος του 1^{ου} ΕΗΔΘ
7. Στριμενοπούλου Γεωργία, προσήλθε το τέλος του 1^{ου} ΕΗΔΘ
8. Μουρούτσος Γεώργιος, προσήλθε στο τέλος του 1^{ου} ΕΗΔΘ
9. Μανωλάκης Δημήτριος, προσήλθε στο τέλος του 1^{ου} ΕΗΔΘ
10. Δόντης Μιχαήλ, προσήλθε στο τέλος του 1^{ου} ΕΗΔΘ
11. Κονδύλης Μαρίνος, προσήλθε στο τέλος του 1^{ου} ΕΗΔΘ
12. Λαμπρινός Παναγιώτης, προσήλθε στο τέλος του 1^{ου} ΕΗΔΘ
13. Καλλίρης Πελοπίδας
14. Πιέτρης Γεώργιος
15. Παπαϊωάννου Ευάγγελος, προσήλθε το τέλος του 1^{ου} ΕΗΔΘ
16. Κορδώσης Χρήστος, προσήλθε στο τέλος του 1^{ου} ΕΗΔΘ

οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν επίσης οι Πρόεδροι Κοινοτήτων που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Βλάσσης Αλέξανδρος – Εξαμιλίων
2. Καραμπέτσος Ιωάννης – Αγγελοκάστρου
3. Παπαχαλαράμπους Κων/νος -Αγ. Βασιλείου
4. Πούλος Ανδρέας – Λεχαίου

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Αμπαδιωτάκη Μαργαρίτα-Κορίνθου
2. Ανδριανόπουλος Βασίλειος –Κάτω Άσσου
3. Νέζη Αικατερίνη– Αρχαίας Κορίνθου
4. Μαρινός Αναστάσιος -Αθικίων
5. Λούκος Γεώργιος – Χιλιομοδίου
6. Κίννας Νικόλαος – Ξυλοκέρizas
7. Αργυρόπουλος Κων/νος – Κουταλά
8. Τζετζούμης Ιωάννης – Κόρφου
9. Χατζής Στέργιος – Κατακαλίου
10. Καραβοκύρης Αναστάσιος -Σολομού
11. Ζούζας Γεώργιος -Στεφανίου
12. Κελάμης Δημήτριος – Περιγιαλίου
13. Μπακλώρης Παναγιώτης – Κλένιας
14. Μαγκάβαλης Βασίλειος – Γαλατακίου
15. Σκούρης Μενέλαος – Αγιονορίου
16. Στέφης Αναστάσιος – Αγίου Ιωάννη
17. Κώστας Γεώργιος -Άσσου

οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η δημοτική υπάλληλος Δελή Ευτυχία για τη τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και ενημέρωσε το Σώμα Ότι: Οι δύο προηγούμενες συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, που είχαν οριστεί με τις 32345/2-6-2023 και 33345/08-6-2023 προσκλήσεις για την 06-06-2023 και 12-06-2023 αντίστοιχα και ματαιώθηκαν λόγω έλλειψης απαρτίας. Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, στην τρίτη συνεδρίαση το Συμβούλιο λαμβάνει αποφάσεις για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, εφόσον τα Μέλη που είναι παρόντα αποτελούν το ένα τρίτο (1/3) του συνολικού αριθμού των Μελών του.

Στη συνέχεια για το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) (μειωτικός) του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ» Αρ. μελέτης 16/2019», έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου :

1. Την αριθμ. 16/2019 μελέτη της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κορινθίων για την εκτέλεση του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ» προϋπολογισμού 650.486,45€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.),
2. Την υπ. αρ. 42/520/2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Κορινθίων περί καθορισμού όρων Διακήρυξης του διαγωνισμού (ΑΔΑ:66ΣΤΩΛ7-ΒΤΑ),
3. Την υπ. αριθμ. 47606/31.12.2019 διακήρυξη του διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου (ΑΔΑΜ: 19PROC006124598),
4. Τις υπ. αριθμ. 7/51/2020 και 37/319/2020 Α.Ο.Ε.,
5. Την υπ. αριθμ. 48/461/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κορινθίων περί ανάδειξης αναδόχου (ΑΔΑΜ: 21ΑWRD008097550) και την υπ. αριθμ. 214935/31.12.2020 (ΑΔΑ: Ω5ΛΛΟΡ1Φ-ΒΒ4) Απόφαση Σ.Α.Δ.Π.Δ.Υ. & Ι. περί ελέγχου νομιμότητας αυτής.
6. Την υπ' αριθμ. 11/2020 Πράξη Υπηρεσίας Επιτρόπου στην Π.Ε. Κορινθίας του Ελ. Συνεδρίου.
7. Την υπ. αριθμ. 5316/2021 δημόσια σύμβαση (ΑΔΑΜ: 21SYMNV008176994) εκτέλεσης του εν λόγω έργου ποσού 201.642.60€ (χωρίς ΦΠΑ) και προθεσμία περαίωσης δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της,
8. Τον 1^ο Α.Π.Ε. και τον 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και την αιτιολογική έκθεση που τους συνοδεύει.
9. Το υπ. αριθμ. 22/21-9-2021 (Θέμα:8^ο) Πρακτικό του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Πελοποννήσου με το οποίο γνωμοδοτεί υπέρ της έγκρισης 1^{ου} Α.Π.Ε. και 1^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του εν λόγω έργου
10. Την αριθ. 46/546/2021 (ΑΔΑΜ:21SYMNV009368423) (ΑΔΑ:9ΩΑ4ΩΛ7-5ΕΣ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης του 1^{ου} Α.Π.Ε. και 1^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου
11. Την αριθ. πρωτ. 1709/19.01.2022 αίτηση του αναδόχου περί παράτασης εκτέλεσης του έργου
12. Την αριθ. 59/07.02.2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑΜ: 22SYMNV010044786) (ΑΔΑ: Ψ9Θ2ΩΛ7-Η51)

- περί έγκρισης παράτασης εκτέλεσης του έργου
13. Την αριθμ. πρωτ. 27871/15-07-2022 δήλωση επιμήκυνσης του χρονοδιαγράμματος κατασκευής του έργου
14. Την αριθ. 475/09.08.2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ011094086) (ΑΔΑ: Ψ7ΡΘΩΛ7-ΗΑΜ) περί έγκρισης επιμήκυνσης του χρονοδιαγράμματος κατασκευής του έργου
15. Την αριθμ. πρωτ. 45371/10-10-2022 δήλωση επιμήκυνσης του χρονοδιαγράμματος κατασκευής του έργου
16. Την αριθ. 639/18.10.2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ011489344) (ΑΔΑ: 693ΖΩΛ7-52Ξ) περί έγκρισης επιμήκυνσης του χρονοδιαγράμματος κατασκευής του έργου
17. Την αριθ. 12/01.02.2023 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑΜ: 23ΣΥΜΝ012099779) (ΑΔΑ: Ρ7ΧΜΩΛ7-ΧΟΗ) περί παράταση της προθεσμίας (οριακή προθεσμία) εκτέλεσης του έργου
18. Τον 3^ο ΑΠΕ (μειωτικός) του έργου
19. Την από 27-04-2023 Εισηγητική Έκθεση που συνοδεύει τον 3^ο ΑΠΕ
20. Την από 04-05-2023 (πρακτικό 9, θέμα 10) γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Πελοποννήσου.
21. Την αριθμ. 30439/25-05-2023 εισήγηση του τμήματος Τεχνικών Έργων και Μελετών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας η οποία καθ' όλο το περιεχόμενο έχει ως εξής:

<< ΘΕΜΑ : έγκριση του 3^{ου} ΑΠΕ (ΜΕΙΩΤΙΚΟΣ) του έργου: «Συντήρηση Σχολικών κτιρίων Δήμου Κορινθίων» Α.Μ. 16/2019

Έχοντας υπ' όψιν:

1. Τον Ν.3852/7-6-10 (ΦΕΚ 87Α) «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και τηςαποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης»
2. Το Π.Δ. 131/27-12-10 (ΦΕΚ 224 Α) «Οργανισμός της Περιφέρειας Πελοποννήσου»
3. Το Ν.4412/16 (Φ.Ε.Κ. 147/08.08.2016 τεύχος Α') Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)
4. Την από 27-04-2023 Εισηγητική Έκθεση που συνοδεύει τον 3^ο ΑΠΕ
5. Την από 04-05-2023 (πρακτικό 9,θέμα 10)γνωμοδότηση του Τεχνικού ΣυμβουλίουΔημοσίων Έργων της Περιφέρειας Πελοποννήσου.
6. Τη συνολική δαπάνη του 3^{ου} ΑΠΕ που ανέρχεται στο ποσό των 245.719,32€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, ήτοι μειώνει την εγκεκριμένη δαπάνη κατά 4.317,50€

Το ποσό πέραν των ορίων των επί έλασσον δαπανών ποσού 16.377,94€ δεν χρησιμοποιείται καθότι το ποσό της σύμβασης μειώνεται κατά ποσό 16.378,25€ ή ποσοστό 8,13%.

Το ποσό της αναθεώρησης αυξάνεται σε 13.142,09€ από 245,70€ που προβλεπόταν στη σύμβαση. Προστιθέμενου του κονδυλίου της αναθεώρησης προκύπτει μείωση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά 3.481,86€ ή ποσοστό 1,73% προ ΦΠΑ.

Παρακαλούμε για

Την έγκριση του 3ου ΑΠΕ (ΜΕΙΩΤΙΚΟΣ) του έργου: «Συντήρηση σχολικών κτιρίων Δήμου Κορινθίων» Α.Μ. 16/2019, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 156 του Ν. 4412/16 >> .

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση η οποία έχει τηρηθεί λεπτομερώς στα ηχογραφημένα πρακτικά και αφού έλαβε υπόψη του την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, την αριθ. πρωτ. 30439/25.05.2023 εισήγηση της ΔΤΥΠ, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 (Α' 87), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν καθώς και κάθε άλλη ισχύουσα, σχετική νομοθετική διάταξη και δεδομένου ότι τόσο η άρνηση ψήφου, όσο και η λευκή ψήφος δεν υπολογίζονται στην καταμέτρηση θετικών και αρνητικών ψήφων (άρθρο 74, παρ. 10 του Ν. 4555/2018),

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει, τον 3^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (ΜΕΙΩΤΙΚΟΣ) του έργου: «**ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ**» προϋπολογισμού μελέτης 650.486,45€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) (αριθμός μελέτης 16/2019), εργολαβίας του οικονομικού φορέα με την επωνυμία «ΛΟΥΚΑΣ ΑΘΑΝ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε.» ο οποίος έχει συνταχθεί και θεωρηθεί από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου Κορινθίων. Το ποσό πέραν των ορίων των επί έλασσον δαπανών ποσού 16.377,94€ δεν χρησιμοποιείται καθότι το ποσό της σύμβασης μειώνεται κατά ποσό 16.378,25€ ή ποσοστό 8,13%. Το ποσό της αναθεώρησης αυξάνεται σε 13.142,09€ από 245,70€ που προβλεπόταν στη σύμβαση. Προστιθέμενου του κονδυλίου της αναθεώρησης προκύπτει μείωση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά 3.481,86€ ή ποσοστό 1,73% προ ΦΠΑ..

ΑΔΑ: 6ΧΚΙΩΛ7-Κ76
23SYMV013009839 2023-07-05
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 37 / 276 / 2023

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 28- 06 - 2023
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Αντώνιος Κυριαζής