



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό **65/01.11.2023** συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 481/2023

Θέμα 11ο Η.Δ. «Έγκριση του 1^{ου} ΑΠΕ του έργου ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Ε. ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ»

Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την **01^η** του μηνός **Νοεμβρίου 2023**, ημέρα της εβδομάδος **Τετάρτη και ώρα 18:00**, συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ύστερα από την υπ' αριθμ. **64060/27-10-2023** πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αντωνίου Κυριαζή, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4555/2018, άρθρο 74 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο Βασίλειο Νανόπουλο, ο οποίος ήταν παρών.

Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) Μελών βρέθηκαν παρόντα δέκα επτά (17) Μέλη, ως κάτωθι:

ΠΑΡΟΝΤΑ

1. Κυριαζής Αντώνιος –Πρόεδρος
2. Ζαχαριάς Σπυρίδων
3. Κόλλια Κωνσταντίνα
4. Παπαδημητρίου Σωτήριος
5. Ραντίτσα-Βασιλάκου Μαρίνα
6. Ταγαράς Βασίλειος
7. Σταυρέλης Νικόλαος,
8. Στριμενοπούλου Γεωργία
9. Μουρούτσος Γεώργιος
10. Λαμπρινός Παναγιώτης
11. Μανωλάκης Δημήτριος
12. Δόντης Μιχαήλ
13. Παπαϊωάννου Ευάγγελος
14. Πλατής Σπυρίδων
15. Κορδώσης Χρήστος
16. Δαγκοπούλου -Τσόγκα Θεοπούλα (Πόλυ)
17. Πιέτρης Τιμολέων

ΑΠΟΝΤΑ

1. Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
2. Πούρος Γεώργιος
3. Καρσιώτης Παναγιώτης
4. Κεφάλας Σταύρος
5. Μπίτζιος Δημήτριος
6. Πνευματικός Αλέξανδρος
7. Μελέτης Χρήστος, προσήλθε στο τέλος του 2^{ου} ΕΗΔΘ
8. Λύτρα – Ανδρουτσοπούλου Κωνσταντίνα
9. Μπουρσέ Ηλίας,
10. Ζώγκος Ανδρέας
11. Καρασάββας Ιωάννης
12. Κονδύλης Μαρίνος
13. Καλλίρης Πελοπίδας
14. Πιέτρης Γεώργιος
15. Τζέκου Παρασκευή
16. Γκερζελής Ιωάννης

οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Πούλος Ανδρέας -Λεχαίου,

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Αμπαδιωτάκη Μαργαρίτα-Κορίνθου
 2. Ανδριανόπουλος Βασίλειος –Κάτω Άσσου
 3. Βλάσσης Αλέξανδρος – Εξαμιλίων
 4. Μαρινός Αναστάσιος -Αθικίων
 5. Λούκος Γεώργιος – Χιλιμοδίου
 6. Καραμπέτσος Ιωάννης - Αγγελοκάστρου
 7. Κίννας Νικόλαος – Ξυλοκέρizas
 8. Αργυρόπουλος Κων/νος – Κουταλά
 9. Τζετζούμης Ιωάννης – Κόρφου
 10. Χατζής Στέργιος – Κατακαλίου
 11. Καραβοκύρης Αναστάσιος -Σολομού
 12. Ζούζας Γεώργιος - Στεφανίου
 13. Κελάμης Δημήτριος – Περιγιαλίου
 14. Μπακλώρης Παναγιώτης – Κλένιας
 15. Μαγκάβαλης Βασίλειος – Γαλατακίου
 16. Παπαχαράλαμπος Κων/νος -Αγ. Βασιλείου
 17. Νέζη Αικατερίνη– Αρχαίας Κορίνθου
 18. Σκούρτης Μενέλαος – Αγιονορίου
 19. Κώστας Γεώργιος -Άσσου
 20. Στέφης Αναστάσιος – Αγίου Ιωάννη
- οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η δημοτική υπάλληλος Δελή Ευτυχία για τη τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την απαρτία κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και **ενημέρωσε το Σώμα ότι σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 «...Ένα (1) μήνα πριν από την διενέργεια των εκλογών και μέχρι την εγκατάσταση των νέων δημοτικών αρχών, το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει μόνο για θέματα που αναφέρονται σε έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης....»**

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος για το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Έγκριση του 1^{ου} ΑΠΕ του έργου ΟΔΟΠΟΙΑ Δ.Ε. ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ», έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου τα κατωτέρω:

1. Την υπ' αριθμ. 38/2022 μελέτη της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κορινθίων για την εκτέλεση του έργου **«ΟΔΟΠΟΙΑ Δ.Ε. ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ»** προϋπολογισμού 600.000,00 € (συμπ/νου Φ.Π.Α.).
2. Την αρ. 208/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί Καθορισμού όρων διακήρυξης του διαγωνισμού (ΑΔΑ:9Η4ΟΩΛ7-ΠΨΒ),
3. Την αριθμ. 385/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ:ΩΧΝΜΩΛ7-Ρ7Δ)
4. Την αριθμ. 517/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί ανάδειξης ανάδοχου και κατακύρωση της δημόσιας σύμβασης για την εκτέλεση του ανωτέρω έργου σύμφωνα με τους όρους της υπ' αριθμ. πρωτ. 14833/18-5-2022 διακήρυξης διαγωνισμού, στον οικονομικό φορέα με την επωνυμία «ΟΔΟΓΕΝΕΣΙΣ Ι.Κ.Ε.», (ΑΔΑΜ:22ΑWRD011352436).
5. Την με αριθμ. πρωτ. 46991/18-10-2022 σύμβαση μεταξύ του Δήμου και του ανωτέρω αναδόχου για την εκτέλεση του έργου εντός χρονικής διάρκειας δώδεκα (12) μηνών ήτοι μέχρι 18-10-2023 (ΑΔΑΜ:22SYMNV011442127).
6. Τον 1^ο ΑΠΕ , του έργου **«ΟΔΟΠΟΙΑ Δ.Ε. ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ»** ποσού 336.800,38 € (χωρίς Φ.Π.Α.) με την αιτιολογική έκθεση που τον συνοδεύει και συντάχθηκε για την ανάλωση των απρόβλεπτων δαπανών, προκειμένου να καλυφθούν οι δαπάνες από τις αυξομειώσεις των ποσοτήτων που απαιτούνται για τη λειτουργική ολοκλήρωση του έργου.
7. Το με αριθμ 15/20-7-2023 πρακτικό του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Πελοποννήσου, που γνωμοδοτεί υπέρ της έγκρισης του 1^{ου} ΑΠΕ , του έργου **«ΟΔΟΠΟΙΑ Δ.Ε. ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ»** ως προς τις έλασσον δαπάνες σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 156 του ν. 4412/2016.
8. Την αρ. πρωτ. 44410/27-7-2023 εισήγηση του Τμήματος Τεχν. Έργων και Μελετών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας, η οποία αναλυτικά έχει ως κάτωθι:

« ΘΕΜΑ : Έγκριση 1^{ου} ΑΠΕ του έργου: **«ΟΔΟΠΟΙΑ Δ.Ε. ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ»**.

Έχοντας υπ' όψιν:

1. Τον Ν.3852/7-6-10 (ΦΕΚ 87Α) «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»
2. Το Π.Δ. 131/27-12-10 (ΦΕΚ 224 Α) «Οργανισμός της Περιφέρειας Πελοποννήσου»
3. Το Ν.4412/16 (Φ.Ε.Κ. 147/08.08.2016 τεύχος Α') Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)
4. Την από 06-07-2023 Αιτιολογική Έκθεση που συνοδεύει τον 1^ο ΑΠΕ
5. Το αρ. 15, θέμα 9ο Πρακτικό του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

6. Τη συνολική δαπάνη του παρόντος 1^{ου} Α.Π.Ε. που ανέρχεται στο ποσό των 336.800,38 € (χωρίς ΦΠΑ) και είναι μειωτικός σε σχέση με το ποσό του συμφωνητικού κατά 1.855,07 ή ποσοστό 0,57%. Η συνολική δαπάνη με ΦΠΑ 24% ανέρχεται στο ποσό των 417.632,47€.

Παρακαλούμε

Την έγκριση του 1^{ου} ΑΠΕ του έργου: «ΟΔΟΠΟΙΑ Δ.Ε. ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ».

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 156 του Ν. 4412/16, για την ανάλωση των απροβλέπτων δαπανών, προκειμένου να καλυφθούν οι δαπάνες από τις αυξομειώσεις των ποσοτήτων που απαιτούνται για τη λειτουργική ολοκλήρωση του έργου».

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση η οποία έχει τηρηθεί λεπτομερώς στα ηχογραφημένα πρακτικά και αφού έλαβε υπόψη του, όλα τα παραπάνω εκτεθέντα από το Πρόεδρο, την υπ' αριθμ. 44410/27-7-2023 εισήγηση, της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας, τις τοποθετήσεις των Συμβούλων, τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, και άλλες σχετικές νομοθετικές διατάξεις που δεν αναφέρονται και δεδομένου ότι τόσο η άρνηση ψήφου, όσο και η λευκή ψήφος δεν υπολογίζονται στην καταμέτρηση θετικών και αρνητικών ψήφων (άρθρο 74, παρ. 10 του Ν. 4555/2018),

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει, τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) ποσού 417.632,47€ (συμπ/νου ΦΠΑ) του έργου «**ΟΔΟΠΟΙΑ Δ.Ε. ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ**» προϋπολογισμού μελέτης 600.000,00€ (συμπ/νου Φ.Π.Α.), εργολαβίας του οικονομικού φορέα με την επωνυμία «**ΟΔΟΓΕΝΕΣΙΣ Ι.Κ.Ε.**», ο οποίος είναι μειωτικός σε σχέση με την συμβατική δαπάνη, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης.

Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.

Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **65 / 481 / 2023**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές Απόσπασμα
 Κόρινθος, 06- 11 - 2023
 Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Αντώνιος Κυριαζής