



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό **67/20.11.2023** συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης **502/2023**

Θέμα 3ο Ε.Η.Δ. «Παράταση χρόνου ισχύος της αρ. 42097/2023 σύμβασης για την <<ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ >> συμβατικής αξίας 489.680,98 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)»

Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την **20^η** του μηνός **Νοεμβρίου 2023**, ημέρα της εβδομάδος **Δευτέρα και ώρα 18:00**, συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ύστερα από την υπ' αριθμ. **68113/16-11-2023** πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αντωνίου Κυριαζή, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4555/2018, άρθρο 74 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο Βασίλειο Νανόπουλο, ο οποίος ήταν παρών.

Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) Μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι (20) Μέλη, ως κάτωθι:

ΠΑΡΟΝΤΑ

1. Κυριαζής Αντώνιος –Πρόεδρος
2. Ζαχαριάς Σπυρίδων
3. Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
4. Κόλλια Κωνσταντίνα
5. Παπαδημητρίου Σωτήριος
6. Πούρος Γεώργιος
7. Καρσιώτης Παναγιώτης
8. Κεφάλας Σταύρος
9. Ραντίτσα-Βασιλάκου Μαρίνα
10. Ταγαράς Βασίλειος
11. Σταυρέλης Νικόλαος,
12. Στριμενοπούλου Γεωργία
13. Μουρούτσος Γεώργιος
14. Καρασάββας Ιωάννης
15. Κονδύλης Μαρίνος
16. Μανωλάκης Δημήτριος
17. Δόντης Μιχαήλ
18. Παπαϊωάννου Ευάγγελος
19. Πλατής Σπυρίδων
20. Τζέκου Παρασκευή

ΑΠΟΝΤΑ

1. Μπίτζιος Δημήτριος
2. Πνευματικός Αλέξανδρος
3. Μελέτης Χρήστος
4. Λύτρα – Ανδρουτσοπούλου Κωνσταντίνα
5. Μπουρσέ Ηλίας,
6. Ζώγκος Ανδρέας
7. Λαμπρινός Παναγιώτης
8. Καλλίρης Πελοπίδας
9. Πιέτρης Γεώργιος
10. Κορδώσης Χρήστος
11. Δαγκοπούλου -Τσόγκα Θεοπούλα (Πόλυ)
12. Πιέτρης Τιμολέων
13. Γκερζελής Ιωάννης

οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Πούλος Ανδρέας -Λεχαίου,

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Αμπαδιωτάκη Μαργαρίτα-Κορίνθου
2. Ανδριανόπουλος Βασίλειος –Κάτω Άσσου
3. Βλάσσης Αλέξανδρος – Εξαμιλίων
4. Μαρινός Αναστάσιος -Αθικίων
5. Λούκος Γεώργιος – Χιλιομοδίου
6. Καραμπέτσος Ιωάννης - Αγγελοκάστρου
7. Κίννας Νικόλαος – Ξυλοκέριζας
8. Αργυρόπουλος Κων/νος – Κουταλά
9. Τζετζούμης Ιωάννης – Κόρφου
10. Χατζής Στέργιος – Κατακαλίου
11. Καραβοκύρης Αναστάσιος -Σολομού
12. Ζούζας Γεώργιος - Στεφανίου
13. Κελάμης Δημήτριος – Περιγιαλίου
14. Μπακλώρης Παναγιώτης – Κλένιας
15. Μαγκάβαλης Βασίλειος – Γαλατακίου
16. Παπαχαραλάμπους Κων/νος -Αγ. Βασιλείου
17. Νέζη Αικατερίνη– Αρχαίας Κορίνθου
18. Σκούρτης Μενέλαος – Αγιονορίου
19. Κώστας Γεώργιος -Άσσου
20. Στέφης Αναστάσιος – Αγίου Ιωάννη

οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η δημοτική υπάλληλος Δελή Ευτυχία για τη τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την απαρτία κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και **ενημέρωσε το Σώμα ότι σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 «...Ένα (1) μήνα πριν από την διενέργεια των εκλογών και μέχρι την εγκατάσταση των νέων δημοτικών αρχών, το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει μόνο για θέματα που αναφέρονται σε έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης, και συγχρηματοδοτούμενων έργων.»**

Στη συνέχεια πρότεινε στο Σώμα τη συζήτηση εκτός ημερήσιας διάταξης ως κατεπείγοντος του θέματος **«Παράταση χρόνου ισχύος της αρ. 42097/2023 σύμβασης για την <<ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ >> συμβατικής αξίας 489.680,98 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)»**, λόγω λήξης της σύμβασης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα δέχθηκε να συζητήσει τ' ανωτέρω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης, ως κατεπείγον και ν' αποφασίσει επ' αυτού.

Ο Πρόεδρος για το ανωτέρω θέμα με τίτλο **«Παράταση χρόνου ισχύος της αρ. 42097/2023 σύμβασης για την <<ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ >> συμβατικής αξίας 489.680,98 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)»** έθεσε υπόψη του Σώματος:

1. Την αριθμ. 147/2022 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου Κορινθίων,
2. Την υπ' αριθ. 61/864/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές, τα τεύχη δημοπράτησης και ο ενδεικτικός προϋπολογισμός
3. Την αριθ. 31/331/2023 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα της διαδικασίας (ΑΔΑΜ:23ΑWRD013021508/2023-07-06)
4. Την με αριθμ. πρωτ. 42097/17-07-2023 σύμβαση (ΑΔΑΜ: 23SYMV013092581) εκτέλεσης της εν λόγω προμήθειας, μεταξύ του Δήμου Κορινθίων και της ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΡΟΠΗ – ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ ΜΟΝ. Α.Ε., ισχύος έως 17-11-2023.
5. την αριθ. πρωτ. 67007/10.11.2023 εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών και Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας η οποία καθ' όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής :

«Θέμα: Εισήγηση για τροποποίηση και παράταση χρόνου ισχύος της αρ. 42097/2023 σύμβασης για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ», συμβατικής αξίας 489.680,96 € [συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ]

Λαμβάνοντας υπόψη:

1. Την παρ. 1 του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 σύμφωνα με το οποίο «Το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν το δήμο, εκτός από εκείνα που ανήκουν εκ του νόμου στην αρμοδιότητα του δημάρχου ή άλλου οργάνου του δήμου ή το ίδιο το δημοτικό συμβούλιο μεταβίβασε σε επιτροπή του.»
 2. Το άρθρο 72 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 31 του Ν.5013/2023 και ισχύει από τις 19-01-2023.
 3. Την αρ 42097/2023 (ΑΔΑΜ: 23SYMNV013092581/17-07-2023) σύμβαση μεταξύ του Δήμου και της «ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΡΟΠΗ-ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» για την Προμήθεια και εγκατάσταση οργάνων και εξοπλισμού (11) παιδικών χαρών της με αρ. 147/2022 μελέτης, σύμφωνα με την οποία ορίζεται ότι ο συμβατικός χρόνος ισχύος της σύμβασης είναι τέσσερις (4) μήνες από την καταχώρηση της στο ΚΗΜΔΗΣ, δηλαδή έως τις 17-11-2023,
 4. Το γεγονός ότι, σύμφωνα με την παρ. 4 της αρ. 42097/2023 σύμβασης, η μελέτη με αρ. 147/2022, στην οποία αναφέρονται οι χώροι κατασκευής των παιδικών χαρών, αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της σύμβασης.
 5. Την περ.(β) της παρ.11 του άρθρου 221 του ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει «Για την παρακολούθηση και την παραλαβή της σύμβασης προμήθειας συγκροτείται τριμελής ή πενταμελής επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής με απόφαση του αρμόδιου οργάνου της αναθέτουσας αρχής ή του φορέα εκτέλεσης της σύμβασης. Εφόσον απαιτούνται ειδικές γνώσεις, ένα τουλάχιστον μέλος της επιτροπής πρέπει να έχει την αντίστοιχη ειδικότητα. Εφόσον μεταξύ των υπηρετούντων στην αναθέτουσα αρχή δεν υπάρχει υπάλληλος με την αντίστοιχη ειδικότητα, η αναθέτουσα αρχή ζητεί τη συνδρομή άλλων φορέων του δημοσίου ή του ευρύτερου δημοσίου τομέα. Το όργανο αυτό εισηγείται για όλα τα θέματα παραλαβής του φυσικού αντικείμενου της σύμβασης, προβαίνοντας σε μακροσκοπικούς, λειτουργικούς ή και επιχειρησιακούς ελέγχους του προς παραλαβή αντικείμενου της σύμβασης, εφόσον προβλέπεται από τη σύμβαση ή κρίνεται αναγκαίο, συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα, παρακολουθεί και ελέγχει την προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου και εισηγείται τη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων. [...]»
 6. Την περ.(στ) της παρ.11 του άρθρου 221 του ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει «Η επιτροπή της περ. β' γνωμοδοτεί και για ζητήματα τροποποίησης των συμβάσεων προμηθειών, σύμφωνα με το άρθρο 132. [...]»
 7. Τις διατάξεις του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016 – Τροποποίηση συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους, του Ν. 4412/2016.
 8. Το από 07-11-2023 email του αρμόδιου Αντιδημάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών προς το Τμήμα Τεχνικών Έργων και Μελετών.
 9. Το αρ. 66331/08-11-2023 έγγραφο της ΔΤΥΠ του Δήμου Κορινθίων με το οποίο η Υπηρεσία αιτείται στον ανάδοχο της αποδοχή της τροποποίησης της αρ. 147/2022 μελέτης (ως αναπόσπαστο μέρος της αρ. 42097/2023 σύμβασης) ως προς τις θέσεις κατασκευής τεσσάρων (4) παιδικών χαρών και την παράταση του χρόνου παράδοσης των ειδών της σύμβασης κατά τρεις (3) μήνες.
 10. Την με αρ. 66380/08-11-2023 σύμφωνη γνώμη της «ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΡΟΠΗ-ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».
 11. Την αρ. 456/2022 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί ορισμού της επιτροπής για την παρακολούθηση και την παραλαβή της εν λόγω σύμβασης [α/α 37].
 12. Την από 08-11-2023 θετική γνωμοδότηση της επιτροπής παραλαβής για την τροποποίηση της αρ. 147/2022 μελέτης ως προς τις θέσεις κατασκευής τεσσάρων (4) παιδικών χαρών, ήτοι του φυσικού αντικείμενου και την παράταση χρόνου ισχύος της αρ. 42097/2023 σύμβασης παράταση του χρόνου ισχύος της σύμβασης κατά τρεις (3) μήνες, ήτοι έως τις 17-02-2024, προκειμένου να παραδοθούν οι συμβατικές ποσότητες των ειδών, χωρίς την μεταβολή του φυσικού αντικείμενου, χωρίς επαύξηση των συμβατικών ποσοτήτων και των συμβατικών τιμών.
- Παρακαλούμε για την λήψη απόφασης για την τροποποίηση της αρ. 42097/2023:
1. Ως προς το φυσικό αντικείμενο αυτής και συγκεκριμένα την τροποποίηση της αρ.147/2022 μελέτης [ως αναπόσπαστο τμήμα της σύμβασης] ως προς τις θέσεις κατασκευής τεσσάρων (4) παιδικών χαρών, και
 2. Ως προς την παράταση χρόνου ισχύος της αρ. 42097/2023 σύμβασης κατά τρεις (3) μήνες, ήτοι έως τις 17-02-2024, προκειμένου να παραδοθούν οι συμβατικές ποσότητες των ειδών, χωρίς την μεταβολή του φυσικού αντικείμενου, χωρίς επαύξηση των συμβατικών ποσοτήτων και των συμβατικών τιμών

Συνημμένα:

1. Το από 07-11-2023 email του αρμόδιου Αντιδημάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών
2. Το αρ. 66331/08-11-2023 έγγραφο της ΔΤΥΠ

3. Το αρ. 66380/08-11-2023 έγγραφο της «ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΡΟΠΗ-ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
4. Την από 08-11-2023 γνωμοδότηση της επιτροπής παραλαβής του αρ.221 του ν.4412/2016 ».

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση η οποία έχει τηρηθεί λεπτομερώς στα ηχογραφημένα πρακτικά και αφού έλαβε υπόψη του, όλα τα παραπάνω εκτεθέντα από το Πρόεδρο, την υπ' αριθμ. 67007/10.11.2023 εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών και Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας, τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, και άλλες σχετικές νομοθετικές διατάξεις που δεν αναφέρονται και δεδομένου ότι τόσο η άρνηση ψήφου, όσο και η λευκή ψήφος δεν υπολογίζονται στην καταμέτρηση θετικών και αρνητικών ψήφων (άρθρο 74, παρ. 10 του Ν. 4555/2018),

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. την τροποποίηση της αρ.147/2022 μελέτης [ως αναπόσπαστο τμήμα της σύμβασης] ως προς τις θέσεις κατασκευής τεσσάρων (4) παιδικών χαρών και
2. **Παρατείνει**, τον χρόνο ισχύος της αρ. 42097/2023 σύμβασης μεταξύ του Δήμου και της «ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΡΟΠΗ-ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», για την προμήθεια **«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ»**, κατά τρεις (3) μήνες, ήτοι έως τις 17-02-2024, προκειμένου να παραδοθούν οι συμβατικές ποσότητες των ειδών, χωρίς την μεταβολή του φυσικού αντικειμένου, χωρίς επαύξηση των συμβατικών ποσοτήτων και των συμβατικών τιμών, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης.

Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.

Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **67/ 502/ 2023**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές Απόσπασμα
 Κόρινθος, 23- 11 - 2023
 Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Αντώνιος Κυριαζής