



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό 73/12.12.2023 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 563/2023

Θέμα 19ο Η.Δ. Παράταση του χρόνου ισχύος της σύμβασης με αρ. 28639/2018 για τη «Προμήθεια εξοπλισμού Διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων»

Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 12^η του μηνός **Δεκεμβρίου 2023**, ημέρα της εβδομάδος **Τρίτη και ώρα 18:00**, συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση, για δεύτερη φορά σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ύστερα από την υπ' αριθμ. **72652/08-12-2023** πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αντωνίου Κυριαζή, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4555/2018, άρθρο 74 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο Βασίλειο Νανόπουλο, ο οποίος ήταν παρών.

Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) Μελών βρέθηκαν παρόντα δέκα επτά (17) Μέλη, ως κάτωθι:

ΠΑΡΟΝΤΑ

1. Κυριαζής Αντώνιος –Πρόεδρος
2. Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
3. Παπαδημητρίου Σωτήριος
4. Κεφάλας Σταύρος
5. Ραντίτσα-Βασιλάκου Μαρίνα
6. Ταγαράς Βασίλειος
7. Ζώγκος Ανδρέας
8. Σταυρέλης Νικόλαος,
9. Μουρούτσος Γεώργιος
10. Καρασάββας Ιωάννης
11. Μανωλάκης Δημήτριος
12. Δόντης Μιχαήλ
13. Λαμπρινός Παναγιώτης
14. Κορδώσης Χρήστος
15. Δαγκοπούλου -Τσόγκα Θεοπούλα (Πόλυ)
16. Τζέκου Παρασκευή
17. Γκερζελής Ιωάννης

ΑΠΟΝΤΑ

1. Ζαχαριάς Σπυρίδων
2. Κόλλια Κωνσταντίνα
3. Μπίτζιος Δημήτριος
4. Πούρος Γεώργιος
5. Καρσιώτης Παναγιώτης
6. Πνευματικός Αλέξανδρος
7. Μελέτης Χρήστος
8. Λύτρα – Ανδρουτσοπούλου Κωνσταντίνα
9. Μπουρσέ Ηλίας,
10. Στριμενοπούλου Γεωργία
11. Κονδύλης Μαρίνος
12. Καλλίρης Πελοπίδας
13. Πιέτρης Γεώργιος
14. Παπαϊωάννου Ευάγγελος
15. Πλατής Σπυρίδων
16. Πιέτρης Τιμοθέων

οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν επίσης οι Πρόεδροι Κοινοτήτων που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Πούλος Ανδρέας -Λεχαίου,

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Αμπαδιωτάκη Μαργαρίτα-Κορίνθου
2. Ανδριανόπουλος Βασίλειος –Κάτω Άσσου
3. Βλάσσης Αλέξανδρος – Εξαμιλίων
4. Μαρινός Αναστάσιος -Αθικίων
5. Λούκος Γεώργιος – Χιλιμοδίου
6. Καραμπέτσος Ιωάννης - Αγγελοκάστρου
7. Κίννας Νικόλαος – Ξυλοκέριζας
8. Αργυρόπουλος Κων/νος – Κουταλά
9. Τζετζούμης Ιωάννης – Κόρφου
10. Χατζής Στέργιος – Κατακαλίου
11. Καραβοκύρης Αναστάσιος -Σολομού
12. Ζούζας Γεώργιος - Στεφανίου
13. Κελάμης Δημήτριος – Περιγιαλίου
14. Μπακλώρης Παναγιώτης – Κλένιας
15. Μαγκάβαλης Βασίλειος – Γαλατακίου
16. Παπαχαραλάμπους Κων/νος -Αγ. Βασιλείου
17. Νέζη Αικατερίνη– Αρχαίας Κορίνθου
18. Σκούρτης Μενέλαος – Αγιονορίου
19. Κώστας Γεώργιος -Άσσου
20. Στέφης Αναστάσιος – Αγίου Ιωάννη

οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η δημοτική υπάλληλος Δελή Ευτυχία για τη τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την απαρτία κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και **ενημέρωσε το Σώμα ότι σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 «...Ένα (1) μήνα πριν από την διενέργεια των εκλογών και μέχρι την εγκατάσταση των νέων δημοτικών αρχών, το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει μόνο για θέματα που αναφέρονται σε έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης, και συγχρηματοδοτούμενων έργων.»**

Για το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο **Παράταση του χρόνου ισχύος της σύμβασης με αρ. 28639/2018 για τη «Προμήθεια εξοπλισμού Διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων»**, έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου τα κατωτέρω:

1. Την υπ' αριθμ. 28639/27-8-2018 (ΑΔΑΜ: 18SYMV003607903/28-08-2018) σύμβαση μεταξύ του Δήμου και της ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε. για την προμήθεια των ειδών της ομάδας Β' της με αριθμό 58/2017 μελέτης.
2. Την παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης των ειδών κατά τρεις μήνες, ήτοι έως την 28-02-2019, σύμφωνα με την Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με αρ. 568/2018.
3. Την παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης των ειδών κατά τρεις μήνες, ήτοι έως την 28-5-2019, σύμφωνα με την Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με αρ. 6/53/2019.
4. Την παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης των ειδών κατά τρεις μήνες, ήτοι έως την 28-8-2019, σύμφωνα με την Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με αρ. 19/205/2019.
5. Την παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης των ειδών κατά τρεις μήνες, ήτοι έως την 28-11-2019, σύμφωνα με την Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με αρ. 30/351/2019
6. Την παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης των ειδών κατά τρεις μήνες, ήτοι έως την 28-02-2020, σύμφωνα με την Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με αρ. 39/491/2019
7. Την παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης των ειδών κατά τρεις μήνες, ήτοι έως την 28-05-2020, σύμφωνα με την Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με αρ. 7/49/2020
8. Την παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης των ειδών κατά τρεις μήνες, ήτοι έως την 28-08-2020, σύμφωνα με την Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με αρ. 26/228/2020
9. Την παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης των ειδών κατά τρεις μήνες, ήτοι έως την 28-11-2020, σύμφωνα με την Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με αρ. 40/353/2020
10. Την παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης των ειδών κατά τρεις μήνες, ήτοι έως την 28-02-2021, σύμφωνα με την Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με αρ. 55/564/2020
11. Την παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης των ειδών κατά τρεις μήνες, ήτοι έως την 28-05-2021, σύμφωνα με την Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με αρ. 7/60/2021
12. Την παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης των ειδών κατά τρεις μήνες, ήτοι έως την 28-08-2021, σύμφωνα με την Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με αρ. 19/214/2021

13. Την παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης των ειδών κατά τρεις μήνες, ήτοι έως την 28-11-2021, σύμφωνα με την Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με αρ. 38/423/2021
14. Την παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης των ειδών κατά τρεις μήνες, ήτοι έως την 28-02-2022, σύμφωνα με την Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με αρ. 59/663/2021
15. Την παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης των ειδών κατά τρεις μήνες, ήτοι έως την 28-05-2022, σύμφωνα με την Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με αρ. 7/84/2022
16. Την παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης των ειδών κατά τρεις μήνες, ήτοι έως την 28-08-2022, σύμφωνα με την Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με αρ. 22/283/2022
17. Την παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης των ειδών κατά τρεις μήνες, ήτοι έως την 28-11-2022, σύμφωνα με την Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με αρ. 37/502/2022
18. Την παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης των ειδών κατά τρεις μήνες, ήτοι έως την 28-02-2023, σύμφωνα με την Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με αρ. 56/747/2022
19. Την παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης των ειδών κατά τρεις μήνες, ήτοι έως την 28-05-2023, σύμφωνα με την Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με αρ. 6/36/2023
20. Την παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης των ειδών κατά τρεις μήνες, ήτοι έως την 28-08-2023, σύμφωνα με την Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με αρ. 29/236/2023 (ΑΔΑ: ΨΛ3ΜΩΛ7-82Ω) (ΑΔΑΜ: 23SYMV012797849)
21. Την παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης των ειδών κατά τρεις μήνες, ήτοι έως την 28-11-2023, σύμφωνα με την Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με αρ. 52/388/2023 (ΑΔΑ: ΨΛΥΝΩΛ7-Μ0Α) (ΑΔΑΜ: 23SYMV013327166)
22. Την με αριθμ. πρωτ. 69187/22-11-2023 εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών και Υπηρεσιών, της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας, η οποία καθ' όλον το περιεχόμενό της έχει ως εξής:

<<Θέμα: Εισήγηση για παράταση χρόνου ισχύος σύμβασης με αρ. 28639/2018 για την «Προμήθεια εξοπλισμού Διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων».

Λαμβάνοντας υπόψη:

- Την παρ. 1 του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 σύμφωνα με την οποία: «Το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν το δήμο, εκτός από εκείνα που ανήκουν εκ του νόμου στην αρμοδιότητα του δημάρχου ή άλλου οργάνου του δήμου ή το ίδιο το δημοτικό συμβούλιο μεταβίβασε σε επιτροπή του.»
- Το άρθρο 72 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 31 του Ν.5013/2023 και ισχύει από τις 19-01-2023.
- Την υπ' αριθμ. 28639/27-8-2018 (ΑΔΑΜ: 18SYMV003607903/28-08-2018) σύμβαση μεταξύ του Δήμου και της ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε. για την προμήθεια των ειδών της ομάδας Β' της με αριθμό 58/2017 μελέτης.
- Τις διατάξεις του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016 – Τροποποίηση συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους, του Ν. 4412/2016.
- Το με αριθμ. 66515/08-11-2023 έγγραφο της ΔΚΑΝ του Δήμου Κορινθίων με το οποίο η Υπηρεσία αιτείται στον ανάδοχο της αποδοχή της παράτασης του χρόνου παράδοσης των ειδών της σύμβασης κατά τρεις (3) μήνες για τους λόγους που αναφέρει σε αυτό.
- Την με αρ. 69034/21-11-2023 σύμφωνη γνώμη της ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε. για την παράταση ισχύος της σύμβασης κατά τρεις (3) μήνες σύμφωνα με το σχετικό έγγραφο της.

Σας διαβιβάζουμε την από 21-11-2023 γνωμοδότηση της επιτροπής και παρακαλούμε για την παράταση του χρόνου ισχύος της σύμβασης κατά τρεις (3) μήνες ήτοι έως την 28-02-2024 προκειμένου να παραδοθούν οι συμβατικές ποσότητες των ειδών, χωρίς την μεταβολή του φυσικού αντικείμενου, χωρίς επαύξηση των συμβατικών ποσοτήτων και των συμβατικών τιμών>>.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση που έχει τηρηθεί λεπτομερώς στα ηχογραφημένα πρακτικά και αφού έλαβε υπόψη του τα εκτεθέντα από το Πρόεδρο, την αρ. 58/2017 μελέτη, την αριθμ. 28639/2018 σύμβαση με την ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε., την αριθμ. πρωτ. 69187/22-11-2023 εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών και Υπηρεσιών, της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας, τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει, τις διατάξεις του άρθρου 31 του Ν. 5013/2023, τις διατάξεις των Ν. 3463/2006 και 3852/2010, ως ισχύουν και δεδομένου ότι τόσο η άρνηση ψήφου, όσο και η λευκή ψήφος δεν υπολογίζονται στην καταμέτρηση θετικών και αρνητικών ψήφων (άρθρο 74, παρ. 10 του Ν. 4555/2018),

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Παρατείνει το χρόνο ισχύος της υπ' αριθμ. 28639/27-8-2018 (ΑΔΑΜ: 18SYMV003607903/28-08-2018) σύμβασης μεταξύ του Δήμου και της ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε., κατά τρεις (3) μήνες ήτοι έως την 28-02-2024, προκειμένου να παραδοθούν οι συμβατικές ποσότητες των ειδών, χωρίς την μεταβολή του φυσικού αντικείμενου, χωρίς επαύξηση των συμβατικών ποσοτήτων και των συμβατικών τιμών.

Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.

Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 73/ 563/ 2023

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 14- 12 - 2023
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Αντώνιος Κυριαζής