



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό **74/12.12.2023** συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 574/2023

Θέμα 2ο Η.Δ. «Έγκριση του 2^{ου} Α.Π.Ε. και του 2^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΘΙΚΙΩΝ αρ. μελ. 1/2021»

Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την **12^η** του μηνός **Δεκεμβρίου 2023**, ημέρα της εβδομάδος **Τρίτη και ώρα 19:15**, συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ύστερα από την υπ' αριθμ. **72656/08-12-2023** πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αντωνίου Κυριαζή, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4555/2018, άρθρο 74 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο Βασίλειο Νανόπουλο, ο οποίος ήταν παρών.

Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) Μελών βρέθηκαν παρόντα δέκα επτά (17) Μέλη, ως κάτωθι:

ΠΑΡΟΝΤΑ

1. Κυριαζής Αντώνιος –Πρόεδρος
2. Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
3. Παπαδημητρίου Σωτήριος
4. Κεφάλας Σταύρος
5. Ραντίτσα-Βασιλάκου Μαρίνα
6. Ταγαράς Βασίλειος
7. Ζώγκος Ανδρέας
8. Σταυρέλης Νικόλαος,
9. Μουρούτσος Γεώργιος
10. Καρασάββας Ιωάννης
11. Μανωλάκης Δημήτριος
12. Δόντης Μιχαήλ
13. Λαμπρινός Παναγιώτης
14. Κορδώσης Χρήστος
15. Δαγκοπούλου -Τσόγκα Θεοπούλα (Πόλυ)
16. Τζέκου Παρασκευή
17. Γκερζελής Ιωάννης

ΑΠΟΝΤΑ

1. Ζαχαριάς Σπυρίδων
2. Κόλλια Κωνσταντίνα
3. Μπίτζιος Δημήτριος
4. Πούρος Γεώργιος
5. Καρσιώτης Παναγιώτης
6. Πνευματικός Αλέξανδρος
7. Μελέτης Χρήστος
8. Λύτρα – Ανδρουτσοπούλου Κωνσταντίνα
9. Μπουρσέ Ηλίας,
10. Στριμενοπούλου Γεωργία
11. Κονδύλης Μαρίνος
12. Καλλίρης Πελοπίδας
13. Πιέτρης Γεώργιος
14. Παπαϊωάννου Ευάγγελος
15. Πλατής Σπυρίδων
16. Πιέτρης Τιμολέων

οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν επίσης οι Πρόεδροι Κοινοτήτων που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Πούλος Ανδρέας -Λεχαίου,

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Αμπαδιωτάκη Μαργαρίτα-Κορίνθου
2. Ανδριανόπουλος Βασίλειος -Κάτω Άσσου
3. Βλάσσης Αλέξανδρος - Εξαμιλίων
4. Μαρινός Αναστάσιος -Αθικίων
5. Λούκος Γεώργιος - Χιλιομοδίου
6. Καραμπέτσος Ιωάννης - Αγγελοκάστρου
7. Κίννας Νικόλαος - Ξυλοκέρizas
8. Αργυρόπουλος Κων/νος - Κουταλά
9. Τζετζούμης Ιωάννης - Κόρφου
10. Χατζής Στέργιος - Κατακαλίου
11. Καραβοκύρης Αναστάσιος -Σολομού
12. Ζούζας Γεώργιος - Στεφανίου
13. Κελάμης Δημήτριος - Περιγιαλίου
14. Μπακλώρης Παναγιώτης - Κλένιας
15. Μαγκάβαλης Βασίλειος - Γαλατακίου
16. Παπαχαραλάμπους Κων/νος -Αγ. Βασιλείου
17. Νέζη Αικατερίνη- Αρχαίας Κορίνθου
18. Σκούρτης Μενέλαος - Αγιονορίου
19. Κώστας Γεώργιος -Άσσου
20. Στέφης Αναστάσιος - Αγίου Ιωάννη

οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η δημοτική υπάλληλος Δελή Ευτυχία για τη τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την απαρτία κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και **ενημέρωσε το Σώμα ότι σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 «...Ένα (1) μήνα πριν από την διενέργεια των εκλογών και μέχρι την εγκατάσταση των νέων δημοτικών αρχών, το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει μόνο για θέματα που αναφέρονται σε έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης, και συγχρηματοδοτούμενων έργων.»**

Ο Πρόεδρος για το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «**Έγκριση του 2^{ου} Α.Π.Ε. και του 2^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΘΙΚΙΩΝ αρ. μελ. 1/2021**», έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής:

1. Την αριθμ. 1/2021 μελέτη με τίτλο «Ανέγερση βρεφονηπιακού σταθμού Αθικίων» προϋπολογισμού 1.010.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), η οποία θεωρήθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Κορινθίων,
2. Την αριθμ. 17/171/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κορινθίων περί καθορισμού των όρων Διακήρυξης του διαγωνισμού
3. Την αριθ. 24/273/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, περί έγκρισης πρακτικών επιτροπής αξιολόγησης διαδικασιών για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης για το έργο και ανάδειξης προσωρινού αναδόχου του οικονομικού φορέα με την επωνυμία «GEOGENESIS Α.Ε.»,
4. Την αριθ. 35/386/2021 (ΑΔΑ: 6ΒΩΒΩΛ7-2Η3) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί ανάδειξης αναδόχου του οικονομικού φορέα με την επωνυμία «GEOGENESIS Α.Ε.»,
5. Την με αριθμ. πρωτ. 29684/2021 σύμβαση του έργου (ΑΔΑΜ: 21SYMV009353560) εκτέλεσης του εν λόγω έργου ποσού 577.741,77€ (συμπ. ΦΠΑ) και προθεσμία περαίωσης του έργου δώδεκα (12) μήνες,
6. Την υπ' αριθμ. 61/849/2022 (ΑΔΑ:6670ΩΛ7-Ω7Ψ) (ΑΔΑΜ:22SYMV011930395) περί επιμήκυνσης του χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης και παράτασης της ημερομηνίας περαίωσης του ανωτέρω έργου κατά 127 ημέρες, ήτοι έως την 12-04-2023.
7. Την αριθ. 160/2023 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ:Ψ1Π3ΩΛ7-0ΕΡ) (ΑΔΑΜ:23SYMV012598823) περί έγκρισης παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου,
8. Την αριθ. 202/2023 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ:ΨΨΥΧΩΛ7-ΙΙΤ) (ΑΔΑΜ:23SYMV012661498) περί έγκρισης 1^{ου} Α.Π.Ε. και 1^{ου} ΠΚΤΜΝΕ και 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης του ανωτέρω έργου,
9. Τον 2^ο Α.Π.Ε. και 2^ο ΠΚΤΜΝΕ του έργου καθώς και την αιτιολογική έκθεση που τον συνοδεύει
10. Το υπ' αριθ. 21/21-11-2023, (θέμα 11) Πρακτικό του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Πελοποννήσου
11. Την αριθμ. πρωτ. 72211/06-12-2023 εισήγηση του Τμήματος Τεχνικών Έργων & Μελετών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, η οποία καθ' όλο το περιεχόμενο της έχει ως εξής:

Έχοντας υπ' όψιν:

1. Το υπ' αρ. πρωτ. 29684/2021 Εργολαβικό συμφωνητικό του έργου του θέματος, για το οποίο έχει συνταχθεί η υπ' αριθμ 1/2021 μελέτη της ΤΥ Δήμου Κορινθίων.
2. Το Ν.4412/16 (Φ.Ε.Κ. 147/08.08.2016 τεύχος Α') Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
3. Την από 01-11-2023 Αιτιολογική Έκθεση που συνοδεύει τον 2^ο ΑΠΕ & 2^ο ΠΚΤΜΝΕ
4. Το 21/21-11-2023, θέμα 11 Πρακτικό του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Πελοποννήσου.
5. Ότι η συνολική αξία του 2ου Α.Π.Ε.(Τακτοποιητικός), ανέρχεται 627.074,94€, ήτοι παρουσιάζει αύξηση σε σχέση με την αρχική σύμβαση. Αυτό οφείλεται αποκλειστικά στην αύξηση της δαπάνης Αναθεώρησης.

Η δαπάνη των νέων εργασιών που περιλαμβάνονται στο 2^ο ΠΚΤΜΝΕ το οποίο και συνοδεύει τον παρόντα 2^ο ΑΠΕ ανέρχεται στο ποσό των 11.848,98€ και χρηματοδοτείται εξ' ολοκλήρου από τα απρόβλεπτα.

Σε ότι αφορά τις συμβατικές εργασίες το σύνολο των επιπλέον δαπανών (πλην των νέων εργασιών) είναι αξίας ίσης με 18.514,92€ και χρηματοδοτείται από μειώσεις εντός των ορίων του 20% αξίας 16.971,41€ και με απορρόφηση κονδυλίου απροβλέπτων ίσου με 1.543,51€.

Το υπολειπόμενο κονδύλι των απροβλέπτων αξίας 28.357,77€ παραμένει αδιάθετο λόγω ολοκλήρωσης του φυσικού αντικείμενου του έργου.

Παρακαλούμε

Για την έγκριση του 2^{ου} ΑΠΕ & 2^ο ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «Ανέγερση βρεφονηπιακού σταθμού Αθικίων», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 156 του Ν. 4412/16, για την ανάλωση των επί έλασσον, και των απροβλέπτων δαπανών, προκειμένου να καλυφθούν αφενός οι δαπάνες από τις αυξομειώσεις των ποσοτήτων και αφετέρου οι δαπάνες από τις νέες εργασίες που απαιτήθηκαν για τη λειτουργική ολοκλήρωση του έργου».

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση μέσω της προαναφερόμενης διαδικασίας η οποία έχει τηρηθεί λεπτομερώς στα ηχογραφημένα πρακτικά και αφού έλαβε υπόψη του υπόψη την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, την αριθ. πρωτ. 72211/06.12.2023 εισήγηση της ΔΤΥΠ, και δεδομένου ότι τόσο η άρνηση ψήφου, όσο και η λευκή ψήφος δεν υπολογίζονται στην καταμέτρηση θετικών και αρνητικών ψήφων (άρθρο 74, παρ. 10 του Ν. 4555/2018),

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 2^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα και 2ο ΠΚΤΜΝΕ συνολικής δαπάνης ΑΠΕ με ΦΠΑ 24% που ανέρχεται στο ποσό των 630.129,12 €, του έργου «**ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΘΙΚΙΩΝ**», για την ανάλωση των επί έλασσον, και των απροβλέπτων δαπανών, προκειμένου να καλυφθούν αφενός οι δαπάνες από τις αυξομειώσεις των ποσοτήτων και αφετέρου οι δαπάνες από τις νέες εργασίες που απαιτήθηκαν για τη λειτουργική ολοκλήρωση του έργου με αρ. μελέτης 1/2021, αναδόχου του οικονομικού φορέα με την επωνυμία «GEOGENESIS Α.Ε.», όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης.

Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.

Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 74/ 574/ 2023

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ

Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 19- 12 - 2023
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Αντώνιος Κυριαζής