



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό 9/19.02.2024 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 117/2024

Θέμα 9^ο Η.Δ. «Παράταση σύμβασης προμήθειας και εγκατάστασης δικτύου φυσικού αερίου σε κτίρια του Δήμου Κορινθίων»

Στην Κόρινθο και στην έδρα του Δήμου Κορινθίων σήμερα την **19η** του μηνός **Φεβρουαρίου** του έτους **2024**, ημέρα της εβδομάδος **Δευτέρα** και ώρα **19:00** έλαβε χώρα η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κορινθίων, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. **10748/15-02-2024** έγγραφη πρόσκληση, του κ. Παπαβενετίου Γεωργίου, Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4555/2018, άρθρο 74 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο Κορινθίων κ. Νικόλαο Σταυρέλη, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Διαπιστώθηκε ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο τριάντα πέντε (35) Μελών συμμετείχαν τα τριάντα (30) Μέλη, δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΑ

1. Παπαβενετίου Γεώργιος- Πρόεδρος
2. Στριμενοπούλου Γεωργία
3. Μανωλάκης Δημήτριος
4. Μελέτης Χρήστος
5. Ταγαράς Βασίλειος
6. Μποζίκης Αναστάσιος
7. Τσουλουχά Δήμητρα αποχώρησε στο 14^ο Θ.Η.Δ.
8. Δημάκος Κωνσταντίνος
9. Χατζής Μιχαήλ
10. Πανταζής Βασίλειος
11. Τσάκωνας Ιωάννης
12. Δανιήλ Σταύρος
13. Γεωργακόπουλος Ευάγγελος
14. Αγγέλου Κωνσταντίνος
15. Μπονάτσου Νικολέττα (Τέτα)
16. Πούλος Ανδρέας
17. Παπαϊωάννου Ευάγγελος
18. Καρασάββας Ιωάννης
19. Παπαδημητρίου Σωτήριος αποχώρησε στο 5^ο Θ.Η.Δ.
20. Νανόπουλος Βασίλειος
21. Τσατσούλης Αθανάσιος
22. Ραντίτσα Μαρίνα
23. Κυριαζής Αντώνιος
24. Ταγαράς Αναστάσιος
25. Στεργιοπούλου Αναστασία (Τασία)
26. Καρσιώτης Παναγιώτης
27. Πρωτοπαπάς Δημήτριος
28. Τζουτζόπουλος Απόστολος – Σπιρίδων
29. Σπύρου Παναγιώτης (Πήτερ)
30. Γκουργιώτης Κωνσταντίνος - Αλέξανδρος

ΑΠΟΝΤΑ

1. Μπίτζιος Δημήτριος
2. Τζαναβάρας Δημήτριος
3. Λαμπρινός Παναγιώτης
4. Πούρος Γεώργιος
5. Πιέτρης Τιμολέων

Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν επίσης οι Πρόεδροι Δημοτικών Κοινοτήτων που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Ρουμελιώτης Γεώργιος – Κορίνθου,
2. Κώστας Γεώργιος – Άσσου
3. Διαμαντίδης Αλέξανδρος – Λεχαίου
4. Δεσποτάκης Νικόλαος – Περιγιαλίου
5. Στέφης Αναστάσιος – Αγίου Ιωάννη
6. Ηλίας Κωνσταντίνος – Κλένιας
7. Αγγέλου Παντελής – Αγγελοκάστρου
8. Ψυχογιός Κωνσταντίνος – Κάτω Άσσου
9. Βαρδάκας Αναστάσιος – Αγίου Βασιλείου

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Καλαμπαλίκη Σούκουλη Ευτέρπη (Πέπη)- Αρχ. Κορίνθου
2. Μαρινάκης Παναγιώτης – Ξυλοκέρizas
3. Καραβοκύρης Αναστάσιος – Σολομού
4. Μαρινός Αναστάσιος – Αθικίων
5. Λίτσας Παναγιώτης – Κουταλά
6. Κλέπας Παναγιώτης - Σοφικού
7. Χατζής Στέργιος – Κατακαλίου
8. Παξού Σταματία (Ματίνα) – Γαλατακίου
9. Μαλανδρένη Κωνσταντίνα (Ντίνα) – Εξαμιλίων
10. Ζούζας Γεώργιος – Στεφανίου
11. Σκούρτης Μενέλαος – Αγιοορίου
12. Πίτσας Γεώργιος – Κόρφου
13. Σκούρτης Κωνσταντίνος (Λούμπας) – Χιλιομοδίου

Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και ο δημοτικός υπάλληλος Σούκουλης Αντώνιος για τη τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και για το ανωτέρω θέμα ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Παράταση σύμβασης προμήθειας και εγκατάστασης δικτύου φυσικού αερίου σε κτίρια του Δήμου Κορινθίων», έθεσε υπόψη των Μελών :

1. Την υπ' αριθμ. 50/2023 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας, για την προμήθεια «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ» προϋπολογισμού 840.720,00€.
2. Την αριθ. πρωτ. 67880/15-11-2023 (ΑΔΑ: 23SYMV013770642) σύμβαση της προμήθειας
3. Το αριθ. πρωτ. 10454/2024 αίτημα του αναδόχου περί παράτασης του χρόνου παράδοσης της σύμβασης.
4. Την από 14/02/2024 θετική γνωμοδότηση της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής της προμήθειας
5. Την με αριθμ. πρωτ. 10561/15.02.2024 εισήγηση του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων και Εγκαταστάσεων, της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου η οποία έχει ως εξής:

<< ΘΕΜΑ : ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ >>

- ΣΧΕΤ. :**
1. Η αρ. 639/03.01.2024 (ΑΔΑ: ΨΤΞΒΩΛ7-ΨΛΠ) Απόφαση Δημάρχου περί ορισμού Αντιδημάρχου Ψηφιακής Πολιτικής
 2. Η αρ. 3454/2024 συμπληρωματική Απόφαση Δημάρχου (ΑΔΑ : ΡΓΙ0ΩΛ7-4Χ1)
 3. Το αρ. 2110/24.01.2022 (ΑΔΑ : ΨΜΩ3ΩΛ7-6ΜΔ) έγγραφο του Δήμου περί Ανάθεσης καθηκόντων Αναπληρωτή Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας.
 4. Η αρ. 38688/03.07.2023 διακήρυξη της εν λόγω προμήθειας (ΑΔΑΜ : 23PROC012996381).
 5. Το αρ. 67880/2023 συμφωνητικό της εν λόγω σύμβασης (ΑΔΑΜ : 23SYMV013770642).

Λαμβάνοντας υπόψη :

- 1) Το άρθρο 72, του Ν. 3852/4.6.2010 (ΦΕΚ 87Α/7-6-2010) περί “ Νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης ”, το οποίο αναφέρεται στις αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής.
- 2) Το άρθρο 221 «Όργανα διενέργειας διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων», Ν. 4412/2016, σύμφωνα με το οποίο: «Στο πλαίσιο των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων τα όργανα που γνωμοδοτούν προς τα αποφαινόμενα όργανα («γνωμοδοτικά όργανα») έχουν ιδίως τις ακόλουθες αρμοδιότητες: α) αξιολογούν τις προσφορές ή αιτήσεις συμμετοχής των προσφερόντων ή υποψηφίων, β) ελέγχουν την καταλληλότητα των προσφερόντων ή υποψηφίων για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης, γ) ελέγχουν και αξιολογούν τις προσφορές, [...], ζ) στο στάδιο της εκτέλεσης γνωμοδοτούν για κάθε θέμα που ανακύπτει από τη σύμβαση και ιδίως επί της παράτασης του συμβατικού χρόνου, κάθε άλλης τροποποίησης της σύμβασης και της έκπτωσης του αναδόχου [...].
- 3) Την παρ. 1 του άρθρου 206 του Ν. 4412/2016 «Χρόνος παράδοσης υλικών», σύμφωνα με την οποία

«Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται υπό τις ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις: α) τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 132, β) έχει εκδοθεί

αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής μετά από γνωμοδότηση αρμόδιου συλλογικού οργάνου είτε με πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και εφόσον συμφωνεί ο προμηθευτής είτε ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου, γ) το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης.

- 4) Τις διατάξεις του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016 – Τροποποίηση συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους, του Ν. 4412/2016.
- 5) Την αρ. 336/2023 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί «Ορισμού επιτροπών: i) Παρακολούθησης και παραλαβής και ii) Αξιολόγησης ενστάσεων, για την δημόσια σύμβαση με τίτλο «Προμήθεια και εγκατάσταση δικτύου φυσικού αερίου σε κτίρια του Δήμου Κορινθίων» [αριθμός μελέτης 50/2023]».
- 6) την αρ. 50/2023 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας, προϋπολογισμού 840.720,00€, που συντάχθηκε και θεωρήθηκε από τον αναπλ. Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας, Ιωάννη Τσολάκη, Μηχανολόγο Μηχανικό Msc.
- 7) την αρ. 38688/03.07.2023 διακήρυξη της εν λόγω προμήθειας (ΑΔΑΜ : 23PROC012996381).
- 8) Την αρ. 364/2024 (ΑΔΑ : ΨΧΞΒΩΛ7-Ι2Γ) Απόφαση Ανάλυσης Υποχρέωσης των οικονομικών υπηρεσιών του Δήμου Κορινθίων.
- 9) το αρ. 67880/2023 συμφωνητικό της σύμβασης (ΑΔΑΜ : 23SYMV013770642) του Δήμου με τον ανάδοχο «PROMETHAN ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΑΘΜΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΑΕ και με το διακριτικό τίτλο «PROMETHAN SA»
- 10) Το αρ. 8053/03.02.2023 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας
- 11) Το αρ. 10454/2024 έγγραφο του αναδόχου περί αποδοχής παράτασης του χρόνου παράδοσης της σύμβασης.
- 12) Το γεγονός ότι εκκρεμούν εργασίες από την εταιρεία διανομής φυσικού αερίου HENGAS ΑΕ, οι οποίες σχετίζονται άμεσα με το χρόνο παράδοσης της εν λόγω προμήθειας, σύμφωνα με το από 01/02/2024 έγγραφο της εταιρείας και κατόπιν του αρ. 7325/31.01.2024 εγγράφου της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας,
- 13) Την από 14/02/2024 θετική γνωμοδότηση της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής της προμήθειας,

Σας διαβιβάζουμε τη θετική γνωμοδότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής για την «**ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ**» και παρακαλούμε για τη λήψη σχετικής απόφασης, σύμφωνα με την παρ. 6.1.1 της σχετικής διακήρυξης>>.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση η οποία έχει τηρηθεί λεπτομερώς στα ηχογραφημένα πρακτικά και αφού έλαβε υπόψη του, την εισήγηση του Δημάρχου, τις τοποθετήσεις των Συμβούλων, την αριθ. πρωτ. 10561/15.02.2024 εισήγηση του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων και Εγκαταστάσεων, καθώς και όλες τις σχετικές ισχύουσες διατάξεις και δεδομένου ότι τόσο η άρνηση ψήφου, όσο και η λευκή ψήφος δεν υπολογίζονται στην καταμέτρηση θετικών και αρνητικών ψήφων (άρθρο 74, παρ. 10 του Ν. 4555/2018),

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

(Μειοψηφούντων των Δημοτικών Συμβούλων κ.κ.: 1.Πρωτοπαπά Δημητρίου, 2. Τζουτζόπουλου Απόστολου – Σπυρίδωνα και 3.Σπύρου Παναγιώτη (Πήτερ)

Παρατείνει το χρόνο ισχύος της υπ' αριθ. 67880/2023 (ΑΔΑΜ : 23SYMV013770642) σύμβασης μεταξύ του Δήμου Κορινθίων και του αναδόχου με την επωνυμία «PROMETHAN ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΑΘΜΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ Α.Ε.» για την **ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ** έως τις 15/05/2024, προκειμένου να παραδοθούν οι συμβατικές ποσότητες των ειδών, χωρίς τη μεταβολή του φυσικού αντικείμενου, χωρίς επαύξηση των συμβατικών ποσοτήτων και των συμβατικών τιμών, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης.

Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.

Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **9 / 117 / 2024**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΒΕΝΕΤΙΟΥ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 23- 02 - 2024
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΠΑΠΑΒΕΝΕΤΙΟΥ