



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό 3/22.01.2024 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 59/2024

Θέμα 15ο Η.Δ. «Έγκριση του 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου παλαιού σιδηροδρομικού σταθμού Κορίνθου» (Αρ. μελ.131/2021)»

Στην Κόρινθο και στην έδρα του Δήμου Κορινθίων σήμερα την **22α** του μηνός **Ιανουαρίου** του έτους **2024**, ημέρα της εβδομάδος **Δευτέρα** και ώρα **18:00** έλαβε χώρα η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κορινθίων, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. **4044/18-01-2024** έγγραφη πρόσκληση, του κου Παπαβενετίου Γεωργίου, Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4555/2018, άρθρο 74 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο Κορινθίων κ. Νικόλαο Σταυρέλη, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Διαπιστώθηκε ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο τριάντα πέντε (35) Μελών συμμετείχαν τα τριάντα ένα (31) Μέλη, δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΑ

1. Παπαβενετίου Γεώργιος- Πρόεδρος
2. Στριμενοπούλου Γεωργία
3. Μανωλάκης Δημήτριος
4. Ταγαράς Βασίλειος
5. Παπαδημητρίου Σωτήριος
6. Μελέτης Χρήστος
7. Μποζίκης Αναστάσιος
8. Τσουλουχά Δήμητρα
9. Δημάκος Κωνσταντίνος
10. Χατζής Μιχαήλ
11. Παπαϊωάννου Ευάγγελος
12. Πανταζής Βασίλειος
13. Τσάκωνας Ιωάννης
14. Δανιήλ Σταύρος
15. Γεωργακόπουλος Ευάγγελος
16. Τζαναβάρας Δημήτριος
17. Λαμπρινός Παναγιώτης
18. Αγγέλου Κωνσταντίνος
19. Μπονάτσου Νικολέττα (Τέτα)
20. Πούλος Ανδρέας
21. Νανόπουλος Βασίλειος
22. Τσατσούλης Αθανάσιος
23. Ραντίτσα Μαρίνα
24. Κυριαζής Αντώνιος
25. Πιέτρης Τιμολέων
26. Ταγαράς Αναστάσιος
27. Στεργιοπούλου Αναστασία (Τασία)
28. Πρωτοπαπάς Δημήτριος
29. Τζουτζόπουλος Απόστολος – Σπυρίδων
30. Σπύρου Παναγιώτης (Πήτερ)
31. Γκουργιώτης Κωνσταντίνος - Αλέξανδρος

ΑΠΟΝΤΑ

1. Καρασάββας Ιωάννης
2. Πούρος Γεώργιος (προσέλθε στο 2ο Ε.Η.Δ. θέμα)
3. Μπίτζιος Δημήτριος
4. Καρσιώτης Παναγιώτης

Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν επίσης οι Πρόεδροι Δ. Κοινοτήτων που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Ρουμελιώτης Γεώργιος – Κορίνθου,
2. Διαμαντίδης Αλέξανδρος – Λεχαίου
3. Δεσποτάκης Νικόλαος – Περιγιαλίου
4. Ηλίας Κωνσταντίνος – Κλένιας
5. Αγγέλου Παντελής – Αγγελοκάστρου
6. Στέφης Αναστάσιος – Αγίου Ιωάννη
7. Πίτσας Γεώργιος – Κόρφου

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Καλαμπαλίκη Σούκουλη Ευτέρπη (Πέπη)- Αρχ. Κορίνθου
2. Μαρινάκης Παναγιώτης – Ξυλοκέρizas
3. Καραβοκύρης Αναστάσιος – Σολομού
4. Μαρινός Αναστάσιος – Αθικίων
5. Παζού Σταματία (Ματίνα) – Γαλατακίου
6. Ψυχογιός Κωνσταντίνος – Κάτω Άσσου
7. Σκούρτης Κωνσταντίνος (Λούμπας) – Χιλιομοδίου
8. Βαρδάκας Αναστάσιος – Αγίου Βασιλείου
9. Λίτσας Παναγιώτης – Κουταλά
10. Κλέπας Παναγιώτης - Σοφικού
11. Μαλανδρένη Κωνσταντίνα (Ντίνα) – Εξαμιλίων
12. Χατζής Στέργιος – Κατακαλίου
13. Κώστας Γεώργιος – Άσσου
14. Ζούζας Γεώργιος – Στεφανίου
15. Σκούρτης Μενέλαος – Αγιονορίου

Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και ο δημοτικός υπάλληλος Σούκουλης Αντώνιος για τη τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και για το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Έγκριση του 1^{ου} ΑΠΕ και 1^{ου} ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου παλαιού σιδηροδρομικού σταθμού Κορίνθου» (Αρ. μελ.131/2021)», έθεσε υπόψη των Μελών τα εξής:

1. την αριθμ. 131/2021 μελέτη της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κορινθίων για την εκτέλεση του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ» προϋπολογισμού 1.335.000,00€ (συμπ/νου Φ.Π.Α.),
2. Την αριθ. 7/86/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί καθορισμού των όρων Διακήρυξης του διαγωνισμού
3. Την αριθ. 22/288/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ:Ψ5ΝΔΩΛ7-Λ2Δ) περί έγκρισης του από 03.05.2022 πρακτικού της Επιτροπής αξιολόγησης διαδικασιών για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης για την εκτέλεση του έργου
4. Την αριθ. 33/452/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ:62Ν3ΩΛ7-91Φ) περί έγκρισης του από 17.06.2022 πρακτικού της Επιτροπής αξιολόγησης διαδικασιών για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης για την εκτέλεση του έργου και ανάδειξης προσωρινού αναδόχου του οικονομικού φορέα με την επωνυμία «ΕΥΡΥΘΜΟΣ – Δ. ΚΡΑΜΠΟΒΙΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.»
5. Την αριθ. 45/587/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ:6ΑΩΠΩΛ7-ΖΣ3) περί έγκρισης του από 23.09.2022 πρακτικού της Επιτροπής αξιολόγησης διαδικασιών για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης για την εκτέλεση του έργου και ανάδειξης αναδόχου του οικονομικού φορέα με την επωνυμία «ΕΥΡΥΘΜΟΣ – Δ. ΚΡΑΜΠΟΒΙΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.»
6. την αριθ. πρωτ. 54634/04.11.2022 Σύμβαση του έργου (ΑΔΑΜ:23SYMV011541512) μεταξύ του Δήμου Κορινθίων και του αναδόχου με την επωνυμία «ΕΥΡΥΘΜΟΣ – Δ. ΚΡΑΜΠΟΒΙΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» ποσού 984.892,36€ και προθεσμία περαίωσης του έργου δεκαοχτώ (18) μήνες
7. τον 1^ο Α.Π.Ε. του έργου και την Εισηγητική Έκθεση που τον συνοδεύει , καθώς και το 1^ο ΠΚΤΜΝΕ
8. το αριθ. 19/26.10.2023 πρακτικό του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων
9. την αριθ. πρωτ. 66136/07.11.2023 εισήγηση του Τμήματος Τεχνικών Έργων και Μελετών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας η οποία έχει ως εξής :

<< ΘΕΜΑ : Έγκριση του 1^{ου} ΑΠΕ & 1^ο ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου παλαιού σιδηροδρομικού σταθμού Κορίνθου».

Έχοντας υπ' όψιν:

1. Τον Ν.3852/7-6-10 (ΦΕΚ 87Α) «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και τηςαποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»
2. Το Π.Δ. 131/27-12-10 (ΦΕΚ 224 Α) «Οργανισμός της Περιφέρειας Πελοποννήσου»
3. Το Ν.4412/16 (Φ.Ε.Κ. 147/08.08.2016 τεύχος Α΄) Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)
4. Την από 02-10-2023 Εισηγητική Έκθεση που συνοδεύει τον 1^ο ΑΠΕ & 1^ο ΠΚΤΜΝΕ και συντάχθηκε για να τακτοποιηθούν οι δαπάνες από τις αυξομειώσεις των ποσοτήτων τωνσυμβατικών εργασιών.
5. Η απορρόφηση μέρος των απροβλέπτων, κρίθηκε απαραίτητη, προκειμένου να καλυφθούν οιδαπάνες από τις αυξήσεις των ποσοτήτων και των νέων εργασιών που απαιτήθηκαν για την λειτουργική ολοκλήρωση του έργου.
6. Ότι ο 1^{ος} ΑΠΕ είναι μειωτικός ως προς την συνολική δαπάνη εργασιών κατά 3.728,26€ σε ποσοστό 0,47%. Το ποσό της αναθεώρησης αυξάνεται κατά 3.728,26€ και διαμορφώνεται στο ποσό 2.885,09+3.728,26= 6.613,35€.
Η συνολική δαπάνη του 1^{ου} ΑΠΕ συμπεριλαμβανομένης της αναθεώρησης ανέρχεται στο ποσό των 794.268,03 € (χωρίς ΦΠΑ) και είναι ισοσκελισμένος σε σχέση με το ποσό του συμφωνητικού. Η συνολική δαπάνη με ΦΠΑ 24% ανέρχεται στο ποσό των 984.892,36€.
7. Το πρακτικό 19/26-10-2023 , Θέμα 11^ο του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων έργων πουγνωμοδοτεί υπέρ της έγκρισης του 1^{ου} ΑΠΕ και του 1^{ου} ΠΚΝΤΜ του έργου

Παρακαλούμε για

Την έγκριση του 1^{ου} ΑΠΕ και του 1^{ου} ΠΚΝΤΜ του έργου: «Διαμόρφωση περιβάλλοντοςχώρου παλαιού σιδηροδρομικού σταθμού Κορίνθου», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 156του Ν. 4412/16>>.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση η οποία έχει τηρηθεί λεπτομερώς στα ηχογραφημένα πρακτικά και αφού έλαβε υπόψη την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, την αριθ. πρωτ. 66136/2023 εισήγηση της Δ.Τ.Υ.Π., τις διατάξεις των Ν. 3463/2006, 3852/2010 και 4412/2016 όπως ισχύουν καθώς και κάθε ισχύουσα σχετική νομοθετική διάταξη και δεδομένου ότι τόσο η άρνηση ψήφου, όσο και η λευκή ψήφος δεν υπολογίζονται στην καταμέτρηση θετικών και αρνητικών ψήφων (άρθρο 74, παρ. 10 του Ν. 4555/2018),

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα και 1^ο ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «**ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ**» εργολαβίας του αναδόχου με την επωνυμία «ΕΥΡΥΘΜΟΣ – Δ. ΚΡΑΜΠΟΒΙΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.», ποσού 984.892,36€. (συμπ/νου του Φ.Π.Α.), είναι ισοσκελισμένος σε σχέση με το ποσό του συμφωνητικού και έχει συνταχθεί από τη Τεχνική Υπηρεσία, σύμφωνα με την αριθμ. 131/2021 μελέτη, όπως αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης.

Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.

Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **3 / 59 / 2024**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΒΕΝΕΤΙΟΥ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 01- 02 - 2024
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΠΑΠΑΒΕΝΕΤΙΟΥ