



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό **12/13.03.2024** συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης **160/2024**

Θέμα 6ο Η.Δ. «Έγκριση 3ου ΑΠΕ του έργου : «ΟΔΟΠΟΙΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ», Αρ. Μελ.: 06/2020»

Στην Κόρινθο και στην έδρα του Δήμου Κορινθίων σήμερα την **13η** του μηνός **Μαρτίου** του έτους **2024**, ημέρα της εβδομάδος **Τετάρτη** και ώρα **18:00** έλαβε χώρα η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κορινθίων, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. **15568/08-03-2024** έγγραφη πρόσκληση, του κ. Παπαβενετίου Γεωργίου, Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4555/2018, άρθρο 74 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο Κορινθίων κ. Νικόλαο Σταυρέλη, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Διαπιστώθηκε ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο τριάντα πέντε (35) Μελών συμμετείχαν τα είκοσι επτά (27) Μέλη, δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΑ

1. Παπαβενετίου Γεώργιος- Πρόεδρος
2. Στριμενοπούλου Γεωργία
3. Ταγαράς Βασίλειος
4. Τσουλουχά Δήμητρα
5. Δημάκος Κωνσταντίνος
6. Χατζής Μιχαήλ
7. Πανταζής Βασίλειος
8. Τσάκωνας Ιωάννης
9. Δανιήλ Σταύρος
10. Τζαναβάρας Δημήτριος(αποχώρησε στο τέλος του 1^{ου} Η.Δ.Θ.)
11. Λαμπρινός Παναγιώτης
12. Αγγέλου Κωνσταντίνος
13. Μπονάτσου Νικολέττα (Τέτα)
14. Πούλος Ανδρέας
15. Παπαϊωάννου Ευάγγελος
16. Παπαδημητρίου Σωτήριος
17. Μελέτης Χρήστος
18. Νανόπουλος Βασίλειος
19. Πούρος Γεώργιος
20. Τσατσούλης Αθανάσιος (αποχώρησε στην αρχή του 2 Η.Δ.)
21. Κυριαζής Αντώνιος (αποχώρησε στο μέσον του 1 Η.Δ.Θ.)
22. Πιέτρης Τιμολέων (αποχώρησε στην αρχή του 2 Η.Δ.Θ.)
23. Μπίτζιος Δημήτριος (αποχώρησε στη μέσον του 1 Η.Δ.Θ.)
24. Πρωτοπαπάς Δημήτριος
25. Τζουτζόπουλος Απόστολος – Σπυρίδων
26. Σπύρου Παναγιώτης (Πήτερ)
27. Γκουργιώτης Κωνσταντίνος - Αλέξανδρος

ΑΠΟΝΤΑ

1. Μανωλάκης Δημήτριος
2. Μποζίκης Αναστάσιος
3. Καρασάββας Ιωάννης
4. Γεωργακόπουλος Ευάγγελος
5. Στεργιοπούλου Αναστασία (Τασία) προσήλθε στο 1^ο Η.Δ.Θ.
6. Ραντίσα Μαρίνα προσήλθε στο 1^ο Η.Δ.Θ.
7. Ταγαράς Αναστάσιος
8. Καρσιώτης Παναγιώτης

Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν επίσης οι Πρόεδροι Δημοτικών Κοινοτήτων που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Μαλανδρένη Κωνσταντίνα (Ντίνα) – Εξαμιλίων
2. Αγγέλου Παντελής – Αγγελοκάστρου
3. Διαμαντίδης Αλέξανδρος – Λεχαίου
4. Δεσποτάκης Νικόλαος – Περιγιαλίου
5. Στέφης Αναστάσιος – Αγίου Ιωάννη
6. Καλαμπάλικη Σούκουλη Ευτέρπη (Πέπη)- Αρχ. Κορίνθου

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Ρουμελιώτης Γεώργιος – Κορίνθου,
2. Μαρινάκης Παναγιώτης – Ξυλοκεριζας
3. Καραβοκύρης Αναστάσιος – Σολομού
4. Μαρινός Αναστάσιος – Αθικίων
5. Κώστας Γεώργιος – Άσσου
6. Ψυχογιός Κωνσταντίνος – Κάτω Άσσου
7. Λίτσας Παναγιώτης – Κουταλά
8. Κλέπας Παναγιώτης - Σοφικού
9. Χατζής Στέργιος – Κατακαλίου
10. Ζούζας Γεώργιος – Στεφανίου
11. Σκούρτης Μενέλαος – Αγιοπορίου
12. Σκούρτης Κωνσταντίνος (Λούμπας) – Χιλιμοδίου
13. Παζού Σταματία (Ματίνα) – Γαλατακίου
14. Ηλίας Κωνσταντίνος – Κλένιας
15. Πίτσας Γεώργιος – Κόρφου
16. Βαρδάκας Αναστάσιος – Αγίου Βασιλείου

Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και ο δημοτικός υπάλληλος Σούκουλης Αντώνιος για τη τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και για το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης, με τίτλο «Έγκριση 3ου ΑΠΕ του έργου : «ΟΔΟΠΟΙΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ», Αρ. Μελ.: 06/2020» έθεσε υπόψη των Μελών τα εξής:

1. Την υπ' αριθμ. 6/2020 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κορινθίων για την εκτέλεση του έργου «Οδοποιία Δήμου Κορινθίων» προϋπολογισμού 1.706.000,00 € με Φ.Π.Α.,
2. Την υπ' αριθμ. 19/158/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κορινθίων, περί Έγκρισης Τεχνικών προδιαγραφών μελέτης και καθορισμού όρων διακήρυξης διενέργειας διαγωνισμού για την εκτέλεση του εν λόγω έργου,
3. Την υπ' αριθμ. 33/286/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κορινθίων, περί έγκρισης του από 10-06-2020 πρακτικού της Ε.Δ. του έργου,
4. Την υπ' αριθμ. 45/432/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κορινθίων περί ανάδειξης αναδόχου (ΑΔΑΜ 20WRD007702096) και την αριθμ. 176391/20-10-2020 (ΑΔΑ Ω80ΣΟΡ1Φ-ΗΧ2) απόφαση του Σ.Α.Δ.Π.Δ.Υ&Ι. περί ελέγχου νομιμότητας,
5. Την υπ' αριθμ. 741/2020 Πράξη του Ε' Κλιμακίου του Ελ. Συνεδρίου,
6. Το υπ' αριθμ. πρωτ. 38651/17.12.2020 συμφωνητικό εκτέλεσης του έργου συνολικού ποσού 486.925,35€ (πλέον ΦΠΑ) με προθεσμία περαίωσης του έργου δώδεκα (12) μήνες,
7. Τον 1^ο ΑΠΕ του έργου και την Αιτιολογική έκθεση που τον συνοδεύει
8. Την αριθμ. 27/313/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑΜ : 21SYMV008971351) (ΑΔΑ: 6ΣΣΥΩΛ7-5ΤΔ) περί έγκρισης του 1^{ου} Α.Π.Ε. του εν λόγω έργου,
9. Τον 2^ο ΑΠΕ του έργου και την Αιτιολογική έκθεση που τον συνοδεύει
10. Την αριθμ. 52/588/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑΜ: 21SYMV009479065) (ΑΔΑ: ΨΛΠ8ΩΛ7-Σ8Ρ) περί έγκρισης του 2^{ου} Α.Π.Ε. του έργου,
11. Την υπ. αριθμ. πρωτ. 31592/27-10-2021 αίτηση της αναδόχου εταιρείας ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΙΚΕ» περί παράτασης του συνολικού χρόνου εκτέλεσης των εργασιών του έργου «ΟΔΟΠΟΙΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ» κατά έξι (6) μήνες,
12. Την αριθ. 664/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑΜ: 21SYMV009635374) (ΑΔΑ: 9ΠΘΧΩΛ7-ΦΨΖ) περί έγκρισης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου
13. Τον 3^ο ΑΠΕ του έργου και την Αιτιολογική έκθεση που τον συνοδεύει
14. Την υπ' αριθ. 3/13.02.2024 γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Πελοποννήσου
15. Την υπ. αριθμ. πρωτ. 13429/28-02-2024 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου Κορινθίων, η οποία καθ' όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής

Έχοντας υπ' όψιν:

1. Τον Ν.3852/7-6-10 (ΦΕΚ 87Α) «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης»
2. Το Π.Δ. 131/27-12-10 (ΦΕΚ 224 Α) «Οργανισμός της Περιφέρειας Πελοποννήσου»
3. Το Ν.4412/16 (Φ.Ε.Κ. 147/08.08.2016 τεύχος Α') Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)
4. Την από 05-12-2023 Εισηγητική Έκθεση που συνοδεύει τον 3^ο ΑΠΕ
5. Το αρ. 3/13-02-2024 γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Πελοποννήσου.
6. Τη συνολική δαπάνη του 3^{ου} ΑΠΕ που ανέρχεται στο ποσό των 486.925,35€ (χωρίς ΦΠΑ) και είναι ισοσκελισμένος σε σχέση με το ποσό του συμφωνητικού. Η συνολική δαπάνη με ΦΠΑ 24% ανέρχεται στο ποσό των 603.787,43 €.

Παρακαλούμε για

Την έγκριση του 3^{ου} ΑΠΕ του έργου: «**ΟΔΟΠΟΙΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ**», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 156 του Ν. 4412/16 όπως τροποποιήθηκε, για την ανάλωση των επί έλασσον, και των απροβλέπτων δαπανών, προκειμένου να καλυφθούν οι δαπάνες από τις αυξομειώσεις των ποσοτήτων που απαιτούνται για την εκτέλεση των εργασιών του. >>.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση η οποία έχει τηρηθεί λεπτομερώς στα ηχογραφημένα πρακτικά και αφού έλαβε υπόψη την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, την αριθ. πρωτ. 13429/2024 εισήγηση της Δ.Τ.Υ.Π., τις διατάξεις των Ν. 3463/2006, 3852/2010 και 4412/2016 όπως ισχύουν καθώς και κάθε ισχύουσα σχετική νομοθετική διάταξη και δεδομένου ότι τόσο η άρνηση ψήφου, όσο και η λευκή ψήφος δεν υπολογίζονται στην καταμέτρηση θετικών και αρνητικών ψήφων (άρθρο 74, παρ. 10 του Ν. 4555/2018),

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 3^ο **Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα** του έργου «ΟΔΟΠΟΙΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ» ποσού 603.787,43€. (συμπ/νου του Φ.Π.Α.), εργολαβίας της αναδόχου «ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ Ι.Κ.Ε.», ο οποίος έχει συνταχθεί από τη Τεχνική Υπηρεσία, σύμφωνα με την αριθμ. 06/2020 μελέτη, όπως αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης.

Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **12 / 160 / 2024**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΒΕΝΕΤΙΟΥ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 26- 03 - 2024
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΠΑΠΑΒΕΝΕΤΙΟΥ