



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό 15/08.04.2024 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 228/2024

Θέμα 15° Η.Δ. «Τροποποίηση της αριθμ. 13674/2023 (ΑΔΑΜ 23SYMV012349760) σύμβασης για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» συμβατικής αξίας 149.938,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)»

Στην Κόρινθο και στην έδρα του Δήμου Κορινθίων σήμερα την 08η του μηνός **Απριλίου** του έτους **2024**, ημέρα της εβδομάδος **Δευτέρα** και ώρα **19:00** έλαβε χώρα η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κορινθίων, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. **21390/04-04-2024** έγγραφη πρόσκληση, του κου Παπαβενετίου Γεωργίου, Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4555/2018, άρθρο 74 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο Κορινθίων κ. Νικόλαο Σταυρέλη, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Διαπιστώθηκε ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο τριάντα πέντε (35) Μελών συμμετείχαν τα τριάντα (30) Μέλη, δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΑ

1. Παπαβενετίου Γεώργιος- Πρόεδρος
2. Στριμενοπούλου Γεωργία
3. Μανωλάκης Δημήτριος
4. Ταγαράς Βασίλειος
5. Μελέτης Χρήστος
6. Τσουλουχά Δήμητρα
7. Δημάκος Κωνσταντίνος
8. Χατζής Μιχαήλ
9. Πανταζής Βασίλειος
10. Τσάκωνας Ιωάννης
11. Δανιήλ Σταύρος
12. Τζαναβάρας Δημήτριος
13. Λαμπρινός Παναγιώτης
14. Αγγέλου Κωνσταντίνος
15. Μπονάτσου Νικολέττα (Τέτα)
16. Πούλος Ανδρέας
17. Παπαϊωάννου Ευάγγελος
18. Παπαδημητρίου Σωτήριος
19. Γεωργακόπουλος Ευάγγελος
20. Μποζίκης Αναστάσιος
21. Νανόπουλος Βασίλειος
22. Κυριαζής Αντώνιος
23. Πιέτρης Τιμολέων
24. Ραντίτσα Μαρίνα
25. Ταγαράς Αναστάσιος
26. Καρσιώτης Παναγιώτης
27. Πρωτοπαπάς Δημήτριος
28. Τζουτζόπουλος Απόστολος – Σπυρίδων
29. Σπύρου Παναγιώτης (Πήτερ)
30. Γκουργιώτης Κωνσταντίνος - Αλέξανδρος

ΑΠΟΝΤΑ

1. Στεργιοπούλου Αναστασία (Τασία)
2. Καρασάββας Ιωάννης (προσήλθε στο 1° Θ.Η.Δ.)
3. Πούρος Γεώργιος
4. Μπίτζιος Δημήτριος
5. Τσασσούλης Αθανάσιος

Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν επίσης οι Πρόεδροι Δημοτικών Κοινοτήτων που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Ρουμελιώτης Γεώργιος – Κορίνθου
2. Μαλανδρένη Κωνσταντίνα (Ντίνα) – Εξαμιλίων
3. Μαρινάκης Παναγιώτης – Ξυλοκέριζας
4. Χατζής Στέργιος – Κατακαλίου
5. Ηλίας Κωνσταντίνος – Κλένιας
6. Σκούρτης Μενέλαος – Αγιονορίου
7. Αγγέλου Παντελής – Αγγελοκάστρου
8. Δεσποτάκης Νικόλαος – Περιγιαλίου
9. Στέφης Αναστάσιος – Αγίου Ιωάννη

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Διαμαντίδης Αλέξανδρος – Λεχαίου
2. Καραβοκύρης Αναστάσιος – Σολομού
3. Μαρινός Αναστάσιος – Αθικίων
4. Κώστας Γεώργιος – Άσσου
5. Ψυχογιός Κωνσταντίνος – Κάτω Άσσου
6. Λίτσας Παναγιώτης – Κουταλά
7. Κλέπας Παναγιώτης – Σοφικού
8. Ζούζας Γεώργιος – Στεφανίου
9. Σκούρτης Κωνσταντίνος (Λούμπας) – Χιλιομοδίου
10. Παξού Σταματία (Ματίνα) – Γαλατακίου
11. Πίτσας Γεώργιος – Κόρφου
12. Βαρδάκας Αναστάσιος – Αγίου Βασιλείου
13. Καλαμπαλίκη Σούκουλη Ευτέρπη (Πέπη)- Αρχ. Κορίνθου

Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και ο δημοτικός υπάλληλος Σούκουλης Αντώνιος για τη τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και για το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης, με τίτλο «Τροποποίηση της αριθμ. 13674/2023 (ΑΔΑΜ 23SYMV012349760) σύμβασης για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» συμβατικής αξίας 149.938,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)» έθεσε υπόψη των Μελών τα εξής:

1. Την αριθμ. 136/2022 Μελέτη - Τεχνικές Προδιαγραφές Τμήματος Αυτεπιστασίας της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας.
2. Την υπ' αριθ. 8/61/2023 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής κατακύρωσης προμήθειας (ΑΔΑΜ: 23AWRD012189095, ΑΔΑ: ΨΧΝ8ΩΛ7-ΘΣ6), της οποίας η νομιμότητα ελέγχθηκε και εγκρίθηκε με την αρ. 19270/9-3-2023 Απόφαση του Γραμματέα Αποκ/νης Δ/σης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου.
3. Την με αριθμ. πρωτ. 16374/2023 δημόσια σύμβαση (ΑΔΑΜ: 23SYMV012349760) μεταξύ του Δήμου Κορινθίων και της ΛΑΡΣΙΝΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, για την ανάθεση της προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ποσού € 149.938,00 (συμπ/νου Φ.Π.Α.) και προθεσμία παράδοσης των υλικών δέκα (10) μήνες από την υπογραφή της,
4. Την αριθ. 2/29/2024 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑΜ 24SYMV014169064) (ΑΔΑ: ΨΒΡΚΩΛ7-ΠΙ4) περί παράτασης του χρόνου ισχύος της αρ. 13674/2023 σύμβασης
5. Την αριθμ. πρωτ. 18482/22-03-2024 εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών και Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας και έχει ως εξής:

Θέμα: Εισήγηση για τροποποίηση της αρ. 13674/2023 (ΑΔΑΜ: 23SYMV012349760) σύμβασης για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ», συμβατικής αξίας 149.938,00€ [συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ].

Σχέτ.: Η αρ. 596/03-01-2023 Απόφαση του Δημάρχου Κορινθίων με θέμα: «Ορισμός Αντιδημάρχου Έργων» (ΑΔΑ: 6ΖΙ9ΩΛ7- ΠΧΠ), όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει με την αρ. 3022/16-01-2024 Απόφαση Δημάρχου, με θέμα: « Τροποποίηση Απόφασης ορισμού Αντιδημάρχου Έργων» (ΑΔΑ: ΕΔΧΚΩΛ7-71Γ).

Λαμβάνοντας υπόψη:

1. Την παρ. 1 του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 σύμφωνα με το οποίο «Το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν το δήμο, εκτός από εκείνα που ανήκουν εκ του νόμου στην αρμοδιότητα του δημάρχου ή άλλου οργάνου του δήμου ή το ίδιο το δημοτικό συμβούλιο μεταβίβασε σε επιτροπή του.»

2. Το άρθρο 72 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 31 του Ν.5013/2023 και ισχύει από τις 19-01-2023.
3. Την αρ 16374/2023 (ΑΔΑΜ: 23SYMV0123449760/23-03-2023) σύμβαση μεταξύ του Δήμου και της «ΛΑΡΣΙΝΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» για την Προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος και αδρανών υλικών της με αρ. 136/2022 μελέτης.,
4. Την περ.(β) της παρ.11 του άρθρου 221 του ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει «Για την παρακολούθηση και την παραλαβή της σύμβασης προμήθειας συγκροτείται τριμελής ή πενταμελής επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής με απόφαση του αρμόδιου οργάνου της αναθέτουσας αρχής ή του φορέα εκτέλεσης της σύμβασης. Εφόσον απαιτούνται ειδικές γνώσεις, ένα τουλάχιστον μέλος της επιτροπής πρέπει να έχει την αντίστοιχη ειδικότητα. Εφόσον μεταξύ των υπηρετούντων στην αναθέτουσα αρχή δεν υπάρχει υπάλληλος με την αντίστοιχη ειδικότητα, η αναθέτουσα αρχή ζητεί τη συνδρομή άλλων φορέων του δημοσίου ή του ευρύτερου δημοσίου τομέα. Το όργανο αυτό εισηγείται για όλα τα θέματα παραλαβής του φυσικού αντικείμενου της σύμβασης, προβαίνοντας σε μακροσκοπικούς, λειτουργικούς ή και επιχειρησιακούς ελέγχους του προς παραλαβή αντικείμενου της σύμβασης, εφόσον προβλέπεται από τη σύμβαση ή κρίνεται αναγκαίο, συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα, παρακολουθεί και ελέγχει την προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου και εισηγείται τη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων. [...]»
5. Την προηγούμενη Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με αρ. 2/29/2024 περί παράτασης του χρόνου ισχύος της σύμβασης έως 23-3-2024.
6. Τις διατάξεις του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016 – Τροποποίηση συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους, του Ν. 4412/2016 και ειδικότερα τα οριζόμενα στην παράγραφο 1. δ), σύμφωνα με το οποίο: όταν ένας νέος ανάδοχος υποκαθιστά εκείνον στον οποίο ανατέθηκε αρχικά η σύμβαση από την αναθέτουσα αρχή, συνεπεία:
7. αα) ρητής ρήτηρας αναθεώρησης ή προαίρεσης, σύμφωνης με την περίπτωση α' , ββ) ολικής ή μερικής διαδοχής του αρχικού αναδόχου, λόγω εταιρικής αναδιάρθρωσης, περιλαμβανομένων της εξαγοράς, της απορρόφησης, της συγχώνευσης ή καταστάσεων αφερεγγυότητας ιδίως στο πλαίσιο προπρωχευτικών ή πτωχευτικών διαδικασιών, από άλλον οικονομικό φορέα, ο οποίος πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής που καθορίστηκαν αρχικά, υπό τον όρο ότι η διαδοχή δεν συνεπάγεται άλλες ουσιώδεις τροποποιήσεις της σύμβασης και δεν γίνεται με σκοπό την αποφυγή της εφαρμογής του παρόντος Βιβλίου..
8. Το από 12/2/2024 ηλεκτρονικό μήνυμα με το οποίο απεστάλη από την ΛΑΡΣΙΝΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. η αρ. 3185605/02-01-2024 Ανακοίνωση Καταχώρισης στο Γ.Ε.Μ.Η. συγχώνευσης των εταιρειών με τις επωνυμίες «LAFARGE BETON ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «ΛΑΡΣΙΝΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη.
Την αποστολή στην συνέχεια με ηλεκτρονικά μηνύματα στις 13.02.2024, 13.3. 2024 και 21.3.2024 των συμπληρωματικών αρχείων, ως δικαιολογητικών κατακύρωσης της «LAFARGE BETON ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

Παρακαλούμε για την λήψη απόφασης για την τροποποίηση της σύμβασης:

Ως προς τον δεύτερο συμβαλλόμενο και την αντικατάσταση του, από εταιρεία «ΛΑΡΣΙΝΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με την εταιρεία ««LAFARGE BETON ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» λόγω απορρόφησης της «ΛΑΡΣΙΝΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» από την «LAFARGE BETON ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».>> .

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση η οποία έχει τηρηθεί λεπτομερώς στα ηχογραφημένα πρακτικά και αφού έλαβε υπόψη του υπόψη την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, την αριθ. πρωτ. 18482/22.03.2024 εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών και Υπηρεσιών της ΔΤΥΠ, την παρ. 1 του άρθρου 65 του Ν 3852/2010 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει καθώς και κάθε άλλη ισχύουσα σχετική νομοθετική διάταξη και δεδομένου ότι τόσο η άρνηση ψήφου, όσο και η λευκή ψήφος δεν υπολογίζονται στην καταμέτρηση θετικών και αρνητικών ψήφων (άρθρο 74, παρ. 10 του Ν. 4555/2018),

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Τροποποιεί, την υπ. αριθ. 16374/2023 σύμβαση (ΑΔΑΜ: 23SYMV0123449760), με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ως προς τον δεύτερο συμβαλλόμενο και την αντικατάσταση του, από εταιρεία «ΛΑΡΣΙΝΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με την εταιρεία «**LAFARGE BETON ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» λόγω απορρόφησης της «ΛΑΡΣΙΝΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» από την «LAFARGE BETON ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **15/ 228 / 2024**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΒΕΝΕΤΙΟΥ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 15- 04 - 2024
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΠΑΠΑΒΕΝΕΤΙΟΥ