



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό **15/08.04.2024** συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης **231/2024**

Θέμα 18ο Η.Δ. «Έγκριση του 2ου ΑΠΕ και 2ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Ανέγερση βρεφονηπιακού σταθμού Αθικίων (1/2021)»

Στην Κόρινθο και στην έδρα του Δήμου Κορινθίων σήμερα την **08η** του μηνός **Απριλίου** του έτους **2024**, ημέρα της εβδομάδος **Δευτέρα** και ώρα **19:00** έλαβε χώρα η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κορινθίων, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. **21390/04-04-2024** έγγραφη πρόσκληση, του κ. Παπαβενετίου Γεωργίου, Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4555/2018, άρθρο 74 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο Κορινθίων κ. Νικόλαο Σταυρέλη, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Διαπιστώθηκε ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο τριάντα πέντε (35) Μελών συμμετείχαν τα τριάντα (30) Μέλη, δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΑ

1. Παπαβενετίου Γεώργιος- Πρόεδρος
2. Στριμενοπούλου Γεωργία
3. Μανωλάκης Δημήτριος
4. Ταγαράς Βασίλειος
5. Μελέτης Χρήστος
6. Τσουλουχά Δήμητρα
7. Δημάκος Κωνσταντίνος
8. Χατζής Μιχαήλ
9. Πανταζής Βασίλειος
10. Τσάκωνας Ιωάννης
11. Δανιήλ Σταύρος
12. Τζαναβάρας Δημήτριος
13. Λαμπρινός Παναγιώτης
14. Αγγέλου Κωνσταντίνος
15. Μπονάτσου Νικολέττα (Τέτα)
16. Πούλος Ανδρέας
17. Παπαϊωάννου Ευάγγελος
18. Παπαδημητρίου Σωτήριος
19. Γεωργακόπουλος Ευάγγελος
20. Μποζίκης Αναστάσιος
21. Νανόπουλος Βασίλειος
22. Κυριαζής Αντώνιος
23. Πιέτρης Τιμολέων
24. Ραντίτσα Μαρίνα
25. Ταγαράς Αναστάσιος
26. Καρσιώτης Παναγιώτης
27. Πρωτοπαπάς Δημήτριος
28. Τζουτζόπουλος Απόστολος – Σπυρίδων
29. Σπύρου Παναγιώτης (Πήτερ)
30. Γκουργιώτης Κωνσταντίνος - Αλέξανδρος

ΑΠΟΝΤΑ

1. Στεργιοπούλου Αναστασία (Τασία)
2. Καρασάββας Ιωάννης (προσήλθε στο 1ο Θ.Η.Δ.)
3. Πούρος Γεώργιος
4. Μπίτζιος Δημήτριος
5. Τσατσούλης Αθανάσιος

Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν επίσης οι Πρόεδροι Δημοτικών Κοινοτήτων που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Ρουμελιώτης Γεώργιος – Κορίνθου
2. Μαλανδρένη Κωνσταντίνα (Ντίνα) – Εξαμιλίων
3. Μαρινάκης Παναγιώτης – Ξυλοκέριζας
4. Χατζής Στέργιος – Κατακαλίου
5. Ηλίας Κωνσταντίνος – Κλένιας
6. Σκούρτης Μενέλαος – Αγιονορίου
7. Αγγέλου Παντελής – Αγγελοκάστρου
8. Δεσποτάκης Νικόλαος – Περιγιαλίου
9. Στέφης Αναστάσιος – Αγίου Ιωάννη

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Διαμαντίδης Αλέξανδρος – Λεχαίου
2. Καραβοκύρης Αναστάσιος – Σολομού
3. Μαρινός Αναστάσιος – Αθικίων
4. Κώστας Γεώργιος – Άσσου
5. Ψυχογιός Κωνσταντίνος – Κάτω Άσσου
6. Λίτσας Παναγιώτης – Κουταλά
7. Κλέπας Παναγιώτης - Σοφικού
8. Ζούζας Γεώργιος – Στεφανίου
9. Σκούρτης Κωνσταντίνος (Λούμπας) – Χιλιομοδίου
10. Παξού Σταματία (Ματίνα) – Γαλατακίου
11. Πίτσας Γεώργιος – Κόρφου
12. Βαρδάκας Αναστάσιος – Αγίου Βασιλείου
13. Καλαμπάλικη Σούκουλη Ευτέρπη (Πέπη)- Αρχ. Κορίνθου

Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και ο δημοτικός υπάλληλος Σούκουλης Αντώνιος για τη τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και για το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης, με τίτλο «Έγκριση του 2^{ου} ΑΠΕ και 2^{ου} ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Ανέγερση βρεφονηπιακού σταθμού Αθικίων (1/2021)» έθεσε υπόψη των Μελών του Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής:

1. Την αριθμ. 1/2021 μελέτη με τίτλο «Ανέγερση βρεφονηπιακού σταθμού Αθικίων» προϋπολογισμού 1.010.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), η οποία θεωρήθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Κορινθίων,
2. Την αριθμ. 17/171/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΩΗ07ΩΛ7-ΞΛΥ) του Δήμου Κορινθίων περί καθορισμού των όρων Διακήρυξης του διαγωνισμού
3. Την αριθ. 24/273/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΨΗΠΝΩΛ7-ΒΕΩ) περί έγκρισης πρακτικών επιτροπής αξιολόγησης διαδικασιών για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης για το έργο και ανάδειξης προσωρινού αναδόχου του οικονομικού φορέα με την επωνυμία «GEOGENESIS A.E.»,
4. Την αριθ. 35/386/2021 (ΑΔΑ: 6ΒΩΒΩΛ7-2Η3) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί ανάδειξης αναδόχου του οικονομικού φορέα με την επωνυμία «GEOGENESIS A.E.»,
5. Την με αριθμ. πρωτ. 29684/2021 σύμβαση του έργου (ΑΔΑΜ: 21SYMV009353560) εκτέλεσης του εν λόγω έργου ποσού 577.741,77€ (συμπ. ΦΠΑ) και προθεσμία περαίωσης του έργου δώδεκα (12) μήνες,
6. Την υπ' αριθμ. 61/849/2022 (ΑΔΑ:6670ΩΛ7-Ω7Ψ) (ΑΔΑΜ:22SYMV011930395) περί επιμήκυνσης του χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης και παράτασης της ημερομηνίας περαίωσης του ανωτέρω έργου κατά 127 ημέρες, ήτοι έως την 12-04-2023.
7. Την αριθ. 160/2023 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ:Ψ1Π3ΩΛ7-0ΕΡ) (ΑΔΑΜ:23SYMV012598823) περί έγκρισης παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου,
8. Την αριθ. 202/2023 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ:ΨΨΥΧΩΛ7-ΙΙΤ) (ΑΔΑΜ:23SYMV012661498) περί έγκρισης 1^{ου} Α.Π.Ε. και 1^{ου} ΠΚΤΜΝΕ και 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης του ανωτέρω έργου,
9. Τον 2^ο Α.Π.Ε. και 2^ο ΠΚΤΜΝΕ του έργου καθώς και την αιτιολογική έκθεση που τον συνοδεύει
10. Το υπ' αριθ. 03/13-02-2024, (θέμα 12^ο) Πρακτικό του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Πελοποννήσου
11. Την αριθμ. πρωτ. 18236/21-03-2024 εισήγηση του Τμήματος Τεχνικών Έργων & Μελετών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, η οποία καθ' όλο το περιεχόμενο της έχει ως εξής:

<<ΘΕΜΑ : : Έγκριση 2^{ου} ΑΠΕ & 2^ο ΠΚΤΜΝΕ του έργου : «Ανέγερση βρεφονηπιακού σταθμού Αθικίων» 1/2021

Έχοντας υπ' όψιν:

1. Το υπ' αρ. πρωτ. 29684/2021 Εργολαβικό συμφωνητικό του έργου του θέματος, για το οποίο έχει συνταχθεί η υπ' αριθμ 1/2021 μελέτη της ΤΥ Δήμου Κορινθίων.
2. Το Ν.4412/16 (Φ.Ε.Κ. 147/08.08.2016 τεύχος Α') Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).

3. Την από 08-01-2024 Αιτιολογική Έκθεση που συνοδεύει τον 2^ο ΑΠΕ & 2^ο ΠΚΤΜΝΕ
4. Το 03/13-02-2024, θέμα 12^ο Πρακτικό του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Πελοποννήσου.
5. Ότι η συνολική αξία του 2ου Α.Π.Ε.(Τακτοποιητικός), ανέρχεται 632.364,31€, ήτοι παρουσιάζει αύξηση σε σχέση με την αρχική σύμβαση. Αυτό οφείλεται αποκλειστικά στην αύξηση της δαπάνης Αναθεώρησης.
Η δαπάνη των νέων εργασιών που περιλαμβάνονται στο 2^ο ΠΚΤΜΝΕ το οποίο και συνοδεύει τον παρόντα 2^ο ΑΠΕ ανέρχεται στο ποσό των 11.848,98€ και χρηματοδοτείται εξ' ολοκλήρου από τα απρόβλεπτα. Σε ότι αφορά τις συμβατικές εργασίες το σύνολο των επιπλέον δαπανών (πλην των νέων εργασιών) είναι αξίας ίσης με 18.514,92€ και χρηματοδοτείται από μειώσεις εντός των ορίων του 20% αξίας 14.233,93€ και με απορρόφηση κονδυλίου απροβλέπτων ίσου με 4.280,99€.
Το υπολειπόμενο κονδύλι των απροβλέπτων αξίας 25.620,29€ παραμένει αδιάθετο λόγω ολοκλήρωσης του φυσικού αντικείμενου του έργου.
6. Την με αρ. πρωτ. 84674/18-03-2024 προέγκριση του 2^{ου} Α.Π.Ε. & 2^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. από την Ε.Υ.Δ.Ε.Π.

Παρακαλούμε

Για την έγκριση του 2^{ου} ΑΠΕ & 2^ο ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «Ανέγερση βρεφονηπιακού σταθμού Αθικίων», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 156 του Ν. 4412/16, για την ανάλωση των επί έλασσον, και των απροβλέπτων δαπανών, προκειμένου να καλυφθούν αφενός οι δαπάνες από τις αυξομειώσεις των ποσοτήτων και αφετέρου οι δαπάνες από τις νέες εργασίες που απαιτήθηκαν για τη λειτουργική ολοκλήρωση του έργου».

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση η οποία έχει τηρηθεί λεπτομερώς στα ηχογραφημένα πρακτικά και αφού έλαβε υπόψη του υπόψη την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, την αριθ. πρωτ. 18236/21.03.2024 εισήγηση της ΔΤΥΠ, και δεδομένου ότι τόσο η άρνηση ψήφου, όσο και η λευκή ψήφος δεν υπολογίζονται στην καταμέτρηση θετικών και αρνητικών ψήφων (άρθρο 74, παρ. 10 του Ν. 4555/2018),

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 2^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα και 2^ο ΠΚΤΜΝΕ συνολικής δαπάνης 2^{ου} Α.Π.Ε. με ΦΠΑ 24% που ανέρχεται στο ποσό των 632.364,31 €, του έργου **«ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΘΙΚΙΩΝ»**, για την ανάλωση των επί έλασσον, και των απροβλέπτων δαπανών, προκειμένου να καλυφθούν αφενός οι δαπάνες από τις αυξομειώσεις των ποσοτήτων και αφετέρου οι δαπάνες από τις νέες εργασίες που απαιτήθηκαν για τη λειτουργική ολοκλήρωση του έργου με αρ. μελέτης 1/2021, αναδόχου του οικονομικού φορέα με την επωνυμία «GEOGENESIS Α.Ε.», όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης.

Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.

Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **15/ 231 / 2024**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΒΕΝΕΤΙΟΥ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 10- 04 - 2024
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΠΑΠΑΒΕΝΕΤΙΟΥ