



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό 21/15.05.2024 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 292/2024

Θέμα 17ο Η.Δ. «Έγκριση 1ου ΑΠΕ & 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Δ.Ε. ΤΕΝΕΑΣ» Α.Μ. 74/2023»

Στην Κόρινθο και στην έδρα του Δήμου Κορινθίων σήμερα την 15^η του μηνός **Μαΐου** του έτους **2024**, ημέρα της εβδομάδος **Τετάρτη** και ώρα **19:00** έλαβε χώρα η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κορινθίων, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. **26150/10-05-2024** έγγραφη πρόσκληση, του κου Παπαβενετίου Γεωργίου, Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4555/2018, άρθρο 74 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο Κορινθίων κ. Νικόλαο Σταυρέλη, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Διαπιστώθηκε ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο τριάντα πέντε (35) Μελών συμμετείχαν τα είκοσι δύο (22) Μέλη, δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΑ

1. Παπαβενετίου Γεώργιος- Πρόεδρος
2. Στριμενοπούλου Γεωργία
3. Ταγαράς Βασίλειος
4. Τσουλουχά Δήμητρα
5. Δημάκος Κωνσταντίνος
6. Χατζής Μιχαήλ (αποχώρησε στο 7ο Θ.Η.Δ.)
7. Πανταζής Βασίλειος
8. Δανιήλ Σταύρος
9. Λαμπρινός Παναγιώτης
10. Αγγέλου Κωνσταντίνος
11. Μπονάτσου Νικολέττα (Τέτα)
12. Πούλος Ανδρέας
13. Παπαϊωάννου Ευάγγελος
14. Παπαδημητρίου Σωτήριος(αποχώρησε στο 7ο Θ.Η.Δ.)
15. Μποζίκης Αναστάσιος
16. Νανόπουλος Βασίλειος
17. Κυριαζής Αντώνιος
18. Ταγαράς Αναστάσιος
19. Πρωτοπαπάς Δημήτριος
20. Τζουτζόπουλος Απόστολος – Σπυρίδων
21. Σπύρου Παναγιώτης (Πήτερ)
22. Γκουργιώτης Κωνσταντίνος - Αλέξανδρος

ΑΠΟΝΤΑ

1. Τζαναβάρας Δημήτριος
2. Μανωλάκης Δημήτριος
3. Μελέτης Χρήστος (προσήλθε στο 2ο Θ. Η.Δ.)
4. Τσάκωνας Ιωάννης
5. Γεωργακόπουλος Ευάγγελος
6. Καρασάββας Ιωάννης
7. Τσατσούλης Αθανάσιος
8. Πούρος Γεώργιος
9. Πιέτρης Τιμολέων
10. Στεργιοπούλου Αναστασία (Τασία)
11. Ραντίτσα Μαρίνα (προσήλθε πριν την έναρξη του 1ου Θ.Η.Δ.)
12. Καρσιώτης Παναγιώτης
13. Μπίτζιος Δημήτριος (προσήλθε πριν την έναρξη του 1ου Θ.Η.Δ., και αποχώρησε στο 2ο Θ.Η.Δ.)

Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν επίσης οι Πρόεδροι Δημοτικών Κοινοτήτων που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Ρουμελιώτης Γεώργιος – Κορίνθου
2. Κώστας Γεώργιος – Άσσου
3. Σκούρτης Κωνσταντίνος (Λούμπας) – Χιλιομοδίου
4. Ηλίας Κωνσταντίνος – Κλένιας
5. Ζούζας Γεώργιος – Στεφανίου
6. Αγγέλου Παντελής – Αγγελοκάστρου
7. Στέφης Αναστάσιος – Αγίου Ιωάννη

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Καραβοκύρης Αναστάσιος – Σολομού
2. Μαρινός Αναστάσιος – Αθικίων
3. Ψυχογιός Κωνσταντίνος – Κάτω Άσσου
4. Λίτσας Παναγιώτης – Κουταλά
5. Κλέπας Παναγιώτης – Σοφικού
6. Παζού Σταματία (Ματίνα) – Γαλατακίου
7. Πίτσας Γεώργιος – Κόρφου
8. Βαρδάκας Αναστάσιος – Αγίου Βασιλείου
9. Καλαμπαλίκη Σούκουλη Ευτέρπη (Πέπη)- Αρχ. Κορίνθου
10. Μαρινάκης Παναγιώτης – Ξυλοκέρizas
11. Σκούρτης Μενέλαος – Αγιοπορίου
12. Μαλανδρένη Κωνσταντίνα (Ντίνα) – Εξαμιλίων
13. Δεσποτάκης Νικόλαος – Περιγιαλίου
14. Χατζής Στέργιος – Κατακαλίου
15. Διαμαντίδης Αλέξανδρος – Λεχαίου

Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και ο δημοτικός υπάλληλος Σούκουλης Αντώνιος για τη τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και για το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης, με τίτλο «Έγκριση 1ου ΑΠΕ & 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Δ.Ε. ΤΕΝΕΑΣ» Α.Μ. 74/2023», έθεσε υπόψη των Μελών τα εξής:

1. Την αριθμ. 74/2023 μελέτη με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Δ.Ε. ΤΕΝΕΑΣ» προϋπολογισμού 60.000,00€ (χωρίς Φ.Π.Α.) η οποία θεωρήθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Κορινθίων,
2. Την αριθμ. 37/378/2023 (ΑΔΑ: 9ΞΒΚΩΛ7-ΡΑ5) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κορινθίων περί αποδοχής μελετών που συντάχθηκαν από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας,
3. Την υπ' αριθ. 51740/05.09.2023 απόφαση απευθείας ανάθεσης σύμβασης έργου (ΑΔΑΜ 23ΑWRD013352021) (ΑΔΑ: 6ΜΖΘΩΛ7-ΟΥΗ)
4. Τον 1° Α.Π.Ε. και την αιτιολογική έκθεση που τον συνοδεύει καθώς και το 1° Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου
5. Την αριθμ. πρωτ. 24631/24.04.2024 εισήγηση του Τμήματος Τεχνικών Έργων & Μελετών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, η οποία καθ' όλο το περιεχόμενο της έχει ως εξής:

<< ΘΕΜΑ : Έγκριση 1ου ΑΠΕ & 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «Συντήρηση δημοτικών κτιρίων Δ.Ε. Τενέας» (Α.Μ. 74/2023).

Έχοντας υπ' όψιν:

1. Τον Ν.3852/7-6-10 (ΦΕΚ 87Α) «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης»
 2. Το Π.Δ. 131/27-12-10 (ΦΕΚ 224 Α) «Οργανισμός της Περιφέρειας Πελοποννήσου»
 3. Το Ν.4412/16 (Φ.Ε.Κ. 147/08.08.2016 τεύχος Α') Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)
 4. Το αριθμ. 68/18-04-2024 ,θέμα 8ο με το οποίο γνωμοδότησε το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων
 5. Την από 29-03-2024 Αιτιολογική Έκθεση που συνοδεύει τον 1° ΑΠΕ & 1° ΠΚΤΜΝΕ
- Η συνολική δαπάνη του παρόντος 1ου Α.Π.Ε. του έργου «**Συντήρηση δημοτικών κτιρίων Δ.Ε. Τενέας**» (Α.Μ. 74/2023) ανέρχεται στο ποσό των 59.408,56 € (χωρίς ΦΠΑ) και είναι σε ισοζύγιο σε σχέση με το ποσό του συμφωνητικού Η συνολική δαπάνη με ΦΠΑ 24% ανέρχεται στο ποσό των 73.666,61€.

Παρακαλούμε

Την έγκριση του 1ου ΑΠΕ & 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «**Συντήρηση δημοτικών κτιρίων Δ.Ε. Τενέας**» (Α.Μ. 74/2023) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 156 του Ν. 4412/16, για την ανάληψη των επί ελασσον, και των

απροβλέπτων δαπανών, προκειμένου να καλυφθούν αφενός οι δαπάνες από τις αυξομειώσεις των ποσοτήτων που απαιτούνται για τη λειτουργική ολοκλήρωση του έργου και αφετέρου η δαπάνη των νέων εργασιών..>>.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση η οποία έχει τηρηθεί λεπτομερώς στα ηχογραφημένα πρακτικά και αφού έλαβε υπόψη την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, την αριθ. πρωτ. 24631/24.04.2024 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας, τις διατάξεις των Ν. 3463/2006, 3852/2010 και 5056/2023 όπως ισχύουν και δεδομένου ότι τόσο η άρνηση ψήφου, όσο και η λευκή ψήφος δεν υπολογίζονται στην καταμέτρηση θετικών και αρνητικών ψήφων (άρθρο 74, παρ. 10 του Ν. 4555/2018),

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα και 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «**ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Δ.Ε. ΤΕΝΕΑΣ**», ποσού 73.666,61€ (συμπ/νου Φ.Π.Α.), εργολαβίας του αναδόχου με την επωνυμία «ΜΙΝΑΡΒΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.», ο οποίος συντάχθηκε σύμφωνα με την αριθμ. 74/2023 μελέτη, για την ανάλωση των επί ελασσον, και των απροβλέπτων δαπανών, προκειμένου να καλυφθούν αφενός οι δαπάνες από τις αυξομειώσεις των ποσοτήτων που απαιτούνται για τη λειτουργική ολοκλήρωση του έργου και αφετέρου η δαπάνη των νέων εργασιών, όπως αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης.

Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.

Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **21/ 292/ 2024**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΒΕΝΕΤΙΟΥ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 22- 05 - 2024
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΠΑΠΑΒΕΝΕΤΙΟΥ