



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό **23/03.06.2024** συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης **360/2024**

Θέμα 28ο Η.Δ. «Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΣΕ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΑΛΑΤΑΚΙΟΥ» Α.Μ. 5/2022»

Στην Κόρινθο και στην έδρα του Δήμου Κορινθίων σήμερα την **03^η** του μηνός **Ιουνίου** του έτους **2024**, ημέρα της εβδομάδος **Δευτέρα** και ώρα **19:00** έλαβε χώρα η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κορινθίων, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. **28715/30-05-2024** έγγραφη πρόσκληση, του κου Παπαβενετίου Γεωργίου, Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4555/2018, άρθρο 74 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο Κορινθίων κ. Νικόλαο Σταυρέλη, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Διαπιστώθηκε ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο τριάντα πέντε (35) Μελών συμμετείχαν τα είκοσι οκτώ (28) Μέλη, δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΑ

1. Παπαβενετίου Γεώργιος- Πρόεδρος
2. Στριμενοπούλου Γεωργία
3. Μανωλάκης Δημήτριος
4. Ταγαράς Βασίλειος
5. Τσουλουχά Δήμητρα
6. Δανιήλ Σταύρος
7. Δημάκος Κωνσταντίνος
8. Χατζής Μιχαήλ
9. Πανταζής Βασίλειος
10. Τσάκωνας Ιωάννης
11. Λαμπρινός Παναγιώτης
12. Αγγέλου Κωνσταντίνος
13. Μπονάτσου Νικολέττα (Τέτα)
14. Πούλος Ανδρέας
15. Παπαϊωάννου Ευάγγελος
16. Γεωργακόπουλος Ευάγγελος
17. Μποζίκης Αναστάσιος
18. Παπαδημητρίου Σωτήριος
19. Καρασάββας Ιωάννης
20. Κυριαζής Αντώνιος
21. Πούρος Γεώργιος
22. Στεργιοπούλου Αναστασία (Τασία)
23. Καρσιώτης Παναγιώτης
24. Πιέτρης Τιμολέων
25. Πρωτοπαπάς Δημήτριος
26. Τζουτζόπουλος Απόστολος – Σπυρίδων
27. Σπύρου Παναγιώτης (Πήτερ)
28. Γκουργιώτης Κωνσταντίνος - Αλέξανδρος

ΑΠΟΝΤΑ

1. Μελέτης Χρήστος (προσήλθε στο 1ο Θ.Η.Δ.)
2. Τζαναβάρας Δημήτριος
3. Νανόπουλος Βασίλειος
4. Τσατσούλης Αθανάσιος
5. Ταγαράς Αναστάσιος
6. Μπίτζιος Δημήτριος (προσήλθε στο 1ο Θ.Η.Δ. και αποχώρησε στο 3ο Θ.Η.Δ.)
7. Ραντίτσα Μαρίνα

Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν επίσης οι Πρόεδροι Δημοτικών Κοινοτήτων που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Ρουμελιώτης Γεώργιος – Κορίνθου
2. Στέφης Αναστάσιος – Αγίου Ιωάννη
3. Δεσποτάκης Νικόλαος – Περιγιαλίου
4. Διαμαντίδης Αλέξανδρος – Λεχαίου
5. Μαλανδρένη Κωνσταντίνα (Ντίνα) – Εξαμιλίων

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Καραβοκύρης Αναστάσιος – Σολομού
2. Μαρινός Αναστάσιος – Αθικίων
3. Κώστας Γεώργιος – Άσσου
4. Ψυχογιός Κωνσταντίνος – Κάτω Άσσου
5. Λίτσας Παναγιώτης – Κουταλά
6. Κλέπτας Παναγιώτης – Σοφικού
7. Παζού Σταματία (Ματίνα) – Γαλατακίου
8. Πίτσας Γεώργιος – Κόρφου
9. Βαρδάκας Αναστάσιος – Αγίου Βασιλείου
10. Καλαμπαλίκη Σούκουλη Ευτέρπη (Πέπη)- Αρχ. Κορίνθου
11. Μαρινάκης Παναγιώτης – Ξυλοκέρizas
12. Ηλίας Κωνσταντίνος – Κλένιας
13. Σκούρτης Μενέλαος – Αγιοορίου
14. Σκούρτης Κωνσταντίνος (Λούμπας) – Χιλιομοδίου
15. Χατζής Στέργιος – Κατακαλίου
16. Αγγέλου Παντελής – Αγγελοκάστρου
17. Ζούζας Γεώργιος – Σεφανίου

Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και ο δημοτικός υπάλληλος Σούκουλης Αντώνιος για τη τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και για το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΣΕ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΑΛΑΤΑΚΙΟΥ» Α.Μ. 5/2022» έθεσε υπόψη των Μελών τα εξής:

1. Την αριθμ. 5/2022 μελέτη με τίτλο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΣΕ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΑΛΑΤΑΚΙΟΥ» προϋπολογισμού 430.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) η οποία θεωρήθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Κορινθίων,
2. Την αριθμ. 31/415/2022 (ΑΔΑ: ΩΜ4ΜΩΛ7-ΩΑ5) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κορινθίων περί έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών και του ενδεικτικού προϋπολογισμού της υπ' αριθμ. 5/2022 μελέτης και ορίζει την προσφυγή στην διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση,
3. Την αριθ. 33/449/2021 (ΑΔΑ: 9ΜΞΕΩΛ7-ΑΣΙ) περί έγκρισης του από 19-7-2022 πρακτικού της επιτροπής αξιολόγησης των διαδικασιών διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση και ανάδειξης προσωρινού αναδόχου του οικονομικού φορέα με την επωνυμία «ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε.»,
4. Την με αριθμ. πρωτ. 42793/28.9.2022 σύμβαση του έργου (ΑΔΑΜ: 22SYMV011323085) εκτέλεσης του εν λόγω έργου ποσού 408.515,22€ (συμπ. ΦΠΑ) και προθεσμία περαίωσης του έργου δύο (2) μήνες από την υπογραφή της,
5. Την υπ. αριθμ. 48487/24-10-2022 εμπρόθεσμη αίτηση της εταιρείας «ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε.» περί παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του εν λόγω έργου κατά τρεις (3) μήνες,
6. Την αριθ. 53/707/2023 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑΜ 22SYMV011667022) (ΑΔΑ 6Η15ΩΛ7-2ΜΠ) περί έγκρισης παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης του εν λόγω έργου
7. Την αριθ. πρωτ. 6933/07-02-2023 εμπρόθεσμη αίτηση της εταιρείας «ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε.» περί παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του εν λόγω έργου κατά τρεις (3) μήνες,
8. Την αριθ. 74/2023 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑΜ 23SYMV012275832) (ΑΔΑ ΨΧΙΟΩΛ7-ΩΦ1) περί έγκρισης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου μέχρι 28-05-2023,
9. Την αριθ. 212/2023 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑΜ 23SYMV012662163) (ΑΔΑ ΨΡΝ3ΩΛ7-ΚΟΗ) περί έγκρισης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου μέχρι 28-08-2023,
10. Την αριθ. 415/2023 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑΜ 23SYMV013404434) (ΑΔΑ ΨΒΜΠΩΛ7-904) περί έγκρισης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου μέχρι 28-11-2023,
11. Την με αριθ. πρωτ. 65026/01.11.2023 εμπρόθεσμη αίτηση της αναδόχου εταιρείας με την οποία ζητά παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου

12. Την αριθ. 501/2023 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑΜ 23SYMNV013875225) (ΑΔΑ 6ΩΙΥΩΛ7-10Ι) περί έγκρισης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου μέχρι 28-02-2024,
13. Την με αριθ. πρωτ. 12911/26.02.2024 εμπρόθεσμη αίτηση της αναδόχου εταιρείας με την οποία ζητά παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου
14. Την αριθ. 164/2024 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑΜ 24SYMNV014480471) (ΑΔΑ: 63ΟΕΩΛ7-ΜΜ0) περί έγκρισης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου μέχρι 28-05-2024
15. Τον 1^ο Α.Π.Ε. και την αιτιολογική έκθεση που τον συνοδεύει καθώς και το 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου
16. Την αριθ. 291/2024 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑΜ: 24SYMNV014801211) (ΑΔΑ: 692ΜΩΛ7-9ΗΨ) περί έγκρισης 1ου ΑΠΕ και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.
17. Τον 2^ο Α.Π.Ε. και την αιτιολογική έκθεση που τον συνοδεύει
18. Την αριθμ. πρωτ. 27605/23.05.2024 εισήγηση του Τμήματος Τεχνικών Έργων & Μελετών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, η οποία καθ' όλο το περιεχόμενο της έχει ως εξής:

<< ΘΕΜΑ: Έγκριση του 2^{ου} Α.Π.Ε. του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΣΕ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΑΛΑΤΑΚΙΟΥ»

Η εταιρεία ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε., δυνάμει της με Αριθμ. Πρωτοκόλλου 42793/28.9.2022 συμβάσεως ανέλαβε την εκτέλεση των εργασιών του έργου ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΣΕ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΑΛΑΤΑΚΙΟΥ» για την οποία έχει συνταχθεί η υπ' αριθμ. 5/2022 μελέτη από την Δ/ση Τεχν. Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου Κορινθίων.

Ο παρών 2^{ος} ΑΠΕ του έργου της επικεφαλίδας παρουσιάζει αύξηση κατά 59.191,99€ σε σχέση με το συμφωνητικό και συνετάγη για να συμπεριληφθεί το ποσό της αναθεώρησης σύμφωνα με το Ν 4412/16.

Η απορρόφηση των απροβλέπτων έχει κριθεί απαραίτητη προκειμένου να καλυφθούν οι δαπάνες από τις αυξομειώσεις των ποσοτήτων που απαιτήθηκαν και κρίθηκαν απαραίτητες για την λειτουργική και σωστή ολοκλήρωση του έργου.

Οι επί ελάσσον και οι επί πλέον δαπάνες εμφανίζονται στους πίνακες που ακολουθούν.

Η συνολική προτεινόμενη δαπάνη δια του παρόντος 2^{ου} ΑΠΕ ανέρχεται στο ποσό των 388.639,75€ χωρίς ΦΠΑ και γίνεται με αναθεώρηση τιμών.

Παρακαλούμε, για την έγκριση του 2^{ου} Α.Π.Ε. του έργου : «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΣΕ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΑΛΑΤΑΚΙΟΥ» από το Δημοτικό Συμβούλιο.>>.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση η οποία έχει τηρηθεί λεπτομερώς στα ηχογραφημένα πρακτικά και αφού έλαβε υπόψη την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, την αριθ. πρωτ. 27605/23.05.2024 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας, τις διατάξεις των Ν. 3463/2006, 3852/2010 και 5056/2023 όπως ισχύουν και δεδομένου ότι τόσο η άρνηση ψήφου, όσο και η λευκή ψήφος δεν υπολογίζονται στην καταμέτρηση θετικών και αρνητικών ψήφων (άρθρο 74, παρ. 10 του Ν. 4555/2018),

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 2^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΣΕ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΑΛΑΤΑΚΙΟΥ», εργολαβίας του αναδόχου με την επωνυμία «ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε.», συνολικής δαπάνης του 2^{ου} ΑΠΕ ποσού 388.639,75€ (χωρίς ΦΠΑ) με αναθεώρηση τιμών, ο οποίος συντάχθηκε σύμφωνα με την αριθμ. 05/2022 μελέτη, για να καλυφθούν οι δαπάνες από τις αυξομειώσεις των ποσοτήτων που απαιτήθηκαν και κρίθηκαν απαραίτητες για την λειτουργική και σωστή ολοκλήρωση του έργου, όπως αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης.

Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.

Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **23/ 360/ 2024**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΒΕΝΕΤΙΟΥ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 10- 06 - 2024
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΠΑΠΑΒΕΝΕΤΙΟΥ