

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αριθμός Απόφασης: 674/2024

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

**Από το Πρακτικό 46/2024 της συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Κορινθίων
της 20-9-2024**

ΘΕΜΑ 10^ο ημερήσιας διάταξης: «Περί της δημόσιας σύμβασης για την εκτέλεση του έργου ΣΧΟΛΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΑΡΧΑΙΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ (ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ) προϋπολογισμού μελέτης 3.000.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) (αριθμός μελέτης 20/2018)».

Η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Κορινθίων, που αποτελείται από τους κ.κ.: 1)Γεωργία Στριμενοπούλου, Αντιδήμαρχο Εξυπηρέτησης του Πολίτη του Δήμου Κορινθίων, ως Πρόεδρο, δυνάμει της υπ'αριθμ.7671/1-2-2024 (ΑΔΑ: 6Ε2ΧΩΛ7-ΝΣΙ) απόφασης Δημάρχου Κορινθίων, 2)Δημήτριο Τζαναβάρα, Δημοτικό Σύμβουλο, 3)Ευάγγελο Γεωργακόπουλο, Δημοτικό Σύμβουλο, 4)Αναστάσιο Μποζίκη, Δημοτικό Σύμβουλο, 5)Σταύρο Δανιήλ, Δημοτικό Σύμβουλο, 6)Δημήτριο Μανωλάκη, Δημοτικό Σύμβουλο, 7)Βασίλειο Νανόπουλο, Δημοτικό Σύμβουλο, 8)Αθανάσιο Τσατσούλη, Δημοτικό Σύμβουλο, και 9)Γεώργιο Πούρο, Δημοτικό Σύμβουλο, ως τακτικά μέλη, σύμφωνα με την υπ' αριθμό 1/2/2024 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων περί εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Δημοτικής Επιτροπής για τη θητεία από 2-1-2024 έως τις 30-6-2026, η οποία βρέθηκε νόμιμη με την υπ' αριθ. πρωτ. 1521/5-1-2024 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, και λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, συνεδρίασε σήμερα, την 20^η Σεπτεμβρίου 2024, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 11:00, σε τακτική συνεδρίαση και ύστερα από την υπ' αριθ. πρωτ. 43460/16-9-2024 πρόσκληση της Προέδρου της, που κοινοποιήθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε ένα από τα μέλη της (τακτικά και αναπληρωματικά), για να συζητήσει και να πάρει αποφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στην συνεδρίαση αυτή, σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταν παρόντα επτά (7) μέλη κι έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Γεωργία Στριμενοπούλου, Πρόεδρος, 2)Νικολέττα Μπονάτσου (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Ευάγγελο Γεωργακόπουλο), 3)Αναστάσιος Μποζίκης, 4)Σταύρος Δανιήλ, 5)Δημήτριος Μανωλάκης, 6)Βασίλειος Νανόπουλος, 7)Γεώργιος Πούρος.

Α π ό ν τ ε ς

1)Δημήτριος Τζαναβάρας, 2)Αθανάσιος Τσατσούλης.

Στην συνεδρίαση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει, προσκλήθηκαν με την ίδια πρόσκληση και οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων του Δήμου Κορινθίων.

Στην συνεδρίαση προσήλθε η κ. Καλαμπαλίκη – Σούκουλη Ευτέρπη (Πέπη), Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Αρχαίας Κορίνθου.

Η Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Η Πρόεδρος, εισηγούμενη το 10^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, υπενθυμίζει στα μέλη της Επιτροπής τα κάτωθι:

1.Τις διατάξεις του άρθρου 9 «Αρμοδιότητες δημοτικής επιτροπής – Προσθήκη άρθρου 74^Α στον ν. 3852/2010» του Ν. 5056/2023, τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 74Α του ν. 3852/10, (ΦΕΚ87/Α΄/07.06.2010), όπως προστέθηκε με το άρθρο 9 του Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ 163/06.10.2023 τεύχος Α΄)

2.Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, σύμφωνα με τις οποίες η Δημοτική Επιτροπή *«Ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης των συμβάσεων έργων, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού, πλην των περιπτώσεων της απευθείας ανάθεσης, που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Δημάρχου και αποφασίζει για την έγκριση και παραλαβή των πάσης φύσεως μελετών του δήμου, σύμφωνα με το άρθρο 189 του ν. 4412/2016»*

3.Την υπ΄ αριθ. 20/2018 εγκεκριμένη μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κορινθίων για την εκτέλεση του έργου ΣΧΟΛΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΑΡΧΑΙΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ (ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ) προϋπολογισμού μελέτης 3.000.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.),

4.Την υπ΄ αριθ. 18/181/2019 απόφασή της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές, τα τεύχη δημοπράτησης και ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της υπ΄ αριθ. 20/2018 μελέτης και καθορίστηκαν οι όροι διακήρυξης διαγωνισμού για το εν θέματι έργο

5.Την υπ΄ αριθ. 26/285/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε το από 14-6-2019 πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης διαδικασιών για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης του εν θέματι έργου, με την οποία απορρίφθηκαν οι προσφορές των οικονομικών φορέων: 1)ΚΑΜΑΡΙΩΤΗΣ ΑΤΕΕ και 2)ΕΠΑΚΡΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε., και ζητήθηκε Αιτιολόγηση της Ασυνήθιστα Χαμηλής Προσφοράς για την εκτέλεση του ανωτέρω έργου από τους οικονομικούς φορείς με την επωνυμία 1)ΜΑ CON STRUCTION ΤΑΕΑΕ και 2)GEOGENESIS Α.Ε.,

6.Την υπ΄ αριθ. 3/13/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε το από 9-12-2019 πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης διαδικασιών για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης του εν θέματι έργου, με την οποία δεν ανακηρύχθηκε προσωρινός ανάδοχος του ανωτέρω διαγωνισμού ο πρώτος κατά σειρά μειοδοσίας οικονομικός φορέας με την επωνυμία ΜΑ.CO.NSTRUCTION ΤΑΕΑΕ,

του οποίου η οικονομική προσφορά ανερχόταν σε έκπτωση ποσοστού 61,39% επί του προϋπολογισμού της μελέτης, διότι θα έχει ζημία από την κατασκευή του ως άνω έργου, και ανακηρύχθηκε προσωρινός ανάδοχος του ανωτέρω διαγωνισμού ο δεύτερος κατά σειρά μειοδοσίας οικονομικός φορέας με την επωνυμία GEOGENESIS A.E., του οποίου η οικονομική προσφορά ανερχόταν σε έκπτωση ποσοστού 53,10% επί του προϋπολογισμού της μελέτης, ο οποίος θα είχε κέρδος από την κατασκευή του έργου,

7.Την υπ' αριθ. 9/96/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε το από 28-2-2020 πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης διαδικασιών για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης του εν θέματι έργου, με την οποία ανακηρύχθηκε ανάδοχος και κατακυρώθηκε η δημόσια σύμβαση για την εκτέλεση του εν λόγω έργου στον οικονομικό φορέα με την επωνυμία GEOGENESIS A.E. με μέση έκπτωση ποσοστού 53,10% επί του προϋπολογισμού της μελέτης,

8.Την υπ' αριθ. πρωτ. 12508/7-5-2020 σύμβαση ανάθεσης εκτέλεσης του εν λόγω έργου αντί ποσού 1.406.945,13€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) και προθεσμία περαίωσης του έργου δέκα οκτώ (18) μήνες από την υπογραφή της,

9.Την υπ' αριθ. 12/158/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία αποφασίστηκε να ακολουθηθεί η διαδικασία ματαίωσης της αυτοδίκαιης διάλυσης της υπ' αριθ. πρωτ. 12508/7-5-2020 σύμβασης μεταξύ του Δήμου Κορινθίων και της αναδόχου εταιρείας με την επωνυμία GEOGENESIS A.E. για την εκτέλεση του εν θέματι έργου, αποφασίστηκε η αναγκαιότητα ορισμού πληρεξούσιου δικηγόρου του Δήμου για τη μελέτη της εν λόγω υπόθεσης και του αιτήματος αποζημίωσης του αναδόχου του εν θέματι έργου και τη σύνταξη σχετικής γνωμοδότησης, προκειμένου για τη διαφύλαξη των συμφερόντων του Δήμου Κορινθίων, και με την οποία αποφασίστηκε η διαπραγμάτευση, κατόπιν της γνωμοδότησης του πληρεξούσιου δικηγόρου του Δήμου, του Δήμου Κορινθίων με τον ανάδοχο του έργου εταιρεία με την επωνυμία GEOGENESIS A.E., με στόχο τη διαφύλαξη των συμφερόντων του Δήμου Κορινθίων,

10.Την υπ' αριθ. 24/325/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία αποφασίστηκε η συγκρότηση επιτροπής διαπίστωσης θετικών ζημιών της σύμβασης με αριθ. πρωτ. 12508/07-05-2020 μεταξύ του Δήμου Κορινθίων και της αναδόχου εταιρείας με την επωνυμία GEOGENESIS A.E. για την εκτέλεση του εν θέματι έργου και παρελήφθη η σχετική γνωμοδότηση των πληρεξούσιων δικηγόρων του Δήμου κ.κ. Παναγιώτη Ζυγούρη και Σβετλάνας Ζυγούρη για την εν θέματι υπόθεση, την οποία διαβίβασε στην ως άνω επιτροπή, προκειμένου να λάβει γνώση αυτής για τη διευκόλυνση του έργου της,

11.Την υπ' αριθ. 28/358/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία αποφασίστηκε η ματαίωση διάλυσης της σύμβασης με αριθ. πρωτ. 12508/07-05-2020 μεταξύ του Δήμου Κορινθίων και της αναδόχου εταιρείας με την επωνυμία GEOGENESIS A.E. για την εκτέλεση του εν θέματι έργου, εγκρίθηκε το από 10-6-2022 πρακτικό της επιτροπής διαπίστωσης θετικών ζημιών για το εν θέματι έργο, εγκρίθηκε η αποζημίωση θετικών ζημιών, που προκύπτουν από την υπ' αριθ. πρωτ. 12508/07-05-2020 σύμβαση μεταξύ του Δήμου Κορινθίων και της αναδόχου εταιρείας με την επωνυμία GEOGENESIS A.E. για την εκτέλεση του εν θέματι έργου προς την ανάδοχο εταιρεία,

και εγκρίθηκε η παράταση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του εν θέματι έργου, εργολαβίας του οικονομικού φορέα με την επωνυμία GEOGENESIS A.E., έως και τις 31-10-2023,

12.Την υπ' αριθ. 31/410/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία αποφασίστηκε η έγκριση του από 7-7-2022 σε ορθή επανάληψη ως προς τη διατύπωση πρακτικού της επιτροπής διαπίστωσης θετικών ζημιών για το εν θέματι έργο, με την οποία τροποποιήθηκε η με αριθμό 28/358/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Κορινθίων ως προς το σημείο (Γ) του αποφασιστικού μέρους και ως προς την 3^η παράγραφο του σημείου (Δ) του αποφασιστικού μέρους,

13.Το από 16-9-2024 αίτημα διάλυσης σύμβασης για την εκτέλεση του εν θέματι έργου της αναδόχου εταιρείας με την επωνυμία GEOGENESIS A.E., που κοινοποιήθηκε στο Δήμο με δικαστικό επιμελητή στις 16-9-2024, κι έλαβε αριθ. πρωτ. εισερχομένου εγγράφου 43342/16-9-2024 με χρέωση στη Δημοτική Επιτροπή και 43343/16-9-2024 με χρέωση στη Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας.

Στη συνέχεια η Πρόεδρος θέτει υπόψη των μελών της Επιτροπής την υπ' αριθ. πρωτ. 43760/18-9-2024 απόφαση του αν. Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας Δήμου Κορινθίων, η οποία έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ: Απόφαση σε υποβληθείσα αίτηση διάλυσης σύμβασης για το έργο «**Κατασκευή Σχολικού συγκροτήματος Αρχαίας Κορίνθου**» (Α.Μ. 28/2018), του αναδόχου: Geogenesis A.E.

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ο υπογράφων Ιωάννης Τσολάκης, Μηχανολόγος Μηχανικός MSc, Αναπλ. Προϊ/νος Δ/σης Τ.Υ. και Πολεοδομίας Δήμου Κορινθίων.

Έχοντας υπόψη:

1. Τα άρθρα 161, 163 του Ν. 4412/16(ΦΕΚ147Α'/08.08.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών»
2. Την με αριθμό 20/2018 εγκεκριμένη μελέτη της Δ/σης Τ.Υ.
3. Την αριθμ. πρωτ. 12508/07-05-2020 σύμβαση εκτέλεσης του έργου
4. Την αριθμ. πρωτ. 5571/31-01-2023 2^η Ειδική Δήλωση Διακοπής Εργασιών του αναδόχου του έργου
5. Την αριθμ. 8333/12-02-2023 Απόφαση στην ανωτέρω υποβληθείσα 2^η Ειδική Δήλωση Διακοπής Εργασιών της Δ/σας Υπηρεσίας
6. Την αρ. πρωτ. 43343/16-09-2024 αίτηση διάλυσης σύμβασης του έργου του θέματος.
7. Τον από 13-05-2020 θεωρημένο 1^ο λογαριασμό του έργου συνολικού ποσού 56.685,93€ που αφορά προκαταβολή αναδόχου
8. Τον από 02-07-2020 θεωρημένο 2^ο λογαριασμό του έργου συνολικού ποσού: 70.022,58€ που αφορά υλικά καθαρής αξίας προ Φ.Π.Α και κρατήσεων 10%: 65.694,25€, δηλωμένα από τον Ανάδοχο στην εγκεκριμένη από την Δ.Υ. αποθήκη σιδηροπλισμού «ΧΑΨΑ ΓΕΩ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» στα Ίσθμια, θέση Κεσμία 9.

9. Τον από 05-11-2022 θεωρημένο 3^ο λογαριασμό του έργου συνολικού ποσού: 828.838,18€ που αφορά αποζημίωση θετικών ζημιών του αναδόχου, λόγω υπερημερίας του κυρίου του έργου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Δια της παρούσης αποδεχόμαστε την αριθμ. 43343/16-09-2024 αίτηση διάλυσης σύμβασης του έργου από τον Ανάδοχο του αναδόχου Geogenesis A.E. για το έργο **«Κατασκευή Σχολικού συγκροτήματος Αρχαίας Κορίνθου»** καθώς έχει παρέλθει διάστημα μεγαλύτερο των δύο μηνών από την υποβολή της 2^{ης} Ειδικής Δήλωσης Διακοπής Εργασιών του αναδόχου (εδάφιο γ παρ. 2 του άρθρου 161, παρ. 5 του άρθρου 161 του Ν.4412/2016.)

Η αποδοχή της διάλυσης επέχει τη θέση της βεβαίωσης για την περαίωση των εργασιών (παρ. 8 του άρθρου 161 του Ν.4412/2016 όπως ισχύει).

Η αποζημίωση λόγω διάλυσης του αναδόχου προτείνεται από την επιτροπή παραλαβής του έργου και καθορίζεται με απόφαση της προϊσταμένης αρχής κατά την έγκριση του πρωτοκόλλου παραλαβής (άρθρου 163 του Ν.4412/2016 όπως ισχύει).

Η παρούσα κοινοποιείται στην Προϊσταμένη αρχή βάση της παρ. 7 του άρθρου 161 του Ν.4412/2016.

Κατόπιν των ανωτέρω η Πρόεδρος εισηγείται στα μέλη της Επιτροπής την αποδοχή της υπ' αριθ. πρωτ. 43760/18-9-2024 απόφασης του αν. Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας Δήμου Κορινθίων περί αποδοχής της υποβληθείσας αίτησης διάλυσης σύμβασης του έργου ΣΧΟΛΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΑΡΧΑΙΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ (ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ) προϋπολογισμού μελέτης 3.000.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) (αριθμός μελέτης 20/2018) από την ανάδοχο εταιρεία με την επωνυμία «GEOGENESIS A.E.», σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ως άνω απόφαση της αρμόδιας υπηρεσίας.

Ο κ. Νανόπουλος, παίρνοντας το λόγο, αναφέρει: «Εμείς έχουμε πει ότι δε θέλουμε τη διάλυση της σύμβασης, θέλουμε να συνεχιστεί χωρίς νέο διαγωνισμό, με τον ίδιο διαγωνισμό, που υπήρχε μέχρι τώρα και με την πρόβλεψη, που υπάρχει στο ΕΣΠΑ – γέφυρα - τα χρήματα, τα οποία δεν έχουν δοθεί μέχρι τώρα, να περάσουν στο επόμενο ΕΣΠΑ, και θέλουμε να συνεχιστεί το έργο, με τον ίδιο διαγωνισμό, με τον ίδιο εργολάβο.»

Ο κ. Μανωλάκης, παίρνοντας το λόγο, αναφέρει: «Είναι δύσκολο να γίνει αυτό, γιατί έχουν αλλάξει κατά πολύ τα ποσά. Γι' αυτό προχωρήσαμε στη διάλυση και πάμε σε καινούργιο, για να μπορέσουμε να το φτιάξουμε. Γιατί θέλουμε να γίνει.»

Η Δημοτική Επιτροπή, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση της Προέδρου, την υπ' αριθ. πρωτ. 43760/18-9-2024 απόφασης του αν. Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας Δήμου Κορινθίων, το από 16-9-2024 αίτημα διάλυσης σύμβασης για την εκτέλεση του εν θέματι έργου της αναδόχου εταιρείας με την επωνυμία GEOGENESIS A.E., τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, τις διατάξεις του Ν.3463/2006, όπως ισχύει, τις διατάξεις του Ν.4555/2018, όπως ισχύει, τις διατάξεις του άρθρου 9 «Αρμοδιότητες δημοτικής επιτροπής – Προσθήκη άρθρου 74^Α στον ν. 3852/2010» του

Ν. 5056/2023, τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 74Α του ν. 3852/10, (ΦΕΚ87/Α'/07.06.2010), όπως προστέθηκε με το άρθρο 9 του Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ 163/06.10.2023 τεύχος Α'), τις διατάξεις των άρθρων 161 και 163 του Ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, καθώς και κάθε άλλη ισχύουσα, σχετική νομοθετική διάταξη, έστω κι αν δεν αναφέρεται ρητά παραπάνω

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

(μειοψηφούντων των κ.κ. Βασιλείου Νανόπουλου και Γεώργιου Πούρου με την εξής θέση: «*Εμείς έχουμε πει ότι δε θέλουμε τη διάλυση της σύμβασης, θέλουμε να συνεχιστεί χωρίς νέο διαγωνισμό, με τον ίδιο διαγωνισμό, που υπήρχε μέχρι τώρα και με την πρόβλεψη, που υπάρχει στο ΕΣΠΑ – γέφυρα - τα χρήματα, τα οποία δεν έχουν δοθεί μέχρι τώρα, να περάσουν στο επόμενο ΕΣΠΑ, και θέλουμε να συνεχιστεί το έργο, με τον ίδιο διαγωνισμό, με τον ίδιο εργολάβο.*»)

Αποδέχεται την υπ' αριθ. πρωτ. 43760/18-9-2024 απόφαση του αν. Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας Δήμου Κορινθίων, δυνάμει της οποίας γίνεται αποδεκτή η από 16-9-2024 αίτηση διάλυσης της υπ' αριθ. πρωτ. 12508/7-5-2020 σύμβασης ανάθεσης εκτέλεσης του έργου ΣΧΟΛΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΑΡΧΑΙΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ (ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ) προϋπολογισμού μελέτης 3.000.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) (αριθμός μελέτης 20/2018), αντί ποσού 1.406.945,13€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) και προθεσμία περαίωσης του έργου δέκα οκτώ (18) μήνες από την υπογραφή της, που υπέβαλε η ανάδοχος εταιρεία με την επωνυμία GEOGENESIS Α.Ε., που κοινοποιήθηκε στο Δήμο με δικαστικό επιμελητή στις 16-9-2024 κι έλαβε αριθ. πρωτ. εισερχομένου εγγράφου 43342/16-9-2024 με χρέωση στη Δημοτική Επιτροπή και 43343/16-9-2024 με χρέωση στη Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας, καθώς έχει παρέλθει διάστημα μεγαλύτερο των δύο μηνών από την υποβολή της 2^{ης} Ειδικής Δήλωσης Διακοπής Εργασιών του αναδόχου (εδάφιο γ παρ. 2 του άρθρου 161, παρ. 5 του άρθρου 161 του Ν.4412/2016.)

Η υπ' αριθ. πρωτ. 43760/18-9-2024 απόφαση του αν. Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας Δήμου Κορινθίων περί αποδοχής της διάλυσης επέχει τη θέση της βεβαίωσης για την περαίωση των εργασιών (παρ. 8 του άρθρου 161 του Ν.4412/2016, όπως ισχύει).

Η αποζημίωση, λόγω διάλυσης, του αναδόχου προτείνεται από την επιτροπή παραλαβής του έργου και καθορίζεται με απόφαση της προϊσταμένης αρχής κατά την έγκριση του πρωτοκόλλου παραλαβής (άρθρου 163 του Ν.4412/2016, όπως ισχύει).

Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.

Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **46/674/2024.-**

Ακριβές απόσπασμα

Κόρινθος, 24-9-2024

Η Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής

ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΤΡΙΜΕΝΟΠΟΥΛΟΥ