

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αριθμός Απόφασης: 733/2024

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

**Από το Πρακτικό 48/2024 της συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Κορινθίων
της 20-9-2024**

ΘΕΜΑ 3^ο εκτός ημερήσιας διάταξης: «Εισήγηση για: α) Αίτημα Παράτασης για μέρος του Παραδοτέου Π9.3 της Γ' Φάσης και β) Εσωτερική μετάθεση της Δ' Φάσης της αναδόχου εταιρείας Evolution Projects για την «Ψηφιακή Αναβάθμιση και Μετασχηματισμός του Δήμου Κορινθίων» για το Τμήμα Α' «Ψηφιακές Υπηρεσίες» με αριθμ. Πρωτ. Σύμβασης 6685/29-01-2024 και ΑΔΑΜ 24SYMV014185255 2024-01-29».

Η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Κορινθίων, που αποτελείται από τους κ.κ.: 1)Γεωργία Στριμενοπούλου, Αντιδήμαρχο Εξυπηρέτησης του Πολίτη του Δήμου Κορινθίων, ως Πρόεδρο, δυνάμει της υπ'αριθμ.7671/1-2-2024 (ΑΔΑ: 6Ε2ΧΩΛ7-ΝΣΙ) απόφασης Δημάρχου Κορινθίων, 2)Δημήτριο Τζαναβάρα, Δημοτικό Σύμβουλο, 3)Ευάγγελο Γεωργακόπουλο, Δημοτικό Σύμβουλο, 4)Αναστάσιο Μποζίκη, Δημοτικό Σύμβουλο, 5)Σταύρο Δανιήλ, Δημοτικό Σύμβουλο, 6)Δημήτριο Μανωλάκη, Δημοτικό Σύμβουλο, 7)Βασίλειο Νανόπουλο, Δημοτικό Σύμβουλο, 8)Αθανάσιο Τσατσούλη, Δημοτικό Σύμβουλο, και 9)Γεώργιο Πούρο, Δημοτικό Σύμβουλο, ως τακτικά μέλη, σύμφωνα με την υπ' αριθμό 1/2/2024 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων περί εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Δημοτικής Επιτροπής για τη θητεία από 2-1-2024 έως τις 30-6-2026, η οποία βρέθηκε νόμιμη με την υπ' αριθ. πρωτ. 1521/5-1-2024 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, και λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, συνεδρίασε σήμερα, την **9^η Οκτωβρίου 2024**, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 11:00, σε **τακτική** συνεδρίαση και ύστερα από την υπ'αριθμ.πρωτ.46127/04-10-2024 πρόσκληση της Προέδρου της, που κοινοποιήθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε ένα από τα μέλη της (τακτικά και αναπληρωματικά), για να συζητήσει και να πάρει αποφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στην συνεδρίαση αυτή, σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταν παρόντα οκτώ (8) μέλη και έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.

Παρόντες

1)Γεωργία Στριμενοπούλου, Πρόεδρος, 2) Αγγέλου Κωνσταντίνος (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Δημήτριο Τζαναβάρα), 3)Ευάγγελος Γεωργακόπουλος, 4)Αναστάσιος Μποζίκης, 5)Σταύρος Δανιήλ, 6) Βασίλειος Νανόπουλος, 7)Γεώργιος Πούρος, 8)Αθανάσιος Τσατσούλης.

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ

1) Δημήτριος Μανωλάκης.

Στην συνεδρίαση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει, προσκλήθηκαν με την ίδια πρόσκληση και οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων του Δήμου Κορινθίων.

Ουδείς εκ των Προέδρων προσήλθε στην συνεδρίαση αυτή.

Η Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Η Πρόεδρος στο σημείο αυτό ζήτησε από τα μέλη την έγκριση του κατεπείγοντος της συζήτησης του θέματος: «Εισήγηση για α) Αίτημα Παράτασης για μέρος του Παραδοτέου Π9.3 της Γ' Φάσης και β) Εσωτερική μετάθεση της Δ' Φάσης της αναδόχου εταιρείας Evolution Projects για την «Ψηφιακή Αναβάθμιση και Μετασχηματισμός του Δήμου Κορινθίων» για το Τμήμα Α' «Ψηφιακές Υπηρεσίες» με αριθμ. Πρωτ. Σύμβασης 6685/29-01-2024 και ΑΔΑΜ 24SYMV014185255 2024-01-29» καθώς κρίνεται επείγουσα και αναγκαία η παράταση αυτή, ώστε να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες ψηφιοποίησης με ακρίβεια και συνέπεια, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας.

Η Δημοτική Επιτροπή ομόφωνα εγκρίνει το κατεπείγον της συζήτησης του θέματος ως ανωτέρω και δέχεται να συζητήσει και να αποφασίσει επ' αυτού.

Η Πρόεδρος, εισηγούμενη το 3^ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης, θέτει υπόψιν των μελών της Επιτροπής την από 04-10-2024 εισήγηση του Τμήματος Πληροφορικής και Επικοινωνιών της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου Κορινθίων με συνημμένο το από 04-10-2024 Πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής υπηρεσιών για την υπηρεσία «Ψηφιακή Αναβάθμιση και Μετασχηματισμός του Δήμου Κορινθίων», κατόπιν της υπ'αριθμ.Πρωτ.6685/29-01-2024 Σύμβασης ως ακολούθως:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

Αίτημα

1. Παράτασης για μέρος του παραδοτέου Π9.3 της Γ' Φάσης και

2. εσωτερικής μετάθεσης της Δ' Φάσης

της αναδόχου εταιρείας Evolution Projects για την «Ψηφιακή Αναβάθμιση και Μετασχηματισμός του Δήμου Κορινθίων»

για το Τμήμα Α' «Ψηφιακές Υπηρεσίες» με αριθμ. Πρωτ. Σύμβασης 6685/29-01-2024 και ΑΔΑΜ 24SYMV014185255 2024-01-29»

Στην Κόρινθο, την 4-10-2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00, στα γραφεία του Τμήματος Πληροφορικής και Επικοινωνιών της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου Κορινθίων (Κολιάτσου 32), συνεδρίασε η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής υπηρεσιών

που ορίστηκε με την υπ' αριθμ. 143/2024 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, αποτελούμενη από τους παρακάτω:

Α/Α	ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ	ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1	ΠΑΠΑΔΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ, ως Πρόεδρος, ΠΕ Πληροφορικής (Software-Hardware)	ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΤΕ Πληροφορικής (Software ή Hardware)
2	ΦΙΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών	ΓΚΕΖΕΡΛΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ - ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών
3	ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ, ΤΕ Διοίκησης Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης	ΜΠΑΡΜΠΑΡΟΥΣΗ ΜΑΡΙΑ - ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού

προκειμένου να εξετάσει

- την από 2/10/2024 (με αριθμό πρωτοκόλλου 45788/3-10-2024) **ορθή επανάληψη** του αιτήματος της εταιρείας Evolution Projects για την **παράταση μέρους του παραδοτέου Π9.3** της Γ' Φάσης Ψηφιοποιημένο Αρχείο Πολεοδομίας (569.250 σελίδες)
- το από 27/9/2024 αίτημα εσωτερικής μετάθεσης της Δ' φάσης της εταιρείας Evolution Projects για την σύμβαση υπ. αριθμόν 6685/29-01-2024-ΑΔΑΜ 24SYMV014185255 2024-01-29, με τίτλο «Ψηφιακή αναβάθμιση και μετασχηματισμός Δήμου Κορινθίων» και συγκεκριμένα για το ΤΜΗΜΑ Α' «Ψηφιακές Υπηρεσίες».

Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

- Την υπ. αριθ. 38200/07-09-2022 (ΑΔΑΜ: 23PROC011206766) διακήρυξη του Δήμου Κορινθίων, για την «Ψηφιακή αναβάθμιση και μετασχηματισμός Δήμου Κορινθίων» και το νομικό πλαίσιο που διέπει τον εν λόγω διαγωνισμό.
- Την με αριθμό πρωτοκόλλου 6685/29-01-2024 (ΑΔΑΜ: 24SYMV014185255/29-01-2024) Σύμβαση με τίτλο «Ψηφιακή αναβάθμιση και μετασχηματισμός Δήμου Κορινθίων» Τμήμα Α «Ψηφιακές Υπηρεσίες».
- Το με αριθμό πρωτοκόλλου 19891/29-03-2024 παραδοτέο Π.Α.1 της Φάσης Α «Μελέτη Εφαρμογής», για την σύμβαση υπ. αριθμόν 6685/29-01-2024-ΑΔΑΜ 24SYMV014185255 2024-01-29, με τίτλο «Ψηφιακή αναβάθμιση και μετασχηματισμός Δήμου Κορινθίων» και συγκεκριμένα για το ΤΜΗΜΑ Α' «Ψηφιακές Υπηρεσίες».
- τις από 15/04/2024 παρατηρήσεις του Επόπτη του έργου.
- Το από 15-04-2024 Πρωτόκολλο Προσωρινής Παραλαβής για το Παραδοτέο Π.Α.1 «Μελέτη Εφαρμογής» για την «Ψηφιακή Αναβάθμιση και Μετασχηματισμός του Δήμου Κορινθίων» για το Τμήμα Α' «Ψηφιακές Υπηρεσίες» με αριθμ. Πρωτ. Σύμβασης 6685/29-01-2024 και ΑΔΑΜ 24SYMV014185255 2024-01-29»
- Την υπ' αριθμ. 17/228/23-04-2024 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Κορινθίων με Θέμα «Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής για το Παραδοτέο Π.Α.1 «Μελέτη Εφαρμογής» για την «Ψηφιακή Αναβάθμιση και Μετασχηματισμός του Δήμου Κορινθίων» για το Τμήμα Α' «Ψηφιακές Υπηρεσίες» με αριθ. πρωτ. σύμβασης 6685/29-01-2024»
- τις από 23/05/2024 παρατηρήσεις του Επόπτη του έργου.
- το με αριθμό πρωτοκόλλου 27747/23-05-2024 παραδοτέο Π.Α.1 της Φάσης Α «Μελέτη Εφαρμογής», για την σύμβαση υπ. αριθμόν 6685/29-01-2024-ΑΔΑΜ 24SYMV014185255 2024-01-29, με τίτλο «Ψηφιακή αναβάθμιση και μετασχηματισμός Δήμου Κορινθίων» και συγκεκριμένα για το ΤΜΗΜΑ Α' «Ψηφιακές Υπηρεσίες».
- Την Απόφαση Δημοτικής Επιτροπής 294/2024 για Έγκριση Πρωτοκόλλου Παραλαβής για το Παραδοτέο Π.Α.1 «Μελέτη Εφαρμογής» για την «Ψηφιακή Αναβάθμιση και Μετασχηματισμός

του Δήμου Κορινθίων» για το Τμήμα Α' «Ψηφιακές Υπηρεσίες» με αριθ. πρωτ. σύμβασης 6685/29-01-2024 και ΑΔΑΜ 24SYMV014185

- τις από 26/07/2024 παρατηρήσεις του Επόπτη του έργου.
- Το από 26/7/2024 αίτημα παράτασης παραδοτέου Γ' φάσης και αλλαγή λογισμικού Επιχειρηματικής ευφυίας.
- Διαπιστωτική πράξη της παρ. 4 του άρθρου 97Α του ν. 3852/2010 (Α' 87), ΦΕΚ αρ. φύλλου 4007, Τεύχος Δεύτερο, 23 Ιουνίου 2023
- Την με αριθμό 38/537/2024 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Κορινθίων «Περί αιτήματος παράτασης για το Παραδοτέο Γ' Φάσης και αλλαγή λογισμικού Επιχειρηματικής Ευφυίας για την «Ψηφιακή Αναβάθμιση και Μετασχηματισμός του Δήμου Κορινθίων» για το Τμήμα Α' «Ψηφιακές Υπηρεσίες» με αριθ. πρωτ. Σύμβασης 6685/29-01-2024 και ΑΔΑΜ 24SYMV014185255 2024-01-29».
- Την με αριθμό πρωτοκόλλου 45788/3-10-2024 **ορθή επανάληψη** του αιτήματος της εταιρείας Evolution Projects για την παράταση του παραδοτέου Π9.3 της Γ' Φάσης Ψηφιοποιημένο Αρχείο Πολεοδομίας (569.250 σελίδες) για την σύμβαση υπ. αριθμόν 6685/29-01-2024-ΑΔΑΜ 24SYMV014185255 2024-01-29, με τίτλο «Ψηφιακή αναβάθμιση και μετασχηματισμός Δήμου Κορινθίων» και συγκεκριμένα για το ΤΜΗΜΑ Α' «Ψηφιακές Υπηρεσίες».
- Το από 27/9/2024 αίτημα εσωτερικής μετάθεσης της Δ' φάσης.
- τις από 4/10/2024 παρατηρήσεις του Επόπτη του έργου.

1. Κατά την υλοποίηση της Α' φάσης «Μελέτη Εφαρμογής» εστάλησαν σχόλια και παρατηρήσεις από το Δήμο Κορινθίων που έπρεπε να ληφθούν υπόψιν από την Ανάδοχο εταιρεία. Κατά συνέπεια αυτού, η επικαιροποιημένη μελέτη εφαρμογής προωθήθηκε εκ νέου σε μεταγενέστερο χρόνο. Η διευκρίνηση ενός μέρους των παρατηρήσεων επηρέασαν τις διαδικασίες ψηφιοποίησης-τεκμηρίωσης των αρχείων της αναθέτουσας αρχής. Στο πλαίσιο αυτό, και λαμβάνοντας υπόψη την συνεχή επικοινωνία των δύο πλευρών και τις απαραίτητες τροποποιητικές ενέργειες προκειμένου να οριστούν οι λεπτομέρειες που αφορούν στην υλοποίηση κρίθηκε αναγκαία η παράταση της ημερομηνίας παράδοσης του παραδοτέου Π9.3: Ψηφιοποιημένο Αρχείο Πολεοδομίας (569.250 σελίδες) της Γ' φάσης, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες ψηφιοποίησης.

Η εταιρεία αιτήθηκε και έλαβε παράταση της ημερομηνίας παράδοσης του παραδοτέου Π9.3: Ψηφιοποιημένο Αρχείο Πολεοδομίας (569.250 σελίδες) της Γ' φάσης εσωτερικά του έργου κατά 45 ημέρες, ήτοι έως την 11/09/2024, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες ψηφιοποίησης.

Ο Δήμος ήταν σε διαδικασία εκκαθάρισης του αρχείου της πολεοδομίας, καθώς με βάση τη Διαπιστωτική πράξη της παρ. 4 του άρθρου 97Α του ν. 3852/2010 (Α' 87), ΦΕΚ αρ. φύλλου 4007, 23 Ιουνίου 2023, οι Δήμοι που έχουν ΥΔΟΜ από 1/1/2023 με ελάχιστη στελέχωση στο Νομό Κορινθίας είναι πέρα από το Δήμο Κορινθίων και ο Δήμος Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης και Δήμος Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγίων Θεοδώρων.

Ένα σημαντικό μέρος του αρχείου όμως εξακολουθούσε να αποτελείται από φακέλους των ΥΔΟΜ του Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης και του Δήμου Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγίων Θεοδώρων, οι οποίες δεν ανήκουν πλέον στη δικαιοδοσία του Δήμου Κορινθίων. Οπότε κατά τη διαδικασία συλλογής του αρχείου της πολεοδομίας από τον Ανάδοχο από τις εγκαταστάσεις του Δήμου Κορινθίων έπρεπε να αντιμετωπιστεί και το αυτό το πρόβλημα.

Η ανάδοχος εταιρεία, προκειμένου να διασφαλίσει την ορθότητα και την πληρότητα του έργου, προχώρησε μαζί με το Δήμο Κορινθίων στο χρονοβόρο διαχωρισμό και κατηγοριοποίηση των

φακέλων των ΥΔΟΜ Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης και ΥΔΟΜ Δήμου Λουτρακίου-Περαχωράς-Αγίων Θεοδώρων, ώστε να απομονωθεί το υλικό που αφορά αποκλειστικά τον Δήμο Κορινθίων και πρέπει να ψηφιοποιηθεί.

Παράλληλα, κατά την ίδια φάση, διαπιστώθηκε ότι το έντυπο αρχείο προς ψηφιοποίηση βρισκόταν σε ιδιαίτερα κακή φυσική κατάσταση. Το υλικό παρουσίαζε σημαντική φθορά, όπως σχισίματα, αλλοιώσεις και συνεχείς επεμβάσεις, κάτι που καθιστούσε την ομαλή και ακριβή ψηφιοποίησή του εξαιρετικά δύσκολη.

Η κατάσταση αυτή δεν ήταν δυνατό να προβλεφθεί στο προ συμβατικό στάδιο, γεγονός που δημιούργησε καθυστερήσεις. Ο χρόνος που απαιτήθηκε τόσο για τον διαχωρισμό των φακέλων όσο και για τη σωστή προετοιμασία του κατεστραμμένου αρχείου επηρέασε άμεσα τους χρόνους εργασίας και το αρχικό χρονοδιάγραμμα του έργου, καθυστερώντας τη συνολική πορεία του.

Στο πλαίσιο αυτό, και λαμβάνοντας υπόψη τις προαναφερθείσες συνθήκες, κρίνεται αναγκαία η εσωτερική παράταση της ημερομηνίας παράδοσης του παραδοτέου Π9.3: «Ψηφιοποιημένο Αρχείο Πολεοδομίας» (569.250 σελίδες) της Γ' φάσης, ώστε να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες ψηφιοποίησης με ακρίβεια και συνέπεια. Η αιτούμενη παράταση, όπως προκύπτει από τα παραπάνω, δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της εταιρείας ή του φορέα.

2. Τον 8ο μήνα από την υπογραφή της σύμβασης υπ' αριθμ. 6685/29-01-2024 σύμβαση (ΑΔΑΜ: 24SYMV014185255 2024-01-29), ήτοι στις 28-09-2024, προβλέπεται η λήξη της Φάσης Δ' «Εκπαίδευση» και η παράδοση των παραδοτέων:

- Π10. «Οριστικοποιημένος Οδηγός Εκπαίδευσης»,
- Π11. «Υπηρεσίες εκπαίδευσης Διαχειριστών/Χρηστών», και
- Π12. «Έκθεση αξιολόγησης αποτελεσμάτων εκπαίδευσης»

Λόγω υποβολής σχολίων και παρατηρήσεων από τον Δήμο Κορινθίων αναφορικά με τα παραδοτέα της Β' Φάσης, στην επίλυση των οποίων η ανάδοχος εταιρεία προχώρησε, η παραλαβή της Β' Φάσης ολοκληρώθηκε μεταγενέστερα (το σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής συντάχθηκε στις 25/09/2024 από το Δήμο Κορινθίων). Η υλοποίηση της Δ' φάσης δεν γινόταν να ξεκινήσει μέχρι την επίλυση των σχετικών σχολίων και των παρατηρήσεων, δεδομένου ότι για να εκκινήσει η διαδικασία της εκπαίδευσης θα πρέπει να έχουν επιλυθεί οι παρατηρήσεις της αναθέτουσας αρχής καθώς η επίλυση τους επηρεάζει σημαντικά τη διαδικασία της εκπαίδευσης καθώς τα σχόλια που ελήφθησαν τροποποιούν σε ένα βαθμό τα εγχειρίδια και τις επιμέρους εκπαιδευτικές διαδικασίες.

Στο πλαίσιο αυτό η εταιρεία αιτείται την εσωτερική μετάθεση της Δ' Φάσης του έργου, με ημερομηνία έναρξης την 30η Σεπτεμβρίου και ημερομηνία λήξης την 28η Οκτωβρίου.

Κατά τον τρόπο αυτό η λήξη της Φάσης Δ «Εκπαίδευση» ταυτίζεται χρονικά με την λήξη της Φάσης Ε' «Πιλοτική Λειτουργία». Να σημειωθεί ότι η διάρκεια της Φάσης Δ δεν παρατείνεται, καθώς η διάρκειά της παραμένει ένας (1) μήνας, αλλά μετατίθεται η έναρξη υλοποίησης αυτής και παράλληλα η λήξη της.

Για τους λόγους αυτούς,

εισηγούμεστε

1. την παράταση της προθεσμίας υποβολής μέρους του παραδοτέου Π9.3 της Γ' φάσης εσωτερικά του έργου, έως την καταληκτική ημερομηνία του έργου ήτοι 30/11/2024.

2. Την εσωτερική μετάθεση (εντός της προθεσμίας του έργου) της Φάσης Δ' κατά 30 ημέρες, ήτοι από 30/9/2024 έως την 28/10/2024 και αντιστοίχως την υποβολή των παραδοτέων Π10, Π11 και Π12 έως τις 28/10/2024.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1. ΠΑΠΑΔΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ, ΠΕ Πληροφορικής (Software-Hardware), ως Πρόεδρος
2. ΦΙΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών
3. ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ - ΤΕ Διοίκησης Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Κατόπιν των ανωτέρω η Πρόεδρος εισηγείται: την παράταση της προθεσμίας υποβολής μέρους του παραδοτέου Π9.3 της Γ' φάσης εσωτερικά του έργου, της υπ' αριθμ.6685/29-01-2024(ΑΔΑΜ 24SYMV014185255 2024-01-29) σύμβασης με τίτλο «Ψηφιακή αναβάθμιση και μετασχηματισμός Δήμου Κορινθίων» για το ΤΜΗΜΑ Α' «Ψηφιακές Υπηρεσίες», έως την καταληκτική ημερομηνία του έργου ήτοι 30/11/2024 και την εσωτερική μετάθεση (εντός της προθεσμίας του έργου) της Φάσης Δ' κατά 30 ημέρες, ήτοι από 30/9/2024 έως την 28/10/2024 και αντιστοίχως την υποβολή των παραδοτέων Π10, Π11 και Π12 έως τις 28/10/2024, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας.

Η Δημοτική Επιτροπή, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπ'όψιν την εισήγηση της Προέδρου, την από 04-10-2024 εισήγηση του Τμήματος Πληροφορικής και Επικοινωνιών της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου Κορινθίων με συνημμένο το από 04-10-2024 Πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής υπηρεσιών, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, τις διατάξεις του Ν.3463/2006, όπως ισχύει, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, τις διατάξεις του Ν.4555/2018, όπως ισχύει, τις διατάξεις του άρθρου 9 «Αρμοδιότητες δημοτικής επιτροπής – Προσθήκη άρθρου 74Α στον Ν.3852/2010» του Ν.5056/2023, τις διατάξεις του άρθρου 178 του Ν.4635/2019 (όπως αντικατέστησαν τις διατάξεις του άρθρου 61 του Ν.3979/2001), τις διατάξεις του άρθρου 117 του Ν.4674/2020, όπως ισχύουν, τις διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, καθώς και κάθε άλλη ισχύουσα, σχετική, νομοθετική διάταξη έστω και εάν δεν αναφέρεται ρητά ανωτέρω

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α.- Την παράταση της προθεσμίας υποβολής μέρους του παραδοτέου Π9.3 της Γ' φάσης εσωτερικά του έργου, της υπ'αριθμ.6685/29-01-2024 (ΑΔΑΜ 24SYMV014185255 2024-01-29) σύμβασης με τίτλο «Ψηφιακή αναβάθμιση και μετασχηματισμός Δήμου Κορινθίων» για το ΤΜΗΜΑ Α' «Ψηφιακές Υπηρεσίες», έως την καταληκτική ημερομηνία του έργου ήτοι έως τις 30/11/2024 και

Β.-Την εσωτερική μετάθεση (εντός της προθεσμίας του έργου) της Φάσης Δ' κατά 30 ημέρες, ήτοι από 30/9/2024 έως την 28/10/2024 και αντιστοίχως την υποβολή των παραδοτέων Π10, Π11 και Π12 έως τις 28/10/2024, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας, στο ιστορικό της παρούσης.

Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.

Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **48/733/2024.-**

Ακριβές απόσπασμα

Κόρινθος, 10-10-2024

Η Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής

ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΤΡΙΜΕΝΟΠΟΥΛΟΥ