



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό 42/07.10.2024 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 624/2024

Θέμα 7ο Η.Δ. «Έγκριση 1ου ΑΠΕ (ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ) του έργου: ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΙΘΟΔΟΜΩΝ ΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟΥ αρ. μελ. 32/2023»

Στην Κόρινθο και στην έδρα του Δήμου Κορινθίων σήμερα την 07^η του μηνός **Οκτωβρίου** του έτους **2024**, ημέρα της εβδομάδος **Δευτέρα** και ώρα **19:00** έλαβε χώρα η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κορινθίων, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. **45952/03-10-2024** έγγραφη πρόσκληση, του κου Παπαβενετίου Γεωργίου, Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4555/2018, άρθρο 74 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο Κορινθίων κ. Νικόλαο Σταυρέλη, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Διαπιστώθηκε ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο τριάντα πέντε (35) Μελών συμμετείχαν τα είκοσι οκτώ (28) Μέλη, δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΑ

1. Παπαβενετίου Γεώργιος- Πρόεδρος
2. Στριμενοπούλου Γεωργία
3. Μανωλάκης Δημήτριος
4. Ταγαράς Βασίλειος
5. Τσουλουχά Δήμητρα (αποχώρησε στο 2ο Θ.Η.Δ.)
6. Δανιήλ Σταύρος
7. Χατζής Μιχαήλ
8. Πανταζής Βασίλειος
9. Λαμπρινός Παναγιώτης
10. Τσάκωνας Ιωάννης
11. Παπαϊωάννου Ευάγγελος
12. Δημάκος Κωνσταντίνος
13. Αγγέλου Κωνσταντίνος
14. Πούλος Ανδρέας
15. Γεωργακόπουλος Ευάγγελος
16. Μποζίκης Αναστάσιος
17. Καρασάββας Ιωάννης
18. Παπαδημητρίου Σωτήριος
19. Νανόπουλος Βασίλειος
20. Κυριαζής Αντώνιος
21. Ταγαράς Αναστάσιος Αντιπρόεδρος
22. Πούρος Γεώργιος
23. Στεργιοπούλου Αναστασία (Τασία) (αποχώρησε στο 1ο Θ.Η.Δ.)
24. Ραντίτσα Μαρίνα
25. Καρσιώτης Παναγιώτης
26. Πρωτοπαπάς Δημήτριος
27. Σπύρου Παναγιώτης (Πήτερ)
28. Γκουργιώτης Κωνσταντίνος - Αλέξανδρος

ΑΠΟΝΤΑ

1. Μπονάτσου Νικολέττα (Τέτα)
2. Μελέτης Χρήστος (προσήλθε στο τέλος του 3ου ΕΗΔΘ)
3. Τζαναβάρας Δημήτριος
4. Πιέτρης Τιμολέων
5. Τσατσούλης Αθανάσιος
6. Μπίτζιος Δημήτριος
7. Τζουτζόπουλος Απόστολος – Σπυρίδων (προσήλθε στο 3ο Θ.Ε.Η.Δ.)

Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν επίσης οι Πρόεδροι Δημοτικών Κοινοτήτων που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Ρουμελιώτης Γεώργιος – Κορίνθου
2. Κώστας Γεώργιος – Άσσου
3. Σκούρτης Κωνσταντίνος (Λούμπας) – Χιλιμοδίου
4. Στέφης Αναστάσιος – Αγίου Ιωάννη
5. Μαλανδρένη Κωνσταντίνα (Ντίνα) – Εξαμιλίων

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Καραβοκύρης Αναστάσιος – Σολομού
2. Μαρινός Αναστάσιος – Αθικίων
3. Λίτσας Παναγιώτης – Κουταλά
4. Κλέπας Παναγιώτης – Σοφικού
5. Πίτσας Γεώργιος – Κόρφου
6. Βαρδάκας Αναστάσιος – Αγίου Βασιλείου
7. Καλαμπαλίκη Σούκουλη Ευτέρπη (Πέπη)- Αρχ. Κορίνθου
8. Μαρινάκης Παναγιώτης – Ξυλοκέρizas
9. Ηλίας Κωνσταντίνος – Κλένιας
10. Σκούρτης Μενέλαος – Αγιονορίου
11. Χατζής Στέργιος – Κατακαλίου
12. Ζούζας Γεώργιος – Στεφανίου
13. Αγγέλου Παντελής – Αγγελοκάστρου
14. Διαμαντίδης Αλέξανδρος – Λεχαίου
15. Παξού Σταματία (Ματίνα) – Γαλατακίου
16. Δεσποτάκης Νικόλαος – Περιγιαλίου
17. Ψυχογιός Κωνσταντίνος – Κάτω Άσσου

Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η δημοτική υπάλληλος Παπαχαραλάμπους Σωτηρία για τη τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και για το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης, με τίτλο «Έγκριση 1^{ου} ΑΠΕ (ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ) του έργου: ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΙΘΟΔΟΜΩΝ ΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟΥ αρ. μελ. 32/2023» έθεσε υπόψη των Μελών του Δημοτικού Συμβουλίου

1. Την αριθμ. 32/2023 μελέτη με τίτλο «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΙΘΟΔΟΜΩΝ ΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟΥ» προϋπολογισμού 54.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) η οποία θεωρήθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Κορινθίων,
2. Την αριθμ. 12/109/2023 (ΑΔΑ: 6ΥΧΖΩΛ7-ΞΡ8) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κορινθίων περί αποδοχής μελετών που συντάχθηκαν από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας
3. Την αριθ. πρωτ. 28338/17.5.2023 Απόφαση απευθείας ανάθεσης σύμβασης έργου (ΑΔΑ ΨΕΚΙΩΛ7-9ΣΠ) (ΑΔΑΜ 23ΑWRD012697307)
4. Την αριθ. πρωτ. 33026/07.06.2023 σύμβαση (ΑΔΑΜ 23SYMV012829614) μεταξύ του Δήμου Κορινθίων και του ΜΗΤΑΚΙΔΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
5. Τον 1^ο ΑΠΕ του έργου και την αιτιολογική έκθεση που τον συνοδεύει
6. Την αριθμ. πρωτ. 42350/09.09.2024 εισήγηση του Τμήματος Τεχνικών Έργων & Μελετών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, η οποία καθ' όλο το περιεχόμενο της έχει ως εξής:

<< ΘΕΜΑ: Έγκριση του 1^{ου} ΑΠΕ (ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ) του έργου του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΙΘΟΔΟΜΩΝ ΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟΥ».Α.Μ. 32/2023

Έχοντας υπ' όψιν:

- 1.Τον Ν.3852/7-6-10 (ΦΕΚ 87Α) «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»
- 2.Το Π.Δ. 131/27-12-10 (ΦΕΚ 224 Α) «Οργανισμός της Περιφέρειας Πελοποννήσου»
- 3.Το Ν.4412/16 (Φ.Ε.Κ. 147/08.08.2016 τεύχος Α') Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)
- 4.Την από 26/08/2024 Αιτιολογική Έκθεση που συνοδεύει τον 1^ο ΑΠΕ (ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ)
- 5.Τη συνολική δαπάνη του 1^{ου} ΑΠΕ (ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ) που ανέρχεται στο ποσό των 42.258,50 € (χωρίς ΦΠΑ) και είναι ισοσκελισμένος σε σχέση με το ποσό του συμφωνητικού μετά και την αύξηση της αναθεώρησης.

Παρακαλούμε για

Την έγκριση του 1^{ου} ΑΠΕ (ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ) του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΙΘΟΔΟΜΩΝ ΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟΥ» με αρ. μελέτης 32/2023, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 156 του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ

147/08.08.2016 τεύχος Α) για την ανάλωση των απροβλέπτων δαπανών προκειμένου να καλυφθούν αφενός οι δαπάνες από τις αυξομειώσεις των ποσοτήτων που απαιτήθηκαν για την λειτουργική ολοκλήρωση του έργου και αφετέρου η αύξηση της αναθεώρησης.>>.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση η οποία έχει τηρηθεί λεπτομερώς στα ηχογραφημένα πρακτικά και αφού έλαβε υπόψη του υπόψη την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, την αριθ. πρωτ. 42350/09.09.2024 εισήγηση της ΔΤΥΠ και κάθε ισχύουσα σχετική νομοθετική διάταξη και δεδομένου ότι τόσο η άρνηση ψήφου, όσο και η λευκή ψήφος δεν υπολογίζονται στην καταμέτρηση θετικών και αρνητικών ψήφων (άρθρο 74, παρ. 10 του Ν. 4555/2018),

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα (τακτοποιητικός) του έργου «**ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΙΘΟΔΟΜΩΝ ΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟΥ**» προϋπολογισμού μελέτης 54.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) (αριθμός μελέτης 32/2023), συνολικής δαπάνης του 1^{ου} ΑΠΕ ποσού 52.400,54€ (συμπ. ΦΠΑ) και είναι ισοσκελισμένος σε σχέση με το ποσό του συμφωνητικού μετά και την αύξηση της αναθεώρησης όπως αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης.

Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.

Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **42 / 624 / 2024**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΑΠΑΒΕΝΕΤΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές Απόσπασμα
 Κόρινθος, 22- 10 - 2024
 Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΠΑΠΑΒΕΝΕΤΙΟΥ