



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό **43/14.10.2024** συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης **646/2024**

Θέμα 10^ο Η.Δ. «Έγκριση 1^{ου} ΑΠΕ ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών της μελέτης ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ»

Στην Κόρινθο και στην έδρα του Δήμου Κορινθίων σήμερα την **14^η** του μηνός **Οκτωβρίου** του έτους **2024**, ημέρα της εβδομάδος **Δευτέρα** και ώρα **19:00** έλαβε χώρα η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κορινθίων, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. **46864/10-10-2024** έγγραφη πρόσκληση, του κου Παπαβενετίου Γεωργίου, Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4555/2018, άρθρο 74 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο Κορινθίων κ. Νικόλαο Σταυρέλη, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Διαπιστώθηκε ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο τριάντα πέντε (35) Μελών συμμετείχαν τα είκοσι οκτώ (28) Μέλη, δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΑ

1. Ταγαράς Αναστάσιος Αντιπρόεδρος
2. Στριμενοπούλου Γεωργία
3. Μανωλάκης Δημήτριος
4. Ταγαράς Βασίλειος
5. Τσουλουχά Δήμητρα
6. Δανιήλ Σταύρος
7. Χατζής Μιχαήλ
8. Πανταζής Βασίλειος
9. Λαμπρινός Παναγιώτης
10. Τσάκωνας Ιωάννης
11. Παπαϊωάννου Ευάγγελος
12. Δημάκος Κωνσταντίνος
13. Αγγέλου Κωνσταντίνος
14. Πούλος Ανδρέας
15. Γεωργακόπουλος Ευάγγελος
16. Μποζίκης Αναστάσιος
17. Καρασάββας Ιωάννης (αποχώρησε στο 1^ο Θ.Η.Δ.)
18. Μπονάτσου Νικολέττα (Τέτα)
19. Νανόπουλος Βασίλειος
20. Κυριαζής Αντώνιος
21. Τσατσούλης Αθανάσιος
22. Στεργιοπούλου Αναστασία (Τασία)
23. Ραντίτσα Μαρίνα
24. Πιέτρης Τιμολέων
25. Μπίτζιος Δημήτριος (αποχώρησε στο 1^ο Θ.Η.Δ.)
26. Πρωτοπαπάς Δημήτριος
27. Σπύρου Παναγιώτης (Πήτερ)
28. Γκουργιώτης Κωνσταντίνος - Αλέξανδρος

ΑΠΟΝΤΑ

1. Παπαβενετίου Γεώργιος- Πρόεδρος
2. Τζαναβάρας Δημήτριος
3. Παπαδημητρίου Σωτήριος (προσήλθε στο 1^ο Θ.Η.Δ.)
4. Μελέτης Χρήστος (προσήλθε στο 1^ο Θ.Η.Δ.)
5. Πούρος Γεώργιος
6. Καρσιώτης Παναγιώτης (προσήλθε στο 2^ο Θ.Ε.Η.Δ.)
7. Τζουτζόπουλος Απόστολος – Σπυρίδων

Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν επίσης οι Πρόεδροι Δημοτικών Κοινοτήτων που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Κώστας Γεώργιος – Άσσου
2. Δεσποτάκης Νικόλαος – Περιγιαλίου
3. Στέφης Αναστάσιος – Αγίου Ιωάννη
4. Μαλανδρένη Κωνσταντίνα (Ντίνα) – Εξαμιλίων

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Ρουμελιώτης Γεώργιος – Κορίνθου
2. Καραβοκύρης Αναστάσιος – Σολομού
3. Μαρινός Αναστάσιος – Αθικίων
4. Λίτσας Παναγιώτης – Κουταλά
5. Κλέπας Παναγιώτης – Σοφικού
6. Πίτσας Γεώργιος – Κόρφου
7. Βαρδάκας Αναστάσιος – Αγίου Βασιλείου
8. Καλαμπαλίκη Σούκουλη Ευτέρπη (Πέπη)- Αρχ. Κορίνθου
9. Μαρινάκης Παναγιώτης – Ξυλοκέρizas
10. Ηλίας Κωνσταντίνος – Κλένιας
11. Σκούρτης Μενέλαος – Αγιοπορίου
12. Χατζής Στέργιος – Κατακαλίου
13. Ζούζας Γεώργιος – Στεφανίου
14. Αγγέλου Παντελής – Αγγελοκάστρου
15. Διαμαντίδης Αλέξανδρος – Λεχαίου
16. Παζού Σταματία (Ματίνα) – Γαλατακίου
17. Ψυχογιός Κωνσταντίνος – Κάτω Άσσου
18. Σκούρτης Κωνσταντίνος (Λούμπας) – Χιλιμοδίου

Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα

Ο κ.κ. Πρωτοπαπάς Δημήτριος και Σπύρου Παναγιώτης στο 2^ο, 3^ο, 4^ο, 5^ο, 6^ο και 7^ο θέμα ήταν εκτός αίθουσας.

Ο κ. Παπαϊωάννου Ευάγγελος στο 2^ο, 3^ο, 4^ο, 5^ο, 6^ο, 7^ο και 8^ο θέμα ήταν εκτός αίθουσας.

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και ο δημοτικός υπάλληλος Σούκουλης Αντώνιος για τη τήρηση των πρακτικών.

Λόγω απουσίας του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Παπαβενετίου Γεώργιου, στη σημερινή συνεδρίαση προέδρευσε ο κ. Ταγαράς Αναστάσιος, Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου που έχει εκλεγεί με την υπ' αριθμ. 1/1/2024 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ:ΨΧΣΝΩΛ7-ΠΦΙ) .

Ο Προεδρεύων αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και για το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Έγκριση 1^{ου} ΑΠΕ ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών της μελέτης ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ», έθεσε υπόψη των Μελών του Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής:

1. Την αριθ. **6/50/2023** απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: Ρ659ΩΛ7-ΦΥΥ) εγκρίθηκε η αναγκαιότητα σύνταξης μελέτης με τίτλο **‘Σύνταξη κυκλοφοριακής μελέτης πόλης Κορίνθου’** προ εκτιμωμένης αμοιβής **282.120,30 €** (χωρίς Φ.Π.Α. 24%) από ιδιώτη μελετητή ή ιδιωτικό γραφείο μελετών»,
2. Την αριθ. **12/109/2023** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 6ΥΧΖΩΛ7-ΞΡ8) εγκρίθηκε η αποδοχή του φακέλου έργου δημόσιου διαγωνισμού ανάθεσης μελέτης με τίτλο **‘Σύνταξη κυκλοφοριακής μελέτης πόλης Κορίνθου’** και αριθμό **25/2023** που συντάχθηκε από το τμήμα Τεχνικών Έργων και Μελετών της Δ/σης ΤΥΠ του Δήμου Κορινθίων και θεωρήθηκε στις 03.3.2023 από τον Προϊστάμενο Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας
3. Την αριθ. **13/130/2023** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΩΜ91ΩΛ7-Α0Σ) καθορίστηκαν οι όροι διακήρυξης διενέργειας ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού άνω των ορίων για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης εκπόνησης μελέτης
4. Την αριθ. **46/480/2023** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑΜ: 23ΑWRD013458497 & ΑΔΑ: ΡΦΦ2ΩΛ7-ΤΩΨ) ανακηρύχθηκε ανάδοχος και κατακυρώθηκε η δημόσια σύμβαση για την εν λόγω εκπόνηση μελέτης σύμφωνα με τους όρους της υπ' αριθμ. πρωτ. **16719/24-32023** διακήρυξης διαγωνισμού, στον μοναδικό συμμετέχοντα οικονομικό φορέα με την επωνυμία «DENCO ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ Ε.Π.Ε.» με συνολική προσφερόμενη τιμή 313.720,00 € (συμπ/νου Φ.Π.Α.)
5. Την με αριθμ. πρωτ. 69590/23.11.2023 σύμβαση του έργου (ΑΔΑΜ: 23SYMNV013824269) εκπόνησης της εν λόγω μελέτης ποσού 253.000,00 (χωρίς ΦΠΑ) και χρόνο ολοκλήρωσης του αντικειμένου της μελέτης που ορίζεται σε δεκαπέντε (15) μήνες και καθαρό χρόνο ολοκλήρωσης του μελετητικού αντικειμένου που ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες,

6. Την αριθμ. 33/508/2024 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί τροποποίησης του χρονοδιαγράμματος της μελέτης με τίτλο Σύνταξη κυκλοφοριακής μελέτης πόλης Κορίνθου (ΑΔΑΜ: 24SYMNV015281029 & ΑΔΑ: ΨΟΜΞΩΛ7-ΡΣΓ)
7. Τον 1^ο ΑΠΕ της μελέτης και την αιτιολογική έκθεση που τον συνοδεύει
8. Την αριθμ. πρωτ. 46142/04.10.2024 εισήγηση του Τμήματος Τεχνικών Έργων & Μελετών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, η οποία καθ' όλο το περιεχόμενο της έχει ως εξής:

<< ΘΕΜΑ: ΕΓΚΡΙΣΗ 1^{ΟΥ} ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ»

Σχετικά.:

1. Η υπ' αρ. 69590/23-11-2023 Σύμβαση (ΑΔΑΜ: 23SYMNV013824269 2023-11-23)
2. Ο υπ' αρ. 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας εργασιών όπως υποβλήθηκε από τον Ανάδοχο και υπογράφηκε από την Υπηρεσία μας
3. Το υπ' αρ. 35432/15-7-2024 έγγραφο της Υπηρεσίας μας προς το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Πελ/σου σχετικά με την γνωμοδότηση επί του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών της μελέτη με τίτλο: 'Σύνταξη κυκλοφοριακής μελέτης πόλης Κορίνθου'
4. Η γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Πελ/σου για την έγκριση του 1^{ου} Α.Π.Ε. (Συνεδρίαση της 11-9-2024 – Πρακτικό 15 – Θέμα 9^ο).

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ- ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

1. Με την αριθ. **6/50/2023** απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: Ρ659ΩΛ7-ΦΥΥ) εγκρίθηκε η αναγκαιότητα σύνταξης μελέτης με τίτλο 'Σύνταξη κυκλοφοριακής μελέτης πόλης Κορίνθου' προ εκτιμωμένης αμοιβής **282.120,30 €** (χωρίς Φ.Π.Α. 24%) από ιδιώτη μελετητή ή ιδιωτικό γραφείο μελετών
2. Η μελέτη εντάχθηκε στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου οικονομικού έτους 2023 με Κ.Α. 30.7413.0016 που αφορά σε 'Σύνταξη κυκλοφοριακής μελέτης πόλης Κορίνθου'.
3. Η δαπάνη για την σύμβαση χρηματοδοτείται από Πόρους του Δήμου Κορινθίων και θα βαρύνει την πίστωση του προϋπολογισμού του Δήμου Κορινθίων οικονομικού έτους 2023 με ΚΑ 30/7413.0016 ποσού 300.000,00€ με τίτλο 'Σύνταξη κυκλοφοριακής μελέτης πόλης Κορίνθου' «Σύνταξη
4. Με την αριθ. **12/109/2023** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 6ΥΧΖΩΛ7-ΞΡ8) εγκρίθηκε η αποδοχή του φακέλου έργου δημόσιου διαγωνισμού ανάθεσης μελέτης με τίτλο 'Σύνταξη κυκλοφοριακής μελέτης πόλης Κορίνθου' και αριθμό **25/2023** που συντάχθηκε από το τμήμα Τεχνικών Έργων και Μελετών της Δ/σης ΤΥΠ του Δήμου Κορινθίων και θεωρήθηκε στις 03.3.2023 από τον Προϊστάμενο Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας
5. Με την αριθ. **13/130/2023** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΩΜ91ΩΛ7-Α0Σ) καθορίστηκαν οι όροι διακήρυξης διενέργειας ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού άνω των ορίων για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης εκπόνησης μελέτης,
6. Με την αριθ. **46/480/2023** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑΜ: 23AWRD013458497 & ΑΔΑ: ΡΦΦ2ΩΛ7-ΤΩΨ) ανακηρύχθηκε ανάδοχος και κατακυρώθηκε η δημόσια σύμβαση για την εν λόγω εκπόνηση μελέτης σύμφωνα με τους όρους της υπ' αριθμ. πρωτ. **16719/24-32023** διακήρυξης διαγωνισμού, στον μοναδικό συμμετέχοντα οικονομικό φορέα με την επωνυμία «DENCO ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ Ε.Π.Ε.» με συνολική προσφερόμενη τιμή 313.720,00 € (συμπ/νου Φ.Π.Α.)
7. Η μελέτη ανατέθηκε στον οικονομικό φορέα με την επωνυμία «DENCO ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ Ε.Π.Ε.». με την υπ' αρ. **69590/23-11-2023** Σύμβαση (ΑΔΑΜ: 23SYMNV013824269 2023-11-23) έναντι ποσού 313.720,00 € (συμπεριλαμβανομένου 15% απρόβλεπτα και 24% Φ.Π.Α.)
8. Με το αριθμ. πρ. 72525/7-12-2023 έγγραφο της υπηρεσίας μας ορίστηκαν επιβλέποντες μηχανικοί για την εκπόνηση της παρούσας μελέτης
9. Με βάση τα συμβατικά τεύχη, οι βασικοί τομείς του μελετητικού αντικειμένου είναι:

Α' ΦΑΣΗ - Διάρκεια 7 μήνες (καθαρός χρόνος 6 μήνες)

1. Συλλογή και επισκόπηση υφιστάμενων στοιχείων και μελετών
2. Καταγραφή, επεξεργασία και ανάλυση των χαρακτηριστικών του συστήματος μεταφορών
3. Ανάπτυξη και εφαρμογή μαθηματικού προτύπου
4. Ενεργή ενημέρωση του κοινού – 1η Διαβούλευση

Β' ΦΑΣΗ - Διάρκεια 4 μήνες (καθαρός χρόνος 3 μήνες)

1. Προσδιορισμός εναλλακτικών σεναρίων κυκλοφοριακής διαχείρισης
2. Αξιολόγηση εναλλακτικών σεναρίων κυκλοφοριακής διαχείρισης

3. Ενεργή ενημέρωση του κοινού – 2η Διαβούλευση

Γ΄ ΦΑΣΗ - Διάρκεια 4 μήνες (καθαρός χρόνος 3 μήνες)

1. Διαμόρφωση οριστικού σχεδίου κυκλοφοριακής οργάνωσης και στάθμευσης

2. Μελέτη σήμανσης

3. Ενεργή ενημέρωση του κοινού – Παρουσίαση οριστικού σχεδίου κυκλοφοριακής οργάνωσης και στάθμευσης

Β. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

(Συνοδεύουσα τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών):

Για την εκπόνηση της μελέτης «ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ» συντάχθηκε η με αριθμ. πρωτ. 69590/23-11-2023 (ΑΔΑΜ: 23SYMNV013824269 2023-11-23) σύμβαση η οποία ανατέθηκε ύστερα από μειοδοτικό διαγωνισμό στον Οικονομικό Φορέα DENCO ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΠΕ Διακρ. Τίτλος “DENCO TRANSPORT ΕΠΕ” με το από 8/9/2023 3^ο Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού με αριθμ. 46/480/2023 (ΑΔΑΜ: 23AWRD013458497 & ΑΔΑ: ΡΦΦ2ΩΛ7-ΤΩΨ).

Στην Τεχνική περιγραφή του αντικειμένου της μελέτης «ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ» και την Τεχνική Προσφορά του Αναδόχου προβλέπονται 5 θέσεις μέτρησης κυκλοφοριακών φόρτων και σύνθεσης κυκλοφορίας σε διατομές για 48 ώρες και 15-20 θέσεις μέτρησης κυκλοφοριακών φόρτων στρεφουσών κινήσεων σε κόμβους.

Ωστόσο, προκειμένου να υπάρξουν αναλυτικά στοιχεία κυκλοφοριακών φόρτων σε όλη την περιοχή μελέτης, όπου και προβλέπεται να γίνουν εκτεταμένες κυκλοφοριακές παρεμβάσεις και για την όσο το δυνατόν πληρέστερη προσομοίωση της υφιστάμενης φόρτισης του οδικού δικτύου με τη βοήθεια του μαθηματικού προτύπου, που πρόκειται να αναπτυχθεί, είναι αναγκαίο, να διεξαχθούν πρόσθετες μετρήσεις που απαιτούν πρόσθετη απασχόληση προσωπικού.

Συγκεκριμένα απαιτούνται συνολικά:

• 13 θέσεις μέτρησης κυκλοφοριακών φόρτων και σύνθεσης κυκλοφορίας σε διατομές (7 48ωρα και 6 εβδομαδιαία) έναντι των 5 του Τ.Τ.Δ.

• 24 θέσεις μέτρησης κυκλοφοριακών φόρτων στρεφουσών κινήσεων σε κόμβους, έναντι των 1520 του Τ.Τ.Δ.

Πιο συγκεκριμένα οι πρόσθετες ανθρωποημέρες απασχόλησης κατανέμονται ως εξής:

	Πρόσθετες ανθρωποημέρες (Α΄ Φάση Μελέτης)		
	Επιστήμονες κατηγορίας Α	Επιστήμονες κατηγορίας Β	Επιστήμονες κατηγορίας Γ
Κατηγορία Μελέτης 10 (Μελέτες Συγκοινωνιακών έργων)	1	5	25

Η πρόσθετη αυτή απασχόληση και το κόστος των πρόσθετων εργασιών παρουσιάζονται στον συνημμένο 1^ο Συγκριτικό Πίνακα.

Η αύξηση στον προτεινόμενο προϋπολογισμό καλύπτεται από το κονδύλι των απροβλέπτων.

Η συνολική δαπάνη των πρόσθετων εργασιών, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, ανέρχεται σε 14.501,69 ευρώ και ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών κλείνει σε ισοζύγιο, σε σχέση με την υπογραφείσα σύμβαση.

Το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Πελ/σου γνωμοδότησε υπέρ της έγκρισης του 1^{ου} ΑΠΕ της παρούσας μελέτης (αρ. 4 σχετικό) .

Κατόπιν των παραπάνω σας υποβάλλουμε συνημμένα το 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα της υπόψη μελέτης και παρακαλούμε για την έγκρισή του σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 186 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/8.8.16 τεύχος Α΄)

Συνημμένα:

1. 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός πίνακας-αιτιολογική έκθεση

2. Η γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων
Περιφέρειας Πελ/σου για την έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. >>.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση η οποία έχει τηρηθεί λεπτομερώς στα ηχογραφημένα πρακτικά και αφού έλαβε υπόψη του υπόψη την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, την αριθ. πρωτ. 46142/04.10.2024 εισήγηση της ΔΤΥΠ και κάθε ισχύουσα σχετική νομοθετική διάταξη και δεδομένου ότι τόσο η άρνηση ψήφου, όσο και η λευκή ψήφος δεν υπολογίζονται στην καταμέτρηση θετικών και αρνητικών ψήφων (άρθρο 74, παρ. 10 του Ν. 4555/2018),

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα του έργου «**ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ**», συνολικής δαπάνης του 1^{ου} ΑΠΕ ποσού 231.694,92€ (χωρίς ΦΠΑ) όπως αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης.

Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.

Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **43 / 646 / 2024**

Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ
ΤΑΓΑΡΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 25- 10 - 2024
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΠΑΠΑΒΕΝΕΤΙΟΥ