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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      






                        ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ                    

 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 


 ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 22/06.08.2019 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης  308/2019
Θέμα 11ο  Η.Δ.: «Έγκριση 2ου τακτοποιητικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Ανάπλαση Κοινοχρήστων Χώρων Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη»
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 06η του μηνός Αυγούστου του έτους 2019, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 13:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση για τρίτη φορά σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ' αριθμ. 26793/2-08-2019 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστασίου Κοντογιώργου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο κ. Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος  ήταν παρών. 

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 96 §  3  του Ν. 3463/2006  (ΦΕΚ 114 Α΄) το Συμβούλιο κατά την Τρίτη συνεδρίασή του θα έχει απαρτία και θα αποφασίσει επί των θεμάτων με την παρουσία τουλάχιστον του 1/3 του συνολικού αριθμού των μελών του. 

Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε  νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα δεκατρία (13) μέλη, δηλαδή: 
	                  ΠΑΡΟΝΤΑ
	                         ΑΠΟΝΤΑ

	1. Κοντογιώργος Αναστάσιος – Πρόεδρος

2. Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος, 

3. Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος

4. Μελέτης Χρήστος –Αντιδήμαρχος

5. Φαρμάκης Γεώργιος

6. Λύτρα -Ανδρουτσοπούλου Κων/να

7. Μπάκουλης Δημήτριος – Αντιδήμαρχος
8. Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος

9. Ζήμος  Κων/νος – Αντιδήμαρχος
10. Μουρούτσος Γεώργιο, αποχώρησε στο τέλος του 4ου ΗΔΘ

11. Βλάσσης  Δημήτριος

12. Καρασάββας Ιωάννης

13. Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης 


	1. Παρτσινέβελος Κων/νος, Αντιδήμαρχος

2. Δράκος Παναγιώτης
3. Κεφάλας Σταύρος
4. Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος,

5 Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος

6. Χασικίδης Χρήστος,

7. Παππάς Αντώνιος

8 Σταυρέλης Νικόλαος

9.Λαμπρινός Παναγιώτης,  

10. Πανταζής Βασίλειος
11. Νανόπουλος Βασίλειος

12. Ζαχαριάς Σπυρίδων–Αντιπρόεδρος, 

13. Οικονόμου Γεώργιος 

14. Γκουργιώτης Αλέξανδρος,

15. Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα) 

16. Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής, 

17. Σούκουλης  Ανδρέας,  

18. Κορδώσης Χρήστος 

19. Δημητριάδη- Κακούρου Μαρία

20. Πιέτρης Τιμολέων –Γραμματέας   




Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε επίσης, ο Πρόεδρος του  Τοπικού  Συμβουλίου, της Τοπικής Κοινότητας Αγίου Ιωάννη κ. Στέφης Αναστάσιος και απουσίαζαν οι : 
	ΠΑΡΟΝΤΕΣ
	ΑΠΟΝΤΕΣ

	1. Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη


	1. Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου

2. Βορτελίνος  Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου

3. Βλάσσης Αλέξανδρος - Δ.Κ.  Εξαμιλίων

4. Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου

5. Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου  

6. Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου

7. Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ.  Αγιονορίου

8. Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου

9. Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου

10. Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας

11. Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ.  Λεχαίου

12. Κούτρας  Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού

13. Κυριαζής  Αναστάσιος  - Δ.Κ. Γαλατακίου

14. Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων

15. Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά

16. Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας

17. Μπέκου Ελένη – Τ.Κ.  Σολομού

18. Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου

19. Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου

20. Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου

21. Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου 

οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.


Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η δημοτική υπάλληλος Δελή  Ευτυχία, για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και αφού ενημέρωσε το Σώμα ότι σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 65  του Ν. 3852/2010  «…Ένα (1) μήνα πριν από την διενέργεια των εκλογών και μέχρι την εγκατάσταση των νέων δημοτικών αρχών, το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει μόνο για θέματα που αναφέρονται σε έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης….» και ζήτησε τη συζήτηση του 11ου θέματος της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Έγκριση του 2ου τακτοποιητικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Ανάπλαση Κοινοχρήστων Χώρων Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη» επειδή το θέμα αυτό είναι εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης διότι υπάρχει σύμβαση με προθεσμία εκτέλεσης του  έργου και κινδυνεύουν άμεσα τα συμφέροντα του Δήμου. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε τη συζήτηση του ανωτέρω θέματος.  

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος, έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου τα παρακάτω στοιχεία:
1. Την αριθμ. 65/2017 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου για την εκτέλεση του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Τ.Κ. ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ» προϋπολογισμού 74.000,00 €.

2. Την αριθμ. 31/455/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, περί καθορισμού όρων διακήρυξης διενέργειας διαγωνισμού για την εκτέλεση του εν λόγω έργου 

3. Την αριθμ. 3/19/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, περί έγκρισης πρακτικού της επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου.

4. Την αριθμ. 11/183/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, περί κατακύρωσης του διαγωνισμού  υπέρ της εταιρείας «ΙΑΚΩΒΟΣ ΣΠΑΘΟΠΟΥΛΟΣ Ε.Δ.Ε» .

5. Την με αριθμ. πρωτ. 19728/15-6-2018 σύμβαση εκτέλεσης του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Τ.Κ. ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ» ποσού 42.179,88 €. με το ΦΠΑ, με προθεσμία περαίωσης τέσσερις (4) μήνες. 

6. Την με αριθμ. πρωτ. 30997/13-9-2018 αίτηση της εταιρείας «ΙΑΚΩΒΟΣ ΣΠΑΘΟΠΟΥΛΟΣ Ε.Δ.Ε» , περί  παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης του εν θέματι έργου.

7. Την αριθμ. 22/522/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του ανωτέρω έργου μέχρι 31-12-2018.

8. Την αριθμ. 31/634/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Τ.Κ. ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ».

9. Τον 2ο Α.Π.Ε. (τακτοποιητικό) και την εισηγητική έκθεση που τον συνοδεύει. 

10. Την από 12-07-2019 εισήγηση της Δ/νσης  Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία έχει συνταχθεί από τον υπάλληλο κ. Νικόλαο Κακάβα, Πολιτικό Μηχανικό Τ.Ε. και καθ’ όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής:

<<Η εργοληπτική επιχείρηση ΙΑΚΩΒΟΣ ΣΠΑΘΟΠΟΥΛΟΣ Ε.Δ.Ε. δυνάμει της υπ΄ αριθμ. 19728/2018 συμβάσεως, ανέλαβε την κατασκευή του έργου του θέματος με αριθμό μελέτης 65/2017 της Τ.Υ. του Δήμου, με προθεσμία εκτέλεσης του έργου τέσσερις (4) μήνες.

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κορινθίων με την αριθμ. 522/19-11-2018 απόφασή του ενέκρινε παράταση στην προθεσμία εκτέλεσης του έργου μέχρι 31-12-2018.

Η Υπηρεσία μας έχοντας υπ’ όψη:

α) Τις διατάξεις του ν. 4412/2016 άρθρ. 147 παρ.8α και το άρθρ. 156 παρ.5 και το γεγονός ότι εκκρεμεί η έγκριση τακτοποιητικού ανακεφαλαιωτικού πίνακα για την τακτοποίηση των μεταβολών στις ποσότητες των εργασιών που εκτελέσθηκαν.

β) Το γεγονός ότι μετά την ολοκλήρωση του έργου επήλθαν μικρές διαφοροποιήσεις στις ποσότητες των εργασιών εν σχέσει με την αρχική μελέτη και του 1ου Ανακεφαλαιωτικού ΑΠΕ , που εκτελέσθηκαν μέχρι τώρα και ολοκληρώθηκαν χρειάστηκε να συνταχθεί 2ος τακτοποιητικός Ανακεφαλαιωτικός πίνακας για να τακτοποιηθούν, γεγονός που οφείλεται στην φύση των εργασιών της εργολαβίας, που ήταν αδύνατο να προβλεφθούν με ακρίβεια κατά την σύνταξη της μελέτης και της προμέτρησης κατά την σύνταξη του 1ου ΑΠΕ 

γ) Το έργο έχει εκτελεσθεί μέχρι σήμερα σε ποσοστό 100%.

Ο παρών 2ος Α.Π.Ε. είναι συνολικής δαπάνης 42.179,88€ εκ των οποίων 34.016,03€ για εργασίες, 0,00 € για απρόβλεπτες δαπάνες και 8.163,85 € για Φ.Π.Α.

Ως προς την συμβατική δαπάνη ο παρών Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας δεν παρουσιάζει καμία απολύτως μεταβολή.

Συνοπτικά ο 2ος Α.Π.Ε. αναλύεται ως εξής:

· Συμβατικές εργασίες με ΕΟ και έκπτωση                                34.016,03€

· Απρόβλεπτη δαπάνη                                                                         0,00€

· Αναθεώρηση                                                                                         -€
· Φ.Π.Α. 24%                                                                                 8.163,85€
               Σύνολο                                                                                      42.179,88€

Μετά τα παραπάνω :                                       

Προτείνεται :

Έχοντας υπ’ όψη το γεγονός ότι το έργο εκτελέσθηκε σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα.

 Η έγκριση του 2ου τακτοποιητικού Α.Π.Ε. του έργου «Ανάπλαση Κοινοχρήστων Χώρων Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη» αναδόχου της εταιρείας ΙΑΚΩΒΟΣ ΣΠΑΘΟΠΟΥΛΟΣ συνολικής δαπάνης 42.179,88 € 

 Παρακαλούμε για την έγκρισή του από το Δημοτικό Συμβούλιο >>

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση που έχει τηρηθεί λεπτομερώς στα ηχογραφημένα πρακτικά και αφού έλαβε υπόψη, τα παραπάνω εκτεθέντα και τις διατάξεις των Ν. 4412/2016 και 3463/2006
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 2ο τακτοποιητικό Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «Ανάπλαση Κοινοχρήστων Χώρων Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη» ποσού 42.179,88€ με Φ.Π.Α., εργολαβίας «ΙΑΚΩΒΟΥ ΣΠΑΘΟΠΟΥΛΟΥ Ε.Δ.Ε.» ο οποίος έχει συνταχθεί από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Κορινθίων σύμφωνα 65/2017 μελέτη και έχει θεωρηθεί από τον Διευθυντή της Τεχνικής Υπηρεσίας.
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει.

Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  22 / 308/ 2019

            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                            ΤΑ  ΜΕΛΗ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ
Ακριβές Απόσπασμα

Κόρινθος,  12- 08- 2019
Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.

Αναστάσιος Ν. Κοντογιώργος


