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Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της  13-08-2019

     Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Ζήμο Κωνσταντίνο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Μπάκουλη Δημήτριο, 7)Νανόπουλο Βασίλειο, 8)Δημητρόπουλο Κων/νο και 9)Γκουργιώτη Αλέξανδρο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, σύμφωνα με τις α)σε ορθή επανάληψη με αριθμό 75/2017, β)με αριθμό 76/2017 και γ)με αριθμό 90/2018 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων, συvεδρίασε σήμερα τηv 13η Αυγούστου 2019, ημέρα της εβδoμάδας Τρίτη και ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ' αριθμ. 27943/09-08-2019 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
     Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα πέντε (5) μέλη και έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.
Π α ρ ό ν τ ε ς
1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρος, 2)Ζήμος Κων., 3)Ζώγκος Ανδρ., 4) Παρτσινέβελος Κων. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Φαρμάκη Γεωργ.), 5) Νανόπουλος Βασ..
Α π ό ν τ ε ς 
1)Βλάσσης Δημ., 2) Μπάκουλης Δημ., 3)Γκουργιώτης Αλεξ., 4)Δημητρόπουλος Κων.. 
           Ο  Πρόεδρος  αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 

        ΑΠΟΦΑΣΗ 353η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Επί εισηγήσεως περί «Έκπτωσης αναδόχου» για το έργο ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Ε. ΣΟΛΥΓΕΙΑΣ» υπενθυμίζει στα μέλη της Επιτροπής την αριθμ.  14/226/2018 απόφασή της, με την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές, τα τεύχη δημοπράτησης και ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της αριθμ. 28/2018 μελέτης, ορίστηκε η με ηλεκτρονικό ανοιχτό διαγωνισμό επιλογή αναδόχου για την εκτέλεση του εν λόγω έργου και καθορίστηκαν οι όροι διακήρυξης του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την εκτέλεση του εν θέματι έργου, με  ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών στις 24-07-2018 και ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών στις 31-07-2018, από την αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης διαγωνισμού, η οποία ορίστηκε με την αριθμ. 19/317/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής.  Ο ως άνω ηλεκτρονικός διαγωνισμός έλαβε αύξοντα αριθμό ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος ΕΣΗΔΗΣ τον αριθμό 74752.  Ακολούθως, με την αριθμ. 23/366/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το από 03-08-2018 πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού για το ως άνω έργο και ανακηρύχθηκε προσωρινός ανάδοχος του ανωτέρω διαγωνισμού ο οικονομικός φορέας με την επωνυμία Ι. ΝΤΖΑΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. με αριθμό προσφοράς συστήματος ΕΣΗΔΗΣ τον αριθμό 84765 και αριθμό εγγραφής στο ΜΕΕΠ 25714 για έργα Οδοποιίας 1ης Τάξης, με μέση έκπτωση 61,44% επί του προϋπολογισμού της μελέτης, ο οποίος κλήθηκε με το αριθμ. 31425/17-09-2018 έγγραφο του Δήμου Κορινθίων να υποβάλλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης.  Τέλος, με την αριθμ. 28/446/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, εγκρίθηκε το από 01-10-2018 πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης του ως άνω διαγωνισμού και ανακηρύχθηκε ανάδοχος του ως άνω διαγωνισμού και κατακυρώθηκε η δημόσια σύμβαση για την εκτέλεση του ως άνω έργου στον οικονομικό φορέα με την επωνυμία Ι. ΝΤΖΑΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε., με αριθμό προσφοράς συστήματος ΕΣΗΔΗΣ τον αριθμό 84765 και αριθμό εγγραφής στο ΜΕΕΠ 25714 για έργα Οδοποιίας 1ης Τάξης, με μέση έκπτωση 61,44% επί του προϋπολογισμού της μελέτης.
     Ακολούθως  ο Πρόεδρος θέτει υπόψη των μελών εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου, που αφορά το ως άνω έργο κι έχει ως εξής:

  Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 160 του Ν. 4412/2016 «Έκπτωση αναδόχου» για την εκτέλεση του έργου ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Ε. ΣΟΛΥΓΕΙΑΣ

-Για την εκτέλεση του έργου ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΕ ΣΟΛΥΓΕΙΑΣ συντάχθηκε η με αρ. 28/2018 μελέτη από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας.

-Η σύμβαση του έργου υπεγράφη στις 10-01-2019 με αριθ. πρωτ. 879 μεταξύ του Δημάρχου Κορινθίων και της Ι. ΝΤΖΑΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. με προθεσμία περάτωσης των εργασιών την 10-01-2020

-Το ποσό της σύμβασης ανέρχεται σε ποσό 293.080,71 ευρώ με ΦΠΑ και περιλαμβάνει εργασίες συντήρησης του δημοτικού και αγροτικού οδικού δικτύου της ΔΕ Σολυγείας

-Η Δ/νουσα υπηρεσία με τα αριθμ. πρωτ. 13099/12-04-2019 και 15763/07-05-2019 έγγραφά της επισήμανε στον ανάδοχο την καθυστέρηση έναρξης των εργασιών του έργου.

-Στις 15-05-2019, η Δ/νουσα Υπηρεσία με την αριθμ. πρωτ. 16844 Ειδική πρόσκληση, κάλεσε τον ανάδοχο εντός τασσόμενης προθεσμίας πέντε (5) ημερών να προβεί στην έναρξη των εργασιών ειδάλλως θα κινηθεί η διαδικασία του άρθρου 160 παρ. 1 του Ν4412/2016 (περί έκπτωσης του αναδόχου)

-Ο ανάδοχος από τις 16-05-2019 (ειδική πρόσκληση) έως τις 28-05-2019 (απόφαση έκπτωσης) δεν εκτέλεσε καμία εργασία για την κατασκευή του εν λόγω έργου.

-Στην συνέχεια η Δ/νουσα Υπηρεσία βάσει του άρθρου 160 παρ. 6 του Ν4412/2016 προέβη στην έκδοση της με αριθμ. πρωτ. 18619/28-05-2019 απόφασης κήρυξης έκπτωσης, η οποία κοινοποιήθηκε στον ανάδοχο, βάση του άρθρου 143 παραγρ. 1 του Ν. 4412/2016

-Επί της ανωτέρω απόφασης δεν υποβλήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 174 παραγρ. 1 ένσταση εντός της προβλεπόμενης δίμηνης προθεσμίας, οπότε η έκπτωση του αναδόχου καθίσταται οριστική σύμφωνα με το άρθρο 160 παραγρ. 7 του Ν4412/2016 κατόπιν απόφασης της Προϊσταμένης αρχής.

-Επί των αποφάσεων της προϊσταμένης αρχής ο ανάδοχος δικαιούται να υποβάλει ένσταση σύμφωνα με το άρθρο 174 παραγρ. 1 του Ν4412/2016

-Στη συνέχεια η Προϊσταμένη αρχή υποχρεούται να ενημερώσει εγγράφως τη Δ/νση Μητρώων της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

-Κατόπιν αυτών θα επέλθουν οι συνέπειες της οριστικής έκπτωσης, η εκκαθάριση της εργολαβίας και η διαδικασία ολοκλήρωσης του έργου, όπως αναφέρονται στο άρθρο 160 παράγραφοι 9 έως 13 του Ν. 4412/2016.

    Στη συζήτηση του παρόντος θέματος παρίσταται ο δικηγόρος κ. Βενετσάνος Χρήστος, ο οποίος εκπροσωπεί τον έκπτωτο ανάδοχο οικονομικό φορέα με την επωνυμία Ι. ΝΤΖΑΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε., και αιτείται στον Πρόεδρο και τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής την αναβολή της συζήτησης του θέματος.

  Κατόπιν των ανωτέρω, ο Πρόεδρος προτείνει την αναβολή της συζήτησης του θέματος.
     Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη την εισήγηση του Προέδρου, την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας και τον συνημμένο σε αυτήν σχετικό φάκελο, το αίτημα του δικηγόρου του έκπτωτου αναδόχου, τις διατάξεις του άρθρ. 72 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει, των άρθρων 160 και 174 του Ν.4412/2016, όπως ισχύει, καθώς και όλες τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
  Αναβάλει τη συζήτηση του θέματος της παρούσης «Επί εισηγήσεως περί Έκπτωσης Αναδόχου για το έργο ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Ε. ΣΟΛΥΓΕΙΑΣ».
      Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.


      Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 30/353/2019.-
Ακριβές απόσπασμα

Κόρινθος, 26-08-2019
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ

