
 

              
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                            ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                          
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  
Από το Πρακτικό 3/22.01.2024 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

Αριθμός Απόφασης 63/2024 
 

Θέμα 19o Η.Δ. «Έγκριση του 2ου ΑΠΕ (τακτοποιητικού) του έργου «ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Ε. ΚΟΡΙΝΘΟΥ» Α.Μ. 

37/2022» 

Στην Κόρινθο και στην έδρα του Δήμου Κορινθίων σήμερα την 22α του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2024, ημέρα της 
εβδομάδος Δευτέρα  και ώρα 18:00 έλαβε χώρα η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου 
Κορινθίων, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 4044/18-01-2024 έγγραφη πρόσκληση, του κου Παπαβενετίου Γεωργίου, 
Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4555/2018, άρθρο 74 § 1 σε 
κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο Κορινθίων κ. Νικόλαο Σταυρέλη, σύμφωνα με το άρθρο 
67 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
Διαπιστώθηκε ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο τριάντα πέντε (35) Μελών συμμετείχαν τα τριάντα ένα  
(31) Μέλη, δηλαδή: 

           ΠΑΡΟΝΤΑ                   ΑΠΟΝΤΑ 

1. Παπαβενετίου Γεώργιος- Πρόεδρος 
2. Στριμενοπούλου Γεωργία  
3. Μανωλάκης Δημήτριος 
4. Ταγαράς Βασίλειος 
5. Παπαδημητρίου Σωτήριος  
6. Μελέτης Χρήστος 
7. Μποζίκης Αναστάσιος 
8. Τσουλουχά Δήμητρα 
9. Δημάκος Κωνσταντίνος  
10. Χατζής Μιχαήλ  
11. Παπαϊωάννου Ευάγγελος  
12. Πανταζής Βασίλειος  
13. Τσάκωνας Ιωάννης 
14. Δανιήλ Σταύρος  
15. Γεωργακόπουλος Ευάγγελος 
16. Τζαναβάρας Δημήτριος  
17. Λαμπρινός Παναγιώτης 
18. Αγγέλου Κωνσταντίνος 
19. Μπονάτσου Νικολέττα (Τέτα) 
20. Πούλος Ανδρέας  
21. Νανόπουλος Βασίλειος 
22. Τσατσούλης Αθανάσιος 
23. Ραντίτσα Μαρίνα  
24. Κυριαζής Αντώνιος 
25. Πιέτρης Τιμολέων  
26. Ταγαράς Αναστάσιος 
27. Στεργιοπούλου Αναστασία (Τασία) 
28. Πρωτοπαπάς Δημήτριος  
29. Τζουτζόπουλος Απόστολος – Σπυρίδων 
30. Σπύρου Παναγιώτης (Πήτερ) 
31. Γκουργιώτης Κωνσταντίνος - Αλέξανδρος 

1. Καρασάββας Ιωάννης  
2. Πούρος Γεώργιος (προσήλθε στο 2ο Ε.Η.Δ. θέμα) 
3. Μπίτζιος Δημήτριος 
4. Καρσιώτης Παναγιώτης  

 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα 
 

 
 
 



ΑΔΑ: Ψ4ΘΑΩΛ7-Ο9Η



 

 
 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν επίσης οι Πρόεδροι Δ. Κοινοτήτων που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση.   

                        ΠΑΡΟΝΤΕΣ  ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Ρουμελιώτης Γεώργιος – Κορίνθου, 
2. Διαμαντίδης Αλεξανδρος – Λεχαίου 
3. Δεσποτάκης Νικόλαος – Περιγιαλίου 
4. Ηλίας Κωνσταντίνος – Κλένιας 
5. Αγγέλου Παντελής – Αγγελοκάστρου 
6. Στέφης Αναστάσιος – Αγίου Ιωάννη 
7. Πίτσας Γεώργιος – Κόρφου 

 
 

 
 

 
1. Καλαμπαλίκη Σούκουλη Ευτέρπη (Πέπη)- Αρχ. 

Κορίνθου 
2. Μαρινάκης Παναγιώτης – Ξυλοκέριζας 
3. Καραβοκύρης Αναστάσιος – Σολομού 
4. Μαρινός Αναστάσιος – Αθικίων 
5. Παξού Σταματία (Ματίνα) – Γαλατακίου 
6. Ψυχογιός Κωνσταντίνος – Κάτω Άσσου 
7. Σκούρτης Κωνσταντίνος (Λούμπας) – 

Χιλιομοδίου 
8. Βαρδάκας Αναστάσιος – Αγίου Βασιλείου 
9. Λίτσας Παναγιώτης – Κουταλά 
10. Κλέττας Παναγιώτης - Σοφικού 
11. Μαλανδρένη Κωνσταντίνα (Ντίνα) – Εξαμιλίων 
12. Χατζής Στέργιος – Κατακαλίου 
13. Κώστας Γεώργιος – Άσσου 
14. Ζούζας Γεώργιος – Στεφανίου 
15. Σκούρτης Μενέλαος – Αγιονορίου 

 
 

Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα 
 

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και ο δημοτικός υπάλληλος Σούκουλης Αντώνιος  για τη τήρηση των πρακτικών. 
 
Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και για το ανωτέρω  θέμα της ημερήσιας 

διάταξης με τίτλο «Έγκριση του 2ου ΑΠΕ (τακτοποιητικού) του έργου «ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Ε. ΚΟΡΙΝΘΟΥ» Α.Μ. 37/2022», 

έθεσε υπόψη των Μελών τα εξής:  

1. Την υπ΄ αριθ. 37/2022 μελέτη με τίτλο «’ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ’’» προϋπολογισμού 1.000.000,00€ 
(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), η οποία θεωρήθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Κορινθίων, 

2. Την υπ΄ αριθ. 15/210/2022 (ΑΔΑ: ΨΩΑΦΩΛ7-4ΧΙ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κορινθίων 
περί έγκρισης των συμβατικών τευχών και καθορισμού όρων διακήρυξης διαγωνισμού, 

3. Την υπ΄ αριθ. 39/528/2022 (ΑΔΑΜ: 22AWRD011366977), (ΑΔΑ: Ψ7ΕΗΩΛ7-ΔΧΞ)  απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής του Δήμου Κορινθίων, με την οποία κατακυρώθηκε η δημόσια σύμβαση για την εκτέλεση του εν 
θέματι έργου οικονομικός φορέας με την επωνυμία «Σ.Λ. ΕΥΠΑΛΙΝΟΣ Α.Τ.Ε.»,  

4. Την με αριθ. πρωτ. 46975/18-10-2022 (ΑΔΑΜ: 22SYMV011443063) δημόσια σύμβαση εκτέλεσης του εν λόγω 
έργου ποσού 527.004,90€ (συμπ. ΦΠΑ) και προθεσμία περαίωσης του έργου δώδεκα (12) μήνες από την 
καταχώρησή της στο ΚΗΜΔΗΣ, 

5. Τον 1ο Α.Π.Ε. του έργου και την Αιτιολογική Έκθεση που τον συνοδεύει   
6. Την αριθ. 15/108/2023 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου(ΑΔΑΜ: 23SYMV012405477)  (ΑΔΑ: ΨΕΑΘΩΛ7-ΟΜΤ)   

περί έγκρισης του 1ου ΑΠΕ του έργου 
7. Τον 2ο Α.Π.Ε. του έργου και την Αιτιολογική Έκθεση που τον συνοδεύει   
8. Την υπ΄ αριθ. πρωτ. 68735/20-11-2023 εισήγηση του Τμήματος Τεχνικών Έργων και Μελετών της Διεύθυνσης 

Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας Δήμου Κορινθίων, η οποία έχει ως εξής: 

<< ΘΕΜΑ : Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου: «ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ» (Α.Μ. 37/2022). 
Έχοντας υπ΄ όψιν: 
1.Τον Ν.3852/7-6-10 ( ΦΕΚ 87Α ) «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της  αποκεντρωμένης 
Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης» 
2.Το Π.Δ. 131/27-12-10 (ΦΕΚ 224 Α ) «Οργανισμός της Περιφέρειας Πελοποννήσου» 

     3.Το Ν.4412/16 (Φ.Ε.Κ. 147/08.08.2016 τεύχος Α΄) Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

     (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) 
4.Την από 20-11-2023 Αιτιολογική Έκθεση που συνοδεύει τον 2ο Α.Π.Ε. 
5.Τη συνολική δαπάνη του παρόντος 2ου Α.Π.Ε. που ανέρχεται στο ποσό των 425.003,95 € (χωρίς ΦΠΑ) και 
είναι ισοσκελισμένος σε σχέση με το ποσό του συμφωνητικού. Η συνολική δαπάνη με ΦΠΑ 24% ανέρχεται 
στο ποσό των 527.004,90€. 
 



ΑΔΑ: Ψ4ΘΑΩΛ7-Ο9Η



 

Παρακαλούμε 

Την έγκριση του 2ου ΑΠΕ του έργου: «ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
156 του Ν. 4412/16, ο οποίος συντάχθηκε για να τακτοποιήσει τις ποσότητες του προϋπολογισμού του 
έργου όπως αυτές προκύπτουν από τις εγκεκριμένες επιμετρήσεις του έργου. Τα υπόλοιπα απρόβλεπτα κα 
οι επί έλασσον δαπάνες των ομάδων «1.1 ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ» και «1.3 ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ» δεν 
χρησιμοποιήθηκαν για την εκτέλεση άλλων εργασιών της εργολαβίας αλλά ενσωματώθηκαν στις 
αναθεωρήσεις>>. 

 
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση η οποία έχει τηρηθεί λεπτομερώς στα ηχογραφημένα πρακτικά 
και αφού έλαβε υπόψη την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, την αριθ. πρωτ. 68735/2023 εισήγηση της Δ.Τ.Υ.Π., τις 
διατάξεις των Ν. 3463/2006, 3852/2010 και 4412/2016 όπως ισχύουν  καθώς και κάθε ισχύουσα σχετική νομοθετική 
διάταξη και δεδομένου ότι τόσο η άρνηση ψήφου, όσο και η λευκή ψήφος δεν υπολογίζονται στην καταμέτρηση θετικών 
και αρνητικών ψήφων (άρθρο 74, παρ. 10 του Ν. 4555/2018), 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
Εγκρίνει τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα του έργου «ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ» ποσού 527.004,90€ 
(συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.), εργολαβίας του οικονομικού φορέα με την επωνυμία «Σ.Λ. ΕΥΠΑΛΙΝΟΣ Α.Τ.Ε.» ο 
οποίος είναι ισοσκελισμένος σε σχέση με το ποσό του συμφωνητικού και συντάχθηκε από τη Τεχνική Υπηρεσία, 
σύμφωνα με την αριθμ. 37/2022 μελέτη, όπως αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης. 

 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει. 

                                   Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  3 / 63 / 2024 
               Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                       ΤΑ  ΜΕΛΗ  
        ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΒΕΝΕΤΙΟΥ 

Ακριβές Απόσπασμα 
Κόρινθος, 02- 02 - 2024 
  Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ. 

 
 

  ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΠΑΠΑΒΕΝΕΤΙΟΥ 



ΑΔΑ: Ψ4ΘΑΩΛ7-Ο9Η
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