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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό 28/2024 της συνεδρίασης της  Δημοτικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv 

της 03-07-2024 

 

ΘΕΜΑ 11ο ημερήσιας διάταξης: «Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής του έργου 

«Αποκατάσταση ζημιών των οδικών υποδομών και των συνοδών τους υδραυλικών έργων 

στις ΔΕ Άσσου – Λεχαίου και Τενέας του Δήμου Κορινθίων, Περιφερειακής Ενότητας 

Κορινθίας, που επλήγη από τη φυσική καταστροφή της 29ης και 30ης Σεπτεμβρίου 2018», 

αριθμός μελέτης 7/2019». 

 
         Η Δημοτική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Γεωργία 

Στριμενοπούλου, Αντιδήμαρχο Εξυπηρέτησης του Πολίτη του Δήμου Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 

δυνάμει της υπ’αριθμ.7671/1-2-2024 (ΑΔΑ: 6Ε2ΧΩΛ7-ΝΣΙ) απόφασης Δημάρχου Κορινθίων, 

2)Δημήτριο Τζαναβάρα, Δημοτικό Σύμβουλο, 3)Ευάγγελο Γεωργακόπουλο, Δημοτικό Σύμβουλο, 

4)Αναστάσιο Μποζίκη, Δημοτικό Σύμβουλο, 5)Σταύρο Δανιήλ, Δημοτικό Σύμβουλο, 6)Δημήτριο 

Μανωλάκη, Δημοτικό Σύμβουλο, 7)Βασίλειο Νανόπουλο, Δημοτικό Σύμβουλο, 8)Αθανάσιο 

Τσατσούλη, Δημοτικό Σύμβουλο, και 9)Γεώργιο Πούρο, Δημοτικό Σύμβoυλo, ως τακτικά μέλη, 

σύμφωνα με την υπ’ αριθμό 1/2/2024 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων περί εκλογής 

τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Δημοτικής Επιτροπής για τη θητεία από 2-1-2024 έως 

τις 30-6-2026, η οποία βρέθηκε νόμιμη με την υπ’ αριθ. πρωτ. 1521/5-1-2024 απόφαση του 

Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, και 

λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε και 

ισχύει, συvεδρίασε σήμερα, την 3η Ιουλίου 2024, ημέρα της εβδoμάδας Τετάρτη και ώρα 11:00, σε 

τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ' αριθ. πρωτ. 32950/28.06.2024 πρόσκληση της 

Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της (τακτικά 

και αναπληρωματικά), για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας 

διάταξης. 

 

         Στην συvεδρίαση αυτή, σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα οκτώ (8) μέλη κι έτσι υπήρχε 

vόμιμη απαρτία. 

Π α ρ ό ν τ ε ς 
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       1)Γεωργία Στριμενοπούλου, Πρόεδρoς, 2)Ευάγγελος Παπαϊωάννου (αναπληρώνει το τακτικό 

μέλος κ. Δημήτριο Τζαναβάρα), 3)Ευάγγελος Γεωργακόπουλος, 4)Αναστάσιος Μποζίκης, 

5)Σταύρος Δανιήλ, 6)Βασίλειος Νανόπουλος, 7)Αθανάσιος Τσατσούλης, 8)Γεώργιος Πούρος. 

Α π ό ν τ ε ς 

1)Νικολέττα Μπονάτσου, (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Δημήτριο Μανωλάκη η οποία προσήλθε 

κατά την συζήτηση του 1ου θέματος ημερήσιας διάταξης ). 

 

Στην συνεδρίαση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παρ.8 του άρθρου 75 του 

Ν.3852/2010, όπως ισχύει, προσκλήθηκαν με την ίδια πρόσκληση και οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων 

του Δήμου Κορινθίων.  

 Στην παρούσα συνεδρίαση παρίστανται οι κ.κ. Γεώργιος Ρουμελιώτης, Πρόεδρος Δημοτικής 

Κοινότητας Κορίνθου, και Κωνσταντίνα Μαλανδρένη, Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Εξαμιλίων. 

   Στην παρούσα συνεδρίαση παρίσταται ο Δήμαρχος Κορινθίων κ. Νικόλαος Σταυρέλης. 

           Η  Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 

 

 H Πρόεδρος, εισηγούμενη το 11ο θέμα ημερήσιας διάταξης, αναφέρει ότι σύμφωνα με τις διατάξεις 

παρ. 2 του άρθρου 74Α του Ν.3852/10, (ΦΕΚ87/Α΄/07.06.2010), όπως προστέθηκε με το άρθρο 9 

του Ν.5056/2023 (ΦΕΚ 163/06.10.2023 τεύχος Α’) «….2. Η δημοτική επιτροπή, πλέον των 

αρμοδιοτήτων της παρ. 1, αποφασίζει και για τα εξής: ……..β) την τροποποίηση του φυσικού ή 

οικονομικού αντικειμένου συμβάσεων, σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση 

νομοθεσία, και την έγκριση του πρωτοκόλλου παραλαβής με αιτιολογημένη απόφασή της.» Με τις 

διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 54 του Ν.5056/23 η ισχύς του άρθρου 9 του Ν.5056/23 αρχίζει την 

1η.1.2024. 

Ακολούθως η Πρόεδρος υπενθυμίζει στα Μέλη της Επιτροπής τα κάτωθι : 

1. Την υπ'αριθμ. πρωτ. 7186/4-10-2018 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής 

Προστασίας περί κήρυξης σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας των Δ.Ε. Άσσου –

Λεχαίου και Δ.Ε. Τενέας του Δήμου Κορινθίων για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών και τη 

διαχείριση των συνεπειών που προέκυψαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα της 29ης Σεπτεμβρίου 

2018  με ισχύ της απόφασης μέχρι 29-3-2019, 

2. Την υπ'αριθμ.Β/ΦΠΡ010/οικ.760/18-02-2019 απόφαση Υπουργού Υποδομών και 

Μεταφορών περί Έγκρισης δέσμευσης ποσού 3.000.000.,00 € (συμπ/νου Φ.Π.Α.) και διάθεσης στον 

Δήμο για την υλοποίηση του έργου «Αποκατάσταση ζημιών και οδικών υποδομών και των συνοδών 

τους υδραυλικών έργων του Δήμου Κορινθίων, Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας, που επλήγη από 

την φυσική καταστροφή της 29ης και 30ης Σεπτεμβρίου 2018, 

3. Την υπ'αριθμ. 7/2019 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου 

Κορινθίων για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών που 

προέκυψαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα της 29ης και 30ης Σεπτεμβρίου 2018, προϋπολογισμού 

850.000,00 € συμπ/νου Φ.Π.Α., 
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4. Την υπ'αριθμ. 2197/19-003-2019 απόφαση Γ.Γ.Π.Π. περί «Παράτασης κήρυξης σε 

κατάσταση έκτακτης ανάγκης Πολιτικής Προστασίας των Δ.Ε. Άσσου – Λεχαίου και Δ.Ε. Τενέας» έως 

29-8-2019, 

5. Την υπ'αριθμ. 15/152/11.04.2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί Έγκρισης 

προσφυγής στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με το 

άρθρο 32 του ν. 4412/2016, όπως ισχύει, 

6.  Την υπ'αριθμ. 17/158/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί Ανάθεσης της εκτέλεσης 

του ανωτέρω έργου στον οικονομικό φορέα με την επωνυμία GEOGENESIS A.E. (ΓΕΩΓΕΝΕΣΙΣ 

Α.Ε.),  

7.  Την υπ'αριθμ. πρωτ. 20559/18-06-2019 σύμβαση εκτέλεσης του εν θέματι έργου ποσού 

606.983,95 € (πλέον Φ.Π.Α.), με χρόνο περαίωσης 29-8-2019 (χρόνος λήξης της κήρυξης σε 

κατάσταση έκτακτης ανάγκης του Δήμου Κορινθίων), 

8.  Την από 24-07-2019 (αριθμ.πρωτ.Δήμου 25515/25-7-2019) αίτηση της αναδόχου εταιρείας 

GEOGENESIS A.E.περί παράτασης της συμβατικής προθεσμίας μέχρι 28-11-2019, 

9.  Την υπ'αριθμ. πρωτ. 5817/7-8-2019 (αριθμ.πρωτ. Δήμου 27952/9-8-2019) απόφαση 

Γ.Γ.Π.Π. περί «Παράτασης κήρυξης σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης Πολιτικής Προστασίας των Δ.Ε. 

Άσσου – Λεχαίου και Δ.Ε. Τενέας» έως 29-11-2019, 

10.  Το υπ'αριθμ.πρωτ. ΦΠΡ10/4238/10-09-2019 (αριθμ.πρωτ. Δήμου 32656/20-09-2019) 

έγγραφο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, περί έγκρισης της αιτηθείσας 1ης παράτασης 

περαίωσης του έργου, 

11.  Την υπ'αριθμ. 374/2019 ΑΔΣ περί παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου, 

12.  Την υπ'αριθμ. 8409/22-11-2019 απόφαση Γ.Γ.Π.Π. περί «Παράτασης κήρυξης σε κατάσταση 

έκτακτης ανάγκης Πολιτικής Προστασίας των Δ.Ε. Άσσου – Λεχαίου και Δ.Ε. Τενέας» έως 02-03-

2020, 

13.  Την υπ'αριθμ. πρωτ. 37662/2019 αίτηση για παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου,  

14. . Την υπ'αριθμ. 32/496/2019 Α.Δ.Σ. περί παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου μέχρι 

τις 02-03-2020, 

15.  Τον 1ο Α.Π.Ε. και τον 1ο Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε του έργου και την αιτιολογική έκθεση που τον 

συνοδεύει,  

16.  Το υπ'αριθμ. πρωτ. ΦΠΡ010/5789/02-12-2019 έγγραφο του Ε.Υ.Δ.Ε./Κ.Σ.Σ.Υ. του 

Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών περί έγκρισης  του 1ου ΑΠΕ του εν λόγω έργου,  

17.  Το υπ' αριθμ. 36/28-11-2019 πρακτικό του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων έργων της 

Περιφέρειας Πελοποννήσου με το οποίο γνωμοδοτεί θετικά υπέρ της έγκρισης του 1ου ΑΠΕ και του 

1ου ΠΚΤΜΝΕ του εν λόγω έργου, 

18.  Την υπ'αριθμ. 562/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης του 1ου Α.Π.Ε. και 

1ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. του έργου, 

19. Την υπ'αριθμ. πρωτ. 7531/2020 αίτηση για παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου 

20. Το υπ'αριθμ. πρωτ. ΦΠΡ010/1233/09-03-2020 έγγραφο του Ε.Υ.Δ.Ε./Κ.Σ.Σ.Υ. του 
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Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών περί έγκρισης παράτασης προθεσμίας περάτωσης του εν 

λόγω έργου,  

21. Την υπ'αριθμ. 15/136/2020  Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για παράταση προθεσμίας 

εκτέλεσης του εν λόγω έργου μέχρι 31-08-2020 (ΑΔΑΜ τροποποίησης σύμβασης: 

20SYMV006864860), 

22.  Την υπ'αριθμ.43/400/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για παράταση προθεσμίας 

εκτέλεσης του εν λόγω έργου μέχρι   (ΑΔΑΜ τροποποίησης σύμβασης: 20SYMV007402278), μέχρι 

03-03-2021, 

23.  Τον 2ο ΑΠΕ του εν λόγω έργου καθώς και την αιτιολογική έκθεση που τον συνοδεύει, 

24.  Το αριθμ. 3/23-02-2021 (ΘΕΜΑ: 3Ο) πρακτικό του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων έργων 

της Περιφέρειας Πελοποννήσου το οποίο γνωμοδοτεί υπέρ της έγκρισης  του 2ο Α.Π.Ε. του εν λόγω 

έργου, 

25. Το υπ΄ αριθμ. ΦΠΡ010/53097/02-03-2021 έγγραφο της Ε.Υ.Δ.Ε.   Κ.Σ.Σ.Υ περί έγκρισης του 

2ου Α.Π.Ε. του εν λόγω έργου, 

26.  Την υπ' αριθμ. 13/123/2021 (ΑΔΑΜ: 21SYMV008385751) (ΑΔΑ: 6ΥΛΠΩΛ7-Ε0Η) Απόφαση 

Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης του 2ου ΑΠΕ εκτέλεσης του έργου: «Αποκατάσταση ζημιών 

των οδικών υποδομών και των συνοδών τους υδραυλικών έργων στις ΔΕ Άσσου – Λεχαίου και 

Τενέας του Δήμου Κορινθίων, Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας, που επλήγη από τη φυσική 

καταστροφή της 29ης και 30ης Σεπτεμβρίου 2018, 

27. Την αριθμ. 3128/03-02-2021 αίτηση του αναδόχου περί παράτασης της προθεσμίας 

περαίωσης του έργου, 

28. Την υπ. αριθμ. 1722/03-03-2021 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας 

περί παράτασης κήρυξης σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας της Δ.Ε. Άσσου- 

Λεχαίου και της Δ.Ε. Τενέας του Δήμου Κορινθίων, της Π.Ε. Κορινθίας της Περιφέρειας 

Πελοποννήσου έως και 03-09-2021 

29. Το υπ. αριθμ. πρωτ. ΦΠΡ010/96078/13-04-2021 έγγραφο της Ε.Υ.Δ.Ε.   Κ.Σ.Σ.Υ περί 

έγκρισης παράτασης προθεσμίας περάτωσης του εν λόγω έργου μέχρι την 03-09-2021 

30. Την υπ’ αριθ. 18/192/2021 (ΑΔΑΜ: 21SYMV008616945) (ΑΔΑ: 6ΠΣΚΩΛ7-94Ι) Απόφαση 

Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου  

31.  Την αριθμ. 21248/28-7-2021 αίτηση του αναδόχου περί παράτασης της προθεσμίας 

περαίωσης του έργου, 

32.  Την υπ’ αριθ. 38/412/2021 (ΑΔΑΜ: 21SYMV009151737) (ΑΔΑ: ΡΠΒΩΩΛ7-ΤΜ5) Απόφαση 

Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου 

33. Τον 3ο ΑΠΕ και τον 2ο ΠΚΤΜΝΕ του εν λόγω έργου καθώς και την αιτιολογική έκθεση που 

τους συνοδεύει, 

34. Το αριθμ. 17/05-08-2021 (ΘΕΜΑ: 1ο εκτός ημερήσιας διάταξης) πρακτικό του Τεχνικού 

Συμβουλίου Δημοσίων έργων της Περιφέρειας Πελοποννήσου το οποίο γνωμοδοτεί υπέρ της 

έγκρισης  του 3ο Α.Π.Ε. και του 2ου ΠΚΤΜΝΕ του εν λόγω έργου, 
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35. Το υπ΄ αριθμ. ΦΠΡ010/239763/08-09-2021 έγγραφο της Ε.Υ.Δ.Ε. Κ.Σ.Σ.Υ περί έγκρισης του 

3ου Α.Π.Ε. & 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. καθώς και της παράτασης της προθεσμίας του εν λόγω έργου 

36. Την αριθ. 42/494/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης του 3ου Α.Π.Ε. 

και του 2ου ΠΚΤΜΝΕ του εν λόγω έργου  

37. Την αριθμ. 35903/03-12-2021 αίτηση του αναδόχου περί παράτασης της προθεσμίας 

περαίωσης του έργου, 

38. Το υπ. αριθμ. πρωτ. ΦΠΡ010/41273/11-02-2022 έγγραφο της Ε.Υ.Δ.Ε. Κ.Σ.Σ.Υ περί έγκρισης 

παράτασης προθεσμίας περάτωσης του εν λόγω έργου μέχρι την 03-04-2022 

39. Την υπ. αριθμ. 47/03-01-2022 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας περί 

παράτασης κήρυξης σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας της Δ.Ε. Άσσου- 

Λεχαίου και της Δ.Ε. Τενέας του Δήμου Κορινθίων, της Π.Ε. Κορινθίας της Περιφέρειας 

Πελοποννήσου έως και 03-04-2022 

40. Την αριθμ. 7/81/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί παράτασης προθεσμίας 

εκτέλεσης του του εν λόγω έργου μέχρι την 03-04-2022 

και θέτει υπόψη των Μελών της Επιτροπής το από 02.04.2024 πρωτόκολλο προσωρινής και 

οριστικής παραλαβής της Επιτροπής Παραλαβής του εν λόγω έργου, καθώς και την με αριθμ. 

πρωτ. 30921/14.06.2024 εισήγηση του τμήματος Τεχνικών έργων και Μελετών της Διεύθυνσης 

Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου Κορινθίων η οποία έχει ως εξής:   

 

ΘΕΜΑ : Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής του έργου: Αποκατάσταση ζημιών των οδικών  

υποδομών και των συνοδών τους υδραυλικών έργων στις ΔΕ Άσσου – Λεχαίου και Τενέας 

του Δήμου Κορινθίων, Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας, που επλήγη από τη φυσική 

καταστροφή της 29ης και 30ης Σεπτεμβρίου 2018,   αρ.μελ 7/2019  

Έχοντας υπ όψιν :  

1. Την υπ΄αριθμ. 20559/18-06-2019 σύμβαση που αφορά την εκτέλεση του έργου 

«Αποκατάσταση ζημιών των οδικών υποδομών και των συνοδών τους υδραυλικών 

έργων στις ΔΕ Άσσου – Λεχαίου και Τενέας του Δήμου Κορινθίων, Περιφερειακής 

Ενότητας Κορινθίας, που επλήγη από τη φυσική καταστροφή της 29ης και 30ης 

Σεπτεμβρίου 2018»,   αρ.μελ 7/2019 με  ανάδοχο την εταιρεία GEOGENESIS Α.Ε.  

2. Τις διατάξεις του άρθρου 61 του Ν4257/14  

3. Το  άρθρο  172 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. 

4. Το άρθρο16 του Π.Δ. 171/87 για την σύσταση επιτροπών  παραλαβής έργου 

5. Την προθεσμία περαίωσης του έργου  στις 03-04-2022 

6. Την υπ’ αριθμ.: 18916/06-06-2022 Απόφαση έγκρισης τελικών επιμετρήσεων του έργου.  

7. Την υπ΄αριθμ  3/72/2024 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία ορίστηκε η 

επιτροπή παραλαβής του ανωτέρω έργου. 

8. Το γεγονός ότι η  παραλαβή του ανωτέρω έργου συντελέστηκε και συντάχθηκε  το σχετικό 

πρωτόκολλο στις  02-04-2024. 
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Παρακαλούμε για την έγκριση του πρωτοκόλλου παραλαβής του 

ανωτέρω έργου. 

                                                                                                                    

                                                                                                                  Ο  Αντιδήμαρχος Έργων 

                 Δημήτριος Μανωλάκης 

 

     Κατόπιν των ανωτέρω η Πρόεδρος προτείνει στα Μέλη της Επιτροπής την έγκριση του από 

02.04.2024 πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής της Επιτροπής Παραλαβής του 

έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΤΟΥΣ 

ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΙΣ Δ.Ε. ΑΣΣΟΥ-ΛΕΧΑΙΟΥ ΚΑΙ ΤΕΝΕΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ, 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΗ ΑΠΟ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ 

29ης ΚΑΙ 30ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018», προϋπολογισμού μελέτης 850.000,00 € 

(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%) (αριθμός μελέτης 7/2019) με ανάδοχο τον οικονομικό 

φορέα με την επωνυμία «GEOGENESIS Α.Ε.». 

  

  Η Δημοτική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη, την εισήγηση του 

Προέδρου, το από 02.04.2024 πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής της Επιτροπής 

Παραλαβής του εν λόγω έργου, την υπ΄ αριθ. πρωτ. 30921/14.06.2024 εισήγηση της Διεύθυνσης 

Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, όπως 

αντικαταστάθηκε και ισχύει, τις διατάξεις του άρθρου 9 «Αρμοδιότητες δημοτικής επιτροπής – 

Προσθήκη άρθρου 74Α στον ν. 3852/2010» του Ν. 5056/2023, τις διατάξεις του ν.4412/16, όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς και κάθε άλλη ισχύουσα σχετική νομοθετική διάταξη έστω κι αν 

δεν αναφέρεται ρητά παραπάνω 

  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Εγκρίνει το από 02.04.2024 Πρωτόκολλο Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής της Επιτροπής 

Παραλαβής του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ 

ΣΥΝΟΔΩΝ ΤΟΥΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΙΣ Δ.Ε. ΑΣΣΟΥ-ΛΕΧΑΙΟΥ ΚΑΙ ΤΕΝΕΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΗ ΑΠΟ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ 

ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ 29ης ΚΑΙ 30ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018», προϋπολογισμού μελέτης 850.000,00 € 

(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%) (αριθμός μελέτης 7/2019) με ανάδοχο τον οικονομικό 

φορέα με την επωνυμία «GEOGENESIS Α.Ε.». 
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Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει. 

Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 28/414/2024.- 

                                                                        Ακριβές απόσπασμα 

Κόρινθος, 02-08-2024 

Η Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής 

 

 

ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΤΡΙΜΕΝΟΠΟΥΛΟΥ 
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