



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό 10/04.03.2024 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 144/2024

Θέμα 19° Η.Δ. «Παράταση χρόνου ισχύος της αρ. 53720/2023 σύμβασης για την «Προμήθεια μεταφορικών μέσων Δήμου Κορινθίων» - Τμήμα 2: "Ομάδα Β': Φορτηγά οχήματα" , ποσού 130.034,55 [συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ]»

Στην Κόρινθο και στην έδρα του Δήμου Κορινθίων σήμερα την **04η** του μηνός **Μαρτίου** του έτους **2024**, ημέρα της εβδομάδος **Δευτέρα** και ώρα **18:00** έλαβε χώρα η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κορινθίων, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. **13778/29-02-2024** έγγραφη πρόσκληση, του κου Παπαβενετίου Γεωργίου, Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4555/2018, άρθρο 74 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο Κορινθίων κ. Νικόλαο Σταυρέλη, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Διαπιστώθηκε ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο τριάντα πέντε (35) Μελών συμμετείχαν τα τριάντα τρία (33) Μέλη, δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΑ

1. Παπαβενετίου Γεώργιος- Πρόεδρος
2. Στριμενοπούλου Γεωργία
3. Μανωλάκης Δημήτριος
4. Ταγαράς Βασίλειος
5. Μποζίκης Αναστάσιος
6. Τσουλουχά Δήμητρα
7. Δημάκος Κωνσταντίνος
8. Χατζής Μιχαήλ
9. Πανταζής Βασίλειος
10. Τσάκωνας Ιωάννης
11. Δανιήλ Σταύρος
12. Γεωργακόπουλος Ευάγγελος
13. Τζαναβάρας Δημήτριος
14. Λαμπρινός Παναγιώτης
15. Αγγέλου Κωνσταντίνος
16. Μπονάτσου Νικολέττα (Τέτα)
17. Πούλος Ανδρέας
18. Παπαϊωάννου Ευάγγελος
19. Καρασάββας Ιωάννης
20. Παπαδημητρίου Σωτήριος
21. Νανόπουλος Βασίλειος
22. Πούρος Γεώργιος
23. Τσατσούλης Αθανάσιος
24. Ραντίτσα Μαρίνα
25. Κυριαζής Αντώνιος
26. Πιέτρης Τιμολέων
27. Ταγαράς Αναστάσιος
28. Στεργιοπούλου Αναστασία (Τασία)
29. Καρσιώτης Παναγιώτης
30. Πρωτοπαπάς Δημήτριος
31. Τζουτζόπουλος Απόστολος – Σπυρίδων
32. Σπύρου Παναγιώτης (Πήτερ)
33. Γκουργιώτης Κωνσταντίνος - Αλέξανδρος

ΑΠΟΝΤΑ

1. Μελέτης Χρήστος προσήλθε στο μέσον του 1ου Η.Δ.Θ.
2. Μπίτζιος Δημήτριος

Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν επίσης οι Πρόεδροι Δημοτικών Κοινοτήτων που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Ρουμελιώτης Γεώργιος – Κορίνθου,
2. Μαλανδρένη Κωνσταντίνα (Ντίνα) – Εξαμιλίων
3. Παξού Σταματία (Ματίνα) – Γαλατακίου
4. Διαμαντίδης Αλέξανδρος – Λεχαίου
5. Δεσποτάκης Νικόλαος – Περιγιαλίου
6. Βαρδάκας Αναστάσιος – Αγίου Βασιλείου
7. Πίτσας Γεώργιος – Κόρφου
8. Στέφης Αναστάσιος – Αγίου Ιωάννη
9. Ηλίας Κωνσταντίνος – Κλένιας
10. Αγγέλου Παντελής – Αγγελοκάστρου

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Καλαμπαλίκη Σούκουλη Ευτέρπη (Πέπη)- Αρχ. Κορίνθου
2. Μαρινάκης Παναγιώτης – Ξυλοκέρizas
3. Καραβοκύρης Αναστάσιος – Σολομού
4. Μαρινός Αναστάσιος – Αθικίων
5. Κώστας Γεώργιος – Άσσου
6. Ψυχογιός Κωνσταντίνος – Κάτω Άσσου
7. Λίτσας Παναγιώτης – Κουταλά
8. Κλέπας Παναγιώτης - Σοφικού
9. Χατζής Στέργιος – Κατακαλίου
10. Ζούζας Γεώργιος – Στεφανίου
11. Σκούρτης Μενέλαος – Αγιοορίου
12. Σκούρτης Κωνσταντίνος (Λούμπας) – Χιλιομοδίου

Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η δημοτική υπάλληλος Παπαχαράλαμπος Σωτηρία για τη τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και για το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Παράταση χρόνου ισχύος της αρ. 53720/2023 σύμβασης για την «Προμήθεια μεταφορικών μέσων Δήμου Κορινθίων» - Τμήμα 2: "Ομάδα Β': Φορητά οχήματα" , ποσού 130.034,55 [συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ]», έθεσε υπόψη των Μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την αριθ. πρωτ. 13465/28.02.2024 εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών και Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών η οποία έχει ως εξής :

<< Θέμα: Εισήγηση για παράταση χρόνου ισχύος της αρ. 53720/2023 σύμβασης για την «Προμήθεια μεταφορικών μέσων Δήμου Κορινθίων» - Τμήμα 2: "Ομάδα Β': Φορητά οχήματα" , ποσού 130.034,55 [συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ]

Λαμβάνοντας υπόψη:

Την παρ. 1 του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 σύμφωνα με το οποίο «Το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν το δήμο, εκτός από εκείνα που ανήκουν εκ του νόμου στην αρμοδιότητα του δημάρχου ή άλλου οργάνου του δήμου ή το ίδιο το δημοτικό συμβούλιο μεταβίβασε σε επιτροπή του»

Την υπ' αριθμ. 53720/2023 (ΑΔΑΜ: 23SYMV013394249/13-09-2023) σύμβαση μεταξύ του Δήμου και της «ΑΔΕΛΦΟΙ ΣΑΡΑΚΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ» για την προμήθεια ενός (1) φορητού οχήματος με ανατρεπόμενη καρότσα, μικτού βάρους 10,5 tn, της με αρ. 154/2022 μελέτης, σύμφωνα με την οποία ορίζεται ότι ο συμβατικός χρόνος ισχύος της σύμβασης είναι έξι (6) μήνες από την καταχώρηση της στο ΚΗΜΔΗΣ, δηλαδή έως τις 13-3-2024

Την περ.(β) της παρ.11 του άρθρου 221 του ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει «Για την παρακολούθηση και την παραλαβή της σύμβασης προμήθειας συγκροτείται τριμελής ή πενταμελής επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής με απόφαση του αρμόδιου οργάνου της αναθέτουσας αρχής ή του φορέα εκτέλεσης της σύμβασης. Εφόσον απαιτούνται ειδικές γνώσεις, ένα τουλάχιστον μέλος της επιτροπής πρέπει να έχει την αντίστοιχη ειδικότητα. Εφόσον μεταξύ των υπηρετούντων στην αναθέτουσα αρχή δεν υπάρχει υπάλληλος με την αντίστοιχη ειδικότητα, η αναθέτουσα αρχή ζητεί τη συνδρομή άλλων φορέων του δημοσίου ή του ευρύτερου δημοσίου τομέα. Το όργανο αυτό εισηγείται για όλα τα θέματα παραλαβής του φυσικού αντικείμενου της σύμβασης, προβαίνοντας σε μακροσκοπικούς, λειτουργικούς ή και επιχειρησιακούς ελέγχους του προς παραλαβή αντικείμενου της σύμβασης, εφόσον προβλέπεται από τη σύμβαση ή κρίνεται αναγκαίο, συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα, παρακολουθεί και ελέγχει την προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου και εισηγείται τη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων. [...]»

Την περ.(στ) της παρ.11 του άρθρου 221 του ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει «Η επιτροπή της περ. β' γνωμοδοτεί και για ζητήματα τροποποίησης των συμβάσεων προμηθειών, σύμφωνα με το άρθρο 132. [...]»

Την παρ. 4 του άρθρου 206 του ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει «Με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνωμοδότηση του οργάνου της περ. β' της παρ. 11 του άρθρου 221, ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης - παράδοσης των υλικών μπορεί να μετατίθεται. Μετάθεση επιτρέπεται μόνο όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαίτερος σοβαροί λόγοι, που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών. Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου φόρτωσης

- παράδοσης δεν επιβάλλονται κυρώσεις»

Τις διατάξεις του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016 – Τροποποίηση συμβάσεων κατά τη διάρκεια τους, του Ν. 4412/2016.

Το αρ. 2040/13-04-2022 [ΑΔΑ: Ψ9Γ5ΟΞΤΒ-ΣΤΕ] έγγραφο της ΕΑΔΗΣΥ με θέμα «Διευκρινίσεις ως προς την αύξηση των τιμών και τα προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα λόγω της ενεργειακής κρίσης, της κρίσης στην Ουκρανία και των συνεχιζόμενων συνεπειών του COVID-19»

Το από 21-02-2024 έγγραφο της «ΑΔΕΛΦΟΙ ΣΑΡΑΚΑΚΗ ΑΕΒΜΕ» με το οποίο αιτείται την παράταση του χρόνου παράδοσης των ειδών της σύμβασης με αρ. 53720/2024 έως τις 30/06/2024 για τους λόγους ανωτέρας βίας που αναφέρει σε αυτό.

Την αρ. 44/456/2022 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί ορισμού της επιτροπής για την παρακολούθηση και την παραλαβή της εν λόγω σύμβασης [α/α 36].

Την από 23-02-2024 θετική γνωμοδότηση της επιτροπής παραλαβής για την παράταση του χρόνου ισχύος της σύμβασης έως 30-6-2024, προκειμένου να παραδοθούν οι συμβατικές ποσότητες των ειδών, χωρίς την μεταβολή του φυσικού αντικειμένου, χωρίς επαύξηση των συμβατικών ποσοτήτων και των συμβατικών τιμών.

Την αρ. 596/03-01-2024 Απόφαση του Δημάρχου Κορινθίων με θέμα: «Ορισμός Αντιδημάρχου Έργων» [ΑΔΑ: 6ΖΙ9ΩΛ7-ΠΧΠ], όπως τροποποιήθηκε με την αρ. 3022/16-01-2024 Απόφαση Δημάρχου με θέμα: «Τροποποίηση Απόφασης ορισμού Αντιδημάρχου Έργων» [ΑΔΑ:ΕΔΧΚΩΛ7- 71Γ] και την αρ. 4378/18-01-2024 Απόφαση Δημάρχου με θέμα: «Συμπληρωματική Απόφαση ορισμού του Αντιδημάρχου Έργων» [ΑΔΑ: ΨΚ7ΩΩΛ7-87Β].

Παρακαλούμε για την λήψη απόφασης περί παράτασης του χρόνου ισχύος της σύμβασης έως τις 30-06- 2024, προκειμένου να παραδοθούν οι συμβατικές ποσότητες των ειδών, χωρίς την μεταβολή του φυσικού αντικειμένου, χωρίς επαύξηση των συμβατικών ποσοτήτων και των συμβατικών τιμών.

Ο Αντιδήμαρχος Ψηφιακής Πολιτικής
Ευάγγελος Παπαϊωάννου

Συνημμ.:

Το αρ. 12190/2024 έγγραφο της «ΑΔΕΛΦΟΙ ΣΑΡΑΚΑΚΗ ΑΕΒΜΕ»

Η από 23-02-2024 γνωμοδότηση της επιτροπής παραλαβής του αρ.221 του ν.4412/2016

Η αρ. 53720/2023 σύμβαση για την «Προμήθεια μεταφορικών μέσων Δήμου Κορινθίων» - Τμήμα 2:

"Ομάδα Β': Φορτηγά οχήματα">>.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση η οποία έχει τηρηθεί λεπτομερώς στα ηχογραφημένα πρακτικά και αφού έλαβε υπόψη του, τις τοποθετήσεις των Συμβούλων, την αριθ. πρωτ. 13465/28.02.2024 εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών και Υπηρεσιών και όλες τις σχετικές ισχύουσες διατάξεις και δεδομένου ότι τόσο η άρνηση ψήφου, όσο και η λευκή ψήφος δεν υπολογίζονται στην καταμέτρηση θετικών και αρνητικών ψήφων (άρθρο 74, παρ. 10 του Ν. 4555/2018),

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Παρατείνει το χρόνο ισχύος της υπ' αριθμ. της αρ. 53720/2023 (ΑΔΑΜ: 23SYMNV013394249) με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ» - ΤΜΗΜΑ 2: "ΟΜΑΔΑ Β': ΦΟΡΤΗΓΑ ΟΧΗΜΑΤΑ"» έως την 30-6-2024 προκειμένου να παραδοθούν οι συμβατικές ποσότητες των ειδών, χωρίς την μεταβολή του φυσικού αντικειμένου, χωρίς επαύξηση των συμβατικών ποσοτήτων και των συμβατικών τιμών.

Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.

Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **10 / 144 / 2024**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΒΕΝΕΤΙΟΥ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 07- 03 - 2024
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΠΑΠΑΒΕΝΕΤΙΟΥ