



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό **22/27.05.2024** συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 324/2024

Θέμα 19^ο Η.Δ. «Ανάκληση της αριθμ. 229/2024 Α.Δ.Σ. και έγκριση 1^{ου} Α.Π.Ε. του έργου «ΟΔΟΠΟΙΑ Δ.Ε. ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ» Α.Μ. 87/2023»

Στην Κόρινθο και στην έδρα του Δήμου Κορινθίων σήμερα την **27^η** του μηνός **Μαΐου** του έτους **2024**, ημέρα της εβδομάδος **Δευτέρα** και ώρα **19:00** έλαβε χώρα η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κορινθίων, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. **27776/23-05-2024** έγγραφη πρόσκληση, του κ. Παπαβενετίου Γεωργίου, Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4555/2018, άρθρο 74 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο Κορινθίων κ. Νικόλαο Σταυρέλη, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Διαπιστώθηκε ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο τριάντα πέντε (35) Μελών συμμετείχαν τα είκοσι επτά (27) Μέλη, δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΑ

1. Παπαβενετίου Γεώργιος- Πρόεδρος
2. Στριμενοπούλου Γεωργία
3. Μανωλάκης Δημήτριος
4. Ταγαράς Βασίλειος
5. Μελέτης Χρήστος (αποχώρησε στο 2^ο Θ.Η.Δ.)
6. Τζαναβάρας Δημήτριος (αποχώρησε στο 2^ο Θ.Η.Δ.)
7. Δημάκος Κωνσταντίνος
8. Χατζής Μιχαήλ
9. Πανταζής Βασίλειος
10. Τσάκωνας Ιωάννης
11. Λαμπρινός Παναγιώτης
12. Αγγέλου Κωνσταντίνος
13. Μπονάτσου Νικολέττα (Τέτα)
14. Πούλος Ανδρέας
15. Παπαϊωάννου Ευάγγελος
16. Γεωργακόπουλος Ευάγγελος
17. Μποζίκης Αναστάσιος
18. Νανόπουλος Βασίλειος
19. Κυριαζής Αντώνιος (αποχώρησε στο 2^ο Θ.Η.Δ.)
20. Πούρος Γεώργιος
21. Τσατσούλης Αθανάσιος
22. Στεργιοπούλου Αναστασία (Τασία)
23. Ταγαράς Αναστάσιος
24. Πρωτοπαπάς Δημήτριος
25. Τζουτζόπουλος Απόστολος – Σπυρίδων
26. Σπύρου Παναγιώτης (Πήτερ) (αποχώρησε στο 2^ο Θ.Η.Δ. και επανήλθε στην αίθουσα στο 7^ο Θ.Η.Δ.)
27. Γκουργιώτης Κωνσταντίνος - Αλέξανδρος

ΑΠΟΝΤΑ

1. Τσουλουχά Δήμητρα
2. Δανιήλ Σταύρος
3. Παπαδημητρίου Σωτήριος
4. Καρασάββας Ιωάννης
5. Πιέτρης Τιμολέων
6. Καρσιώτης Παναγιώτης
7. Μπίτζιος Δημήτριος
8. Ραντίτσα Μαρίνα

Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν επίσης οι Πρόεδροι Δημοτικών Κοινοτήτων που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Ρουμελιώτης Γεώργιος – Κορίνθου
2. Στέφης Αναστάσιος – Αγίου Ιωάννη
3. Δεσποτάκης Νικόλαος – Περιγιαλίου
4. Μαλανδρένη Κωνσταντίνα (Ντίνα) – Εξαμιλίων
5. Ζούζας Γεώργιος – Στεφανίου
6. Αγγέλου Παντελής – Αγγελοκάστρου

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Καραβοκύρης Αναστάσιος – Σολομού
2. Μαρινός Αναστάσιος – Αθικίων
3. Κώστας Γεώργιος – Άσσου
4. Ψυχογιός Κωνσταντίνος – Κάτω Άσσου
5. Λίτσας Παναγιώτης – Κουταλά
6. Κλέπας Παναγιώτης - Σοφικού
7. Παξού Σταματία (Ματίνα) – Γαλατακίου
8. Πίτσας Γεώργιος – Κόρφου
9. Βαρδάκας Αναστάσιος – Αγίου Βασιλείου
10. Καλαμπαλίκη Σούκουλη Ευτέρπη (Πέπη)- Αρχ. Κορίνθου
11. Μαρινάκης Παναγιώτης – Ξυλοκέρizas
12. Ηλίας Κωνσταντίνος – Κλένιας
13. Σκούρτης Μενέλαος – Αγιονορίου
14. Σκούρτης Κωνσταντίνος (Λούμπας) – Χιλιομοδίου
15. Χατζής Στέργιος – Κατακαλίου
16. Διαμαντίδης Αλέξανδρος – Λεχαιού

Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και ο δημοτικός υπάλληλος Σούκουλης Αντώνιος για τη τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και για το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης, με τίτλο «Ανάκληση της αριθμ. 229/2024 Α.Δ.Σ. και έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου «ΟΔΟΠΟΙΑ Δ.Ε. ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ» Α.Μ. 87/2023» έθεσε υπόψη των Μελών τα εξής:

1. Την υπ' αριθμ. 87/2023 μελέτη με τίτλο «ΟΔΟΠΟΙΑ Δ.Ε. ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ» προϋπολογισμού 60.000,00€ (χωρίς Φ.Π.Α.),
2. Την απόφαση με αριθμ. 37/378/2023 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κορινθίων (ΑΔΑ 9ΞΒΚΩΛ7-ΡΑ5), περί αποδοχής μελετών που συντάχθηκαν από την Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας
3. Την υπ' αριθ. 54645/15.09.2023 απόφαση Απευθείας ανάθεσης σύμβασης έργου (ΑΔΑ 604ΛΩΛ7-7ΩΕ) (ΑΔΑΜ 23ΑWRD013416348)
4. Την αριθ. πρωτ. 57028/27.09.2023 σύμβαση απευθείας ανάθεσης του έργου «ΟΔΟΠΟΙΑ ΔΕ. ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ» ποσού 73.611,83€.
5. Τον 1^ο ΑΠΕ του έργου και την Αιτιολογική Έκθεση που τον συνοδεύει
6. Την υπ' αριθ. 229/2024 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑΜ:24SYMNV014599336) (ΑΔΑ: ΨΦΝ1ΩΛ7-Λ8Ρ) περί έγκρισης του 1^{ου} Α.Π.Ε..
7. Την με αριθμ. πρωτ. 26199/10.05.2024 εισήγηση του τμήματος Τεχνικών Έργων και Μελετών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου η οποία έχει ως εξής:

<< ΘΕΜΑ : Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: «Οδοποιία Δ.Ε. Σαρωνικού» (Α.Μ. 87/2023).

Έχοντας υπ' όψιν:

1. Τον Ν.3852/7-6-10 (ΦΕΚ 87Α) «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»
2. Το Π.Δ. 131/27-12-10 (ΦΕΚ 224 Α) «Οργανισμός της Περιφέρειας Πελοποννήσου»
3. Το Ν.4412/16 (Φ.Ε.Κ. 147/08.08.2016 τεύχος Α') Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)
4. Την από 09-05-2024 Αιτιολογική Έκθεση που συνοδεύει τον 1^ο ΑΠΕ

Η συνολική δαπάνη του παρόντος 1^{ου} Α.Π.Ε. του έργου «ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Ε. ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ», Α.Μ. 87/2023 ανέρχεται στο ποσό των 73.611,83 € με Φ.Π.Α. και είναι σε ισοζύγιο με την σύμβαση μετά την πρόσθεση της αναθεώρησης και του ΦΠΑ.

Οι επί έλασσον δαπάνες μειώνουν την δαπάνη εργασιών της αρχικής σύμβασης κατά 5.304,35 ευρώ και ενσωματώνονται στις αναθεωρήσεις.

Παρακαλούμε

Όπως ακυρωθεί η 15/229/2024 Α.Δ.Σ. με την οποία εγκρίθηκε ο 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας του έργου: «ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Ε. ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ» εργολαβίας του αναδόχου με την επωνυμία «ΒΙΝΑΤΣΕΛΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΕΔΕ» λόγω λογιστικού λάθους εκ παραδρομής στο σώμα του ΑΠΕ

και την επανέγκριση του 1^{ου} ΑΠΕ του έργου : Οδοποιία Δ.Ε. Σαρωνικού (Α.Μ. 87/2023) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 156 του Ν. 4412/16, ο οποίος συντάχθηκε για να συμπεριλάβει αυξομειώσεις στις ποσότητες των συμβατικών εργασιών, οι οποίες κρίθηκαν απαραίτητες και να ενσωματώσει τη δαπάνη αναθεώρησης σύμφωνα με την Α.Π. Δ11/334219/31-10-2022 απόφαση του Υπουργού Υποδομών & Μεταφορών (ΦΕΚ 5565/Β/31-10-2022).>>.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση η οποία έχει τηρηθεί λεπτομερώς στα ηχογραφημένα πρακτικά και αφού έλαβε υπόψη του υπόψη την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, την αριθ. πρωτ. 26199/10.05.2024 εισήγηση της ΔΤΥΠ, την παρ. 1 του άρθρου 65 του Ν 3852/2010 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει καθώς και κάθε άλλη ισχύουσα σχετική νομοθετική διάταξη και δεδομένου ότι τόσο η άρνηση ψήφου, όσο και η λευκή ψήφος δεν υπολογίζονται στην καταμέτρηση θετικών και αρνητικών ψήφων (άρθρο 74, παρ. 10 του Ν. 4555/2018),

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α) Ανακαλεί την αριθ. 229/2024 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με την εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας όπως αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσας απόφασης.

Β) Εγκρίνει τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα του έργου: «ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Ε. ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ» εργολαβίας του αναδόχου με την επωνυμία «ΒΙΝΑΤΣΕΛΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΕΔΕ», ποσού 73.611.83€. (συμπ/νου του Φ.Π.Α.) ο οποίος συντάχθηκε για να συμπεριλάβει αυξομειώσεις στις ποσότητες των συμβατικών εργασιών και έχει συνταχθεί από τη Τεχνική Υπηρεσία, σύμφωνα με την αριθμ. 87/2023 μελέτη, όπως αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσας απόφασης .

Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.

Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **22/ 324/ 2024**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΒΕΝΕΤΙΟΥ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 03- 06 - 2024
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΠΑΠΑΒΕΝΕΤΙΟΥ